

## PROSESS ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2018 – Bjørgvin bispedøme

### Strategiplan 2018-2020 og årsplan 2018

- 28.9 Ledergruppen Trekke ut frå Hydra/Qestback/proster - JOF
- 18.10 UTKAST – MOMENTER Å JOBBE MED I STRATEGIPLAN - JOF
- OKT/NOVEMBER – BEARBEIDING - DEN ENKELTE RÅDGIVER  
- Drøftinger med avd.leder/stiftsdirektør
- 27.10 Regionalt kontaktmøte – drøfting utkast/prioriteringer (ikke detaljplan)
- 21.11 Frist for innspill på Årsplan 2018 OG STRATEGIPLAN 2018-2020
- 3.11 FØRSTEGANGS BEHANDLING I BISPEDØMERÅDET
- 5.12 ENDELIG VEDTAK I BISPEDØMERÅDET

### Årsplan 2018 og strategiplan 2018-2020

**Juni** Innspel frå prostane og bispedømerådet. *(Bispedømerådet fekk ikkje handsama dette i junimøtet grunna tidsramma. Og september møtet vart avlyst. Qestback er også sendt medlemene i rådet, og eigen orientering/opning for innspel)*

### Budsjettprosessen 2018 for Bjørgvin bispedøme

Tildelinga for 2017 vert lagt til grunn som ramme for budsjett 2018.

01.10.17 Budsjett skal vera ferdigstilt i ARENA

Ca 10.10.17 Statsbudsjettet (Prop 1) vert lagt fram

1.-16.10. Arbeidsperiode for KR (kvalitetssikrer og leverer utkast til leiing i KR)

18.-19.10. Økonomiforum (der bl a Budsjett 2018 er eitt av temaene)

20.10.17 KR forventer å sende ut førebels tildelingsbrev

- 25.10.17 KR har samtale med stiftsdirektørene om KR-saka
- 27.10.17 Regionalt kontaktmøte Bjørgvin
- 01.11.17 Innspel frå prostane og avdelingane til Budsjett 2018
- 15.11.-15.12. Periodisere budsjett i Arena (Solfrid)
- 21.-22.11. Prostemøte, økonomisak m/budsjett 2018
- 05.12. BBDR – Førebels budsjett 2018
- 05.01.18 Budsjett 2018 vert lest over frå Arena til Xledger

Bjørgvin bispedøme, 13.09.17

Solfrid Rong