

NY IKT-LØSNING

**ASKER KIRKELIGE
FELLESNEMND**

IKT

- Fellesløsninger
- Felles platform
- Midler er bevilget og øremerket dette fra kommunal fellesnemnd sist 190 000 kr. i budsjett 2018.

Før innføringsprosessen

Kartlegging og testing på forhånd

- Brukere
- Printere
- mm

Ta opp løsning og framdrift med tillitsvalgte.

- PSU 16. januar 2018
- Drøfte rammer for innføring med PSU AKFN

Installere midlertidig økt kapasitet på båndbredde.

- Økt bredde med 4G
- Endre oppdateringstid for Officepakka bla til nattkjøring(hindre oppdatering i travle perioder).

Innføringsprosess – 3 uker

Dag 0

Gamle systemer
"tas ned"

torsdag kl. 15:00

Dag 1

Overgang til ny
plattform er
gjennomført og klar til
bruk på morgenen
fredag

Dag 2 - 5

Første fase: Alle
kommer inn og kan
bruke de løsningene
de trenger og får fatt i
alt sitt

Dag 6-21

Innkjøringsperiode:
Brukerne venner seg
til den nye portalen
og mot slutten av
perioden er mange
"barnesykdommer"
luket vekk

