

Fremdriftsplan kirkelig fellesnemnd

Jan-Jun 16 Fase 1: etablere prosjekt

Opprett fellesnemnd med mandat, sammensetning og funksjonstid
Utarbeide prinsippdokument for omstillingen og fremtidig fellesråd.
Utforme prosjektbeskrivelse og fremdriftsplan
Opprett partssammensattutvalg og avklar reglement.
Avklare informasjonsstrategi/ intranett. Kommunisere mål og prosessplan.
Avklare omstillingsmidler.
Avklare / Tilsette prosjektleder.

Jul-Des 16 Fase 2: kartlegge eksisterende virksomhet

Opprett eventuelle arbeidsgrupper.
Nåværende organisering, bemanning og kompetanse
Plan for sosial og faglig fellesoppgaver frem mot ny kommune
Økonomi.
Mål og planer MR, FR
Igangsett intranett for stabene.
Tjenesteytingsavtaler med kommunene
Avtaler/kontrakter av vesentlig betydning, pensjonsavtaler
Utstyr, lokaler, eiendommer
Føringer/forpliktelser for framtidig virksomhet
Informasjon fra MR og stab: hva fungerer bra, hva bør forbedres/utvikles
Avklare hvilke IKT systemer som skal brukes og inngått avtaler (regnskap, gravferd, med mer)

Jan-Jul 17 Fase 3: Planlegge strukturer i den nye organisasjonen

Prinsipp for tjenesteytingsavtale i den nye organisasjonen
Klarlegge fysiske plassering av arbeidsplasser
Organisering (FR og prestetjenesten). Herunder arbeidsmiljø, vernetjeneste, tjenesteområder for ansatte, arbeidsavtaler
Rutiner: planlegging, logistikk, økonomi, HMS, informasjon, personal
Avtaler/kontrakter av vesentlig betydning
Sende sak om budsjett 2018 og økonomiplan til kommunal fellesnemnd
Klargjøring av gravferdssystem og HMS system.

Aug-Des 17 Fase 4: Implementering

Klargjøre ny organisasjon
Oppnevne til nytt fellesråd, innmelding til Brønnøysund register, klargjør til drift
Planer (handlings-, års-, virksomhets-, budsjett- og økonomiplan)
Klargjøring av regnskapssystem og arkiv/saksbehandling system.
Arbeidsavtaler på plass for alle ansatte
Sluttevaluering av fellesnemnd og prosjekt

Jan -Des 18 Fase 5: Første driftsfase

Igangsetting felles regnskapssystem
Vedta budsjett og planer
Kvartalsvis evaluering og ev. justeringer underveis
Evaluering etter år 1.