



DEN NORSKE KIRKE

Lier kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

Lier kirkelige fellesråd

Møtedato: 08.03.2023 kl. 19:00

Møtested: Sjøstad kirkestue

Arkivsak: 19/00378



DEN NORSKE KIRKE

Lier kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

Lier kirkelige fellesråd

Møtedato: 08.03.2023 kl. 19:00

Møtested: Sjøstad kirkestue

Arkivsak: 19/00378

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf +47 48289588 eller e-post ms334@kirken.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.

SAKSLISTE		
Godkjenning av innkalling og saksliste		
19/23	23/00737-3	Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 8. mars 2023
Godkjenning av protokoll		
20/23	23/00737-4	Godkjenning av protokoll
Saker til behandling		
21/23	23/00737-12	Protokoll fra administrasjonsutvalget
22/23	23/00737-13	Protokoller fra menighetsrådene
23/23	23/00737-6	Årsrapport og årsregnskap 2022, Lier kirkelige fellesråd
24/23	23/00737-7	Mur og puss, Sylling kirke
25/23	23/00737-11	Energiøkonomi- varmestyring i kirkene i Lier
26/23	23/00737-5	Redegjørelse for håndtering av inntekter og utgifter vedr. konsertarrangementer
27/23	22/04169-13	Lierskogen kirke- rehabilitering av 2. etg. med ferdigstillende rapport og avsluttende regnskap
28/23	23/00737-10	Oppgradering av interiørbelysning Tranby- og Lierskogen kirker
29/23	23/00737-9	Budsjettinnspill til Lier kommune
30/23	23/00737-1	Øvrige meldinger
Eventuelt		
31/23	23/00737-8	Eventuelt

Lier, 02.03.2023

Søren Falch Zapffe
Leder

Mette Sønsteby
Møtesekretær



DEN NORSKE KIRKE

Lier kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Mette Sønsteby	414	23/00737-3	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Lier kirkelige fellesråd	19/23	08.03.2023

Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 8. mars 2023

Saksframlegg

Skriv inn teksten her.

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste til møte 08.03.2023.

**DEN NORSKE KIRKE**

Lier kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Mette Sønsteby	414	23/00737-4	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Lier kirkelige fellesråd	20/23	08.03.2023

Godkjenning av protokoll**Saksframlegg**

Skriv inn teksten her.

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner protokoll av 01.02.2023

**DEN NORSKE KIRKE**

Lier kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Mette Sønsteby	414	23/00737-12	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Lier kirkelige fellesråd	21/23	08.03.2023

Protokoll fra administrasjonsutvalget**Saksframlegg**

Skriv inn teksten her.

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar administrasjonsutvalgets protokoll av 15.02.2023 til orientering.

**DEN NORSKE KIRKE**

Lier kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Mette Sønsteby	414	23/00737-13	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Lier kirkelige fellesråd	22/23	08.03.2023

Protokoller fra menighetsrådene

Saksframlegg

Skriv inn teksten her.

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar menighetsprotokollene til orientering.



DEN NORSKE KIRKE

Lier kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Mette Sønsteby	414	23/00737-6	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Lier kirkelige fellesråd	23/23	08.03.2023

Årsrapport og årsregnskap 2022, Lier kirkelige fellesråd

Vedlegg:

regnskapshefte 2022

Saksframlegg

Vedlagt følger årsrapport for Lier kirkelige fellesråd, samt foreløpig regnskapsrapport inkl. noteopplysninger for 2022.

Driftsregnskapet

Vedlagt følger utkast til årsrapport for Lier kirkelige fellesråd, samt foreløpig regnskapsrapport inkl noteopplysninger for 2022.

Driftsregnskapet

Statlig og kommunale bevilgninger utgjør størstedelen av inntektene til Lier kirkelige fellesråd. De økonomiske forpliktelser som Lier kommune har, er regulert i trossamfunnsloven § 14. Rammetilskuddet fra Lier kommune utgjorde for 2022 kr 13 923 000 for drift. I tillegg mottok fellesrådet statlig tilskudd til trosopplæring, samt lønn til diakoner og kateket via bispedømmerrådet, totalt kr 3 126 000. Tilskuddene fra kommunen utgjør 63,3 % av sum driftsinntekter og tilskuddene fra bispedømmerrådet utgjør 14,2 % av sum driftsinntekter. Totalt utgjør faste, årlige tilskudd fra stat og kommune 77,5 % av driftsinntektene i 2022

Den største utgiftsposten i vårt budsjett er lønn til ansatte inklusiv pensjon som utgjør 56,9 % av sum driftskostnader, deretter pensjonskostnader om er dekket opp i driftsregnskapet. Videre ser vi at drift, vedlikehold og bygging av kirkegårder bidrar til merforbruket.

I 2022 har aktivitetene kommet i gang igjen og vi jobber med å komme opp på det nivået vi var på, før pandemien i 2020 og 2021. Vi har lykket i noen grad med det, men vi opplever at folk har endret vaner. Vi må jobbe aktivt for å fremstå relevante og attraktive for at de skal velge å bruke tiden sin på oss. I 2022 har vi som første år på veldig mange år fått et merforbruk.

Festeavgiftsinntektene var kr 194 000 mindre i 2022 enn i 2021.

Antall gravstellavtaler var i 2022 totalt 165 stykker, mot 155 stykker i 2021. Se note 11 om gravlegater for mer informasjon om tallstørrelsene for disse regnskapene.

I forhold til 2021 har vi vesentlig høyere sykepengerefusjoner i 2022. Gjennomsnittlig sykefravær var i 2022 på 10,4 %, mot 3,7 % i 2021. Dette er høyere enn

landsgjennomsnittet. Økningen gjenspeiler seg i at sykelønnsrefusjonene i 2022 er kr 348 000, mer enn i 2021.

I tidligere år har vi hatt flere ansatte som har mottatt faste lønnstilskudd fra NAV. I 2022 har det meste av disse tilskuddene bortfalt da vi pr nå ikke lenger har ansatte som faller innenfor ordningene. I 2022 mottok Fellesrådet lønnstilskudd fra NAV på kr 45 198. Til sammenligning mottok vi i 2021 kr 213 662.

Årets driftsregnskap viser et brutto driftsresultat på kr – 847 353,-, mot kr 1 571 896 i 2021. Netto driftsresultatet er kr – 9 168, mot kr 1 824 785 i 2021. Renteinntektene har økt fra kr 253 888 i 2021 til kr 847 352,- i 2022 som skyldes en generell økning av rentenivået siste år.

Merforbruk 2022 er blitt dekket opp ved strykning av avsetning til fond. Det endelige regnskapsresultatet er derfor bokført med 0.

Merforbruket i 2022 skyldes i stor grad at fellesrådet har valgt å ikke bruke av pensjons premiefondet til å dekke løpende premiebetaling i KLP i 2022. I 2021 utgjorde dette beløpet kr 1 427 256,-. Videre skyldes merforbruket en kraftig økning i varekostnader og således dyrere prosjekter enn budsjettet. Det generelle kostnadsbilde i 2022 med høye strømpriser og varepriser har påvirket også LKF.

Mtp trosopplæringstilskuddet, viser kirkevergen til note 12 i regnskapsheftet. Vi har i 2022 et mindreforbruk på kr 194 511 av årets trosopplæringsmidler. Dette skyldes at trosopplærerstillingen fra 1. mai til august stod vakant.

Investeringsregnskapet

Fellesrådet mottok i 2022 kr 4 233 000 i tilskudd til investeringer, mot kr 4 353 000 i 2021. Reduksjonen i tilskuddets størrelse i 2022 er knyttet til et ekstraordinært statlig tilskudd.

Investeringsregnskapet viser avsetninger til fond pr 31.12.2022 på kr 4 609 810. Avsetningen knyttes til planlagte prosjekter som ikke var avsluttet pr 31.12.2022, hvor rest budsjettmidler overføres til 2023.

I tillegg står kr 1 927 959 bokført som udisponert pr 31.12.2022, dvs midler vi ikke har knyttet til prosjekter i løpet av 2022. Kirkevergen foreslår at dette overføres kapitalfond.

Av dette utgjør udisponert beløp kr 1 927 959,- som skyldes forsinkelser/forskyvninger av utgifter innenfor enkelte prosjekter. Kirkevergen foreslår at beløpet overføres kapitalfond.

Årsrapporten

Vedlagt saken følger kirkevergens forslag til årsrapport for 2022 som i mer detalj beskriver hva Kirka i Lier har gjort i 2022. Utkast til årsrapport ble fremlagt fellesrådet i sak 17/23. Denne høringen hadde frist til 20.02 med å komme med forbedringsforslag, protester eller kommentarer. De tilbakemeldinger som er innkommet, er hensyntatt.

Årets årsrapport fremstår mer formell og minimalistisk enn tidligere år. Dog er statistikk og tallmaterialet beholdt for å synliggjøre hvordan Lier kirkelige fellesråd ligger an på ulike områder målt mot nærliggende og lignende fellesråd. Andre virksomheter har såkalte måltall (KPI'er) som en kan måle egen virksomhet mot. Det finnes lite slike tall for kirken. Det er likevel presentert noe tall som gjelder 2021 i årsrapporten. Det finnes pr nå ikke nyere statistikk tall enn 2021.

Årsstatistikken som rapporteres årlig den 20. januar har søkelys på hva som er gjennomført, antall gudstjenester, gravferder, konfirmanter, besøkende osv. En svært forenklet fremstilling av dette finnes under Tall og tale i årsrapporten. Tallene sier ikke noe om hvor mye en kirke, aktivitet o.l. en får ut av tilskuddene fra kommunen. Den type måltall er ikke definert for Den norske kirke. Tallene fra årsstatistikken for 2022 er ikke offentliggjort ennå.

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd fastsetter årsrapport og årsregnskap med noter for 2022.

Det foreslås at udisponert sum i investeringsregnskapet på kr 1 927 959,29 overføres kapitalfond.

Årsregnskap med noter og årsrapport oversendes revisjonen.

Årsrapporten betraktes som et utkast og legges frem til endelig godkjenning sammen med reviderte årsregnskap.

Lier kirkelige fellesråd

Regnskap 2022

Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet

	Note	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap i fjor
Driftsinntekter					
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter		1 859 530,60	1 627 000,00	1 780 000,00	1 957 419,13
Salg av driftsmidler/fast eiendom		0,00	0,00	0,00	0,00
Refusjoner/overføringer		2 182 207,13	1 667 520,00	1 157 000,00	1 562 390,19
Kalk. Inntekt ved komm.tj.ytingsavtale	2	513 113,00	370 000,00	370 000,00	341 560,00
Statlige tilskudd	12	3 126 000,00	3 126 001,00	2 941 369,00	2 939 140,00
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke		0,00	0,00	0,00	0,00
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	2	13 923 000,00	13 923 000,00	13 346 000,00	13 346 000,00
Tilskudd fra soknets organer		0,00	0,00	0,00	0,00
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		401 444,91	175 000,00	0,00	264 401,66
Sum driftsinntekter		22 005 295,64	20 888 521,00	19 594 369,00	20 410 910,98
Driftsutgifter					
Lønn og sosiale utgifter	3,13	13 012 305,95	12 624 275,00	12 237 718,00	10 951 349,64
Kjøp av varer og tjenester	13	6 485 765,90	5 792 780,00	5 707 000,00	5 405 676,35
Refusjoner/overføringer		2 185 363,85	2 253 000,00	2 053 000,00	1 857 429,12
Kalk.utg. ved komm. Tj.ytingsavtale	2	513 113,00	370 000,00	370 000,00	341 560,00
Tilskudd og gaver		656 099,63	375 000,00	320 000,00	283 000,00
Sum driftsutgifter		22 852 648,33	21 415 055,00	20 687 718,00	18 839 015,11
Brutto driftsresultat		-847 352,69	-526 534,00	-1 093 349,00	1 571 895,87
Renteinntekter, utbytte		838 554,73	550 000,00	150 000,00	252 888,97
Mottatte avdrag på utlån		0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutgifter og låneomkostn.		370,10	1 500,00	1 500,00	0,00
Avdrag på lån		0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende		0,00	0,00	0,00	0,00
Netto finansinntekter/-utgifter		838 184,63	548 500,00	148 500,00	252 888,97
Avskrivninger	7	3 057 341,64	2 900 000,00	2 900 000,00	3 006 102,17
Motpost avskrivninger	7	3 057 341,64	2 900 000,00	2 900 000,00	3 006 102,17
Netto driftsresultat		-9 168,06	21 966,00	-944 849,00	1 824 784,84
Interne finanstransaksjoner					
Bruk av udisponert fra tidl. År (overskudd)	9	1 824 784,84	1 824 785,00	0,00	1 317 085,10
Bruk av disposisjonsfond		0,00	0,00	959 849,00	0,00
Bruk av bundne fond	5	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger		1 824 784,84	1 824 785,00	959 849,00	1 317 085,10
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)		0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger til disposisjonsfond	5	1 793 651,28	1 824 785,00	0,00	1 317 085,10
Avsetninger til bundne fond		21 965,50	21 966,00	15 000,00	0,00
Overført til investeringsregnskapet	9	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger		1 815 616,78	1 846 751,00	15 000,00	1 317 085,10
Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)		0,00	0,00	0,00	1 824 784,84
Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)		0,00	0,00	0,00	0,00

Økonomisk oversikt - Investeringsregnskapet

	Note	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap i fjor
Investeringer i anleggsmidler	7	2 812 456,15	4 609 810,04	7 210 000,00	2 912 501,22
Renteutgifter, låneomkostninger		0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån (ekstraord.)		0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån, kjøp av aksjer, andeler og lignende	4	0,00	0,00	0,00	39 392,00
Dekning av tidl.års udekket		41 490,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger	5	2 791 962,98	2 791 962,98	0,00	1 280 660,22
Årets finansierungsbehov		5 645 909,13	7 401 773,02	7 210 000,00	4 232 553,44
Finansiert slik:					
Bruk av lånemidler		0,00	0,00	0,00	0,00
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.		548 905,44	0,00	0,00	0,00
Refusjoner		0,00	0,00	0,00	409 922,85
Tilskudd til investeringer	2	4 233 000,00	4 233 000,00	4 233 000,00	4 353 000,00
Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)		0,00	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering		4 781 905,44	4 233 000,00	4 233 000,00	4 762 922,85
Overført fra driftsregnskapet		0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	5	2 791 962,98	3 168 773,02	2 977 000,00	2 261 593,57
Bruk av tidligere års udisponert	9	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering		7 573 868,42	7 401 773,02	7 210 000,00	7 024 516,42
Udisponert		1 927 959,29	0,00	0,00	2 791 962,98

Økonomisk oversikt - Balanseregnskapet

	Noter	Regnskap	Regnskap i fjor
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Faste eiendommer og anlegg	7	69 360 764,11	69 332 216,77
Utstyr, maskiner og transportmidler	7	2 976 493,67	3 249 926,50
Utlån		0,00	0,00
Aksjer og andeler	4	669 435,11	627 707,00
Omløpsmidler			
Kortsiktige fordringer		987 494,50	546 043,37
Aksjer og andeler		0,00	0,00
Sertifikater		0,00	0,00
Obligasjoner		0,00	0,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd	11	33 578 782,75	32 032 706,71
SUM EIENDELER		107 572 970,14	105 788 600,35
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Disposisjonsfond	5	10 868 607,89	9 074 956,61
Bundne driftsfond	5	31 965,50	10 000,00
Ubundne investeringsfond	5	16 970 570,19	14 178 607,21
Bundne investeringsfond		0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk	9	0,00	1 824 784,84
Regnskapsmessig merforbruk	9	0,00	0,00
Udisponert i inv.regnskap	9	1 927 959,29	2 791 962,98
Udekket i inv.regnskap		0,00	0,00
Likviditetsreserve		0,00	0,00
Kapitalkonto	6	73 006 692,89	73 209 850,27
Kortsiktig gjeld			
Kassekredittlån		0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	10	4 767 174,38	4 698 438,44
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		107 572 970,14	105 788 600,35

Note 1

Regnskapsprinsipper og vurderingsregler.

Fellesrådets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning i sokn i Den norske kirke og god kommunal regnskapsskikk. De kommunale regnskapsprinsipper innebærer blant annet at inntekter og utgifter er ført etter bruttoprinsippet og utgifter/inntekter er ført etter det såkalte anordningsprinsippet. Det betyr at alle **kjente** inntekter og utgifter medtas i drifts- eller investeringsregnskapet. I balanseregnskapet er omløpsmidler vurdert etter laveste verdis prinsipp. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid er avskrevet med like store årlige beløp over anleggsmiddelets levetid. Se for øvrig egen note om anleggsmidler.

Note 2

Kommunens tilskudd

Drift

Lier kommunes tilskudd til fellesrådets drift er **kr 13 923 000,-**. Tiskuddet skal dekke drift av kirkene og kirkegårdene i kommunen. For øvrig bestemmer fellesrådet hvordan midlene anvendes.

Det er videre inngått avtale om tjenesteyting med Lier kommune som dekker driftsoppgaver på lønn, regnskap og IKT.

Verdien for denne tjenesteytingen er beregnet til **kr 513 113,-**

Investering

Kommunens tilskudd til investeringer for 2022 utgjør:

Fordelt slik:

Til investeringer kirken	3 259 000,00
Til investeringer kirkegårder	974 000,00
Sum tilskudd fra Lier kommune	4 233 000,00

Note 3.

PENSJONSKOSTNADER.

Alle ansatte er tilknyttet Felles kommunal pensjonsordning (KLP) i samsvar med tariffavtale i KA tariffområde.

	2022	2021
Pensjonsinnskudd i h.t. oppgave KLP	1 881 104,00	456 678,00
2% trekk fra ansatte	-174 466,10	-175 665,10
	<u>1 706 637,90</u>	<u>281 012,90</u>
Sum pensjonsforpliktelser (konto 1090 bokført)	1 724 976,90	293 036,90
Differanse	18 339,00	12 024,00

Dette beløpet utgjør gammel avtale Frogner Menighetsråd som tidligere er blitt bokført i regnskapet til Frogner

Bruk av premiefond	0,00	1 427 256,00
Sum reelle utgifter pensjon	1 724 976,90	1 720 292,90

Av årets totale utgifter utgjør reguleringspremien	771 532,00	816 081,00
--	------------	------------

Estimat 31.12

Brutto påløpt forpliktelse	22 058 528,00	20 815 309,00
Pensjonsmidler	21 849 373,00	20 197 185,00
Netto pensjonsforpliktelse	209 155,00	618 124,00

Disse er ikke balanseført.

Medlemsstatus

Antall aktive	23	25
Antall oppsatte	31	26
Antall pensjoner	17	16

Note 4.

AKSJER OG ANDELER I SELSKAPER

	Andel	Antall	Markedsverdi	Balanseverdi
1 aksje kirkepartner		1		238,11
Livsforsikring mv.				
Egenkapitalinnskudd Kommunal landspensjonskasse				<u>669 197,00</u>
Totalt				<u>669 435,11</u>

Økning KLP 2022 kr 41 490

Note 5

SPESIFIKASJON OVER AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

	Regnskap 2022	Regnskap 2021
Disposisjonsfond		
Disposisjonsfond pr. 1.1.	-9 074 956,61	-7 757 871,51
Avsatt på driftsregnskapet	-1 793 651,28	-1 317 085,10
Avsatt på investeringsregnskapet	0,00	0,00
Forbruk på investeringsregnskapet	0,00	0,00
Forbruk på driftsregnskapet	0,00	0,00
Korrigerings, overført til ubundet kapitalfond	0,00	0,00
Disposisjonsfond pr. 31.12.	-10 868 607,89	-9 074 956,61
Ubundne investeringsfond		
Ubundne investeringsfond pr. 1.1	-14 178 607,21	-12 897 946,99
Korrigerings, overført fra disposisjonsfond	0,00	0,00
Avsatt til i investeringsregnskapet	-2 791 962,98	-1 280 660,22
Bruk av i investeringsregnskapet	0,00	0,00
Ubundne investeringsfond pr. 31.12.	-16 970 570,19	-14 178 607,21
Bundne driftsfond		
Bundne driftsfond pr. 01.01.	-10 000,00	-10 000,00
Avsatt på driftsregnskapet	0,00	0,00
Forbruk driftsregnskapet	0,00	0,00
Bundne driftsfond pr. 31.12	-10 000,00	-10 000,00
Bundne investeringsfond		
Bundne investeringsfond pr. 01.01.	0,00	-980 933,35
Avsatt på investeringsregnskapet	0,00	0,00
Forbruk investeringsregnskapet	0,00	980 933,35
Bundne investeringsfond pr. 31.12	0,00	0,00

Note 6

KAPITALKONTO

2.5990.00

DEBET

KREDIT

DEBET		KREDIT	
	01.01.22 Balanse	73 209 850,27	
Debetposter i året:	Kreditposter i året:		
Salg av fast eiendom og anlegg	0,00	Aktivering av fast eiendom og anlegg	2 613 830,70
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	2 585 283,36	Oppskrivning av fast eiendom og anlegg	
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00	Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	198 625,45
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	472 058,28		
Salg av aksjer og andeler	0,00	Egenkapitalinskudd KLP	41 490,00
Nedskrivning av aksjer og andeler	0,00	Kjøp av aksjer og andeler	238,11
Avdrag på utlån	0,00	Utlån	0,00
Avskrivning på utlån	0,00		
Bruk av lånemidler	0,00	Avdrag på eksterne lån	0,00
Nedskrivning av materialbeholdning	0,00		
31.12.22 Balanse	73 006 692,89		
SUM DEBET	76 064 034,53	SUM KREDIT	76 064 034,53

Note 7

ANLEGGSMIDLER

<i>Anlegg</i>	<i>Avskrivn år</i>	<i>Bokført verdi pr. 01.01</i>	<i>Årets avskrivning</i>	<i>Tilgang i året</i>	<i>Bokført verdi pr. 31.12</i>
<i>Maskiner og transportmidler</i>	10	1 831 961,58	-243 974,20	0,00	1 587 987,38
<i>Salg, nedskrivning</i>			0,00		
<i>Inventar og utstyr</i>	10	1 417 964,92	-228 084,10	0,00	1 189 880,82
<i>EDB-utstyr/kontorutstyr</i>	5	0,00	0,00	198 625,45	198 625,45
Sum		3 249 926,50	-472 058,30	198 625,45	2 976 493,65
<i>Kirker</i>	70	46 664 143,38	-839 459,04	1 325 320,27	47 150 004,61
<i>Gravlunder</i>	20	22 668 073,39	-1 745 824,30	1 288 510,40	22 210 759,49
Sum kirker og gravlunder		69 332 216,77	-2 585 283,34	2 613 830,67	69 360 764,10
<i>Sum avskrivninger 2022 (konto 1590)</i>			-3 057 341,64		
<i>Sum investeringer 2022</i>				2 812 456,12	
Sum anleggsmidler					72 337 257,75

Note 8

Momskompensasjon

Inntektsført momskompensasjon drift 2022	1 048 501,85
Inntektsført momskompensasjon Investeringer 2022	548 905,44

Note 9

Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk/merforbruk drift.

	Budsjett	Regnskapsåret	Tidligere år
Tidligere opparbeidet merforbruk			0,00
Årets avsetning til inndekking			
Nytt merforbruk i regnskapsåret		0,00	
Tidligere opparbeidet mindreforbruk			1 824 784,84
Årets disponering av mindreforbruk	1 824 784,84	-1 824 784,84	
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret		0,00	

Totalt merforbruk til inndekking

Totalt mindreforbruk til disponering **0,00**

Strykninger:

Underskudd før stryking 31 133,56

Inndekket ved redusert avsetning disp.fond -31 133,56

Bokført mindreforbruk/merforbruk 0,00

Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk/merforbruk investering.

	Budsjett	Regnskapsåret	Tidligere år
Tidligere opparbeidet merforbruk			0,00
Årets avsetning til inndekking			
Nytt merforbruk i regnskapsåret		0,00	
Tidligere opparbeidet mindreforbruk			2 791 962,98
Årets disponering av mindreforbruk	2 791 962,98	-2 791 962,98	
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret		-1 927 959,29	

Totalt merforbruk til inndekking

Totalt mindreforbruk til disponering **-1 927 959,29**

Note 10

Kortsiktig gjeld

	2022	2021
Skyldig merverdiavgift	117 191	126 556
Forskuddstrekk	395 175	392 260
Gravlegater	1 176 736	1 217 766
Skyldig arbeidsgiveravgift	356 132	212 709
Diverse avsetninger	147 222	0
Leverandørgjeld	1 309 584	1 390 543
Avsatte feriepenger	1 000 946	1 017 256
Arb.giv.avg. Av avsatte feriepenger	141 135	143 434
Frogner Menighetshus	0	0
Interimskonti	77 950	140 560
13. kjøring lønn	44 870	57 146
Annen kortsiktig gjeld	234	208
	4 767 174	4 698 438

Note 11**Gravlegater - konto 2.3275.10**

Egen konto i DNB Nor 2260.58.68901

Regnskap 2022

Saldo pr. 01.01.2022			1 217 766,23
Utbetalinger til festere	0,00		
Overført til fellesrådet - refunderte utg.	147 060,00		
Innbetalinger fra festere		76 250,00	
Overført dekning festeavgift		0,00	
Bankgebyrer 2022	0,00	0,00	
Renter		29 780,11	-41 029,89
			<hr/>

Saldo pr. 31.12.2022			<u>1 176 736,34</u>
-----------------------------	--	--	----------------------------

Saldo konto 2.327510 pr. 31.12.2022 i henhold til regnskap			1 176 736,34
---	--	--	---------------------

Saldo konto 2.1020.00 (2260.58.68901) pr. 31.12.2022 i henhold til regnskap			1 176 736,34
--	--	--	---------------------

Innbetalte beløp blir ført inn i eget gravfondregister i Ecclesia knyttet opp mot grav og fester av gravstedet. Det blir ikke fordelt renter i slutten av året.

Beløpet på bankkontoen som inkluderer renter og provisjon er derfor noe høyere enn det Ecclesia-oversikten viser.

Antall gravlegater 2022	165	a kr 1 710	282 150,00
Beløpet er inkl.merverdiavgift			
Inntektsført konto 1650			

Note 12

Trosopplæring 2022

	2022	2021
Trosopplæring Frogner Menighetsråd	304 691	622 417
Trosopplæring Tranby Menighetsråd	508 573	430 026
Trosopplæring Sylling/Sjåstad Menighetsråd	388 743	332 722
Trosopplæring felles	259 306	249 632
Krik Lier	18 726	0
Sum utgifter	1 480 038	1 634 797
Tilskudd kirkerådet	-1 649 000	-1 602 000
Krik Lier - inntekter	-25 549	-13 467
Sum merforbruk/mindreforbruk	-194 511	19 330
Bruk av trosopplæringsfond	0	0
Sum mindreforbruk 2022	-194 511	19 330

Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i 2003. Plan for trosopplæringen ble vedtatt av kirkemøtet i 2009. Trosopplæringsplanen i sin helhet ble innført i Lier i 2013.

I 2022 var overføringene fra Tunsbeg bispedømmeråd **-1 649 000**

Note 13

Revisjonshonorar og ytelser til ledende person

Regnskapet er belastet med kr 150 742,50 i revisjonshonorar, hvorav kr 56 560 gjelder revisjon av menighetsrådene. Rest kr 94 182,50, gjelder revisjonshonorar for fellesrådet.

Det fordeler seg slik:

	2022	2021
Revisjonshonorar	62 620	58 555
Attestasjonsoppgaver	26 008	26 215
Andre revisjonsoppgaver	5 555	15 190
Sum	94 183	99 960

Beløpene er oppgitt ekskl. mva.

Lønn og andre godtgjørelser til kirkevergen utgjør kr. 819 172 for 2022

Spesifisert regnskap drift

Økonomiske oversikter

Regnskapsskjema - Driftsregnskapet

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	1 859 530,60	1 627 000,00	1 780 000,00	1 957 419,13
600 BRUKERBETALING VED KIRKELIGE TJENESTER	-114 600,00	-75 000,00	-55 000,00	-76 490,00
620 SALG AV VARER OG TJENESTER	-234 623,00	-215 000,00	-160 000,00	-153 137,13
630 HUSLEIEINNTEKTER/UTLEIE AV LOKALER	-983 140,00	-977 000,00	-1 100 000,00	-1 180 475,00
650 AVGIFSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJENESTER	-527 167,60	-360 000,00	-465 000,00	-547 317,00
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
660 SALG AV DRIFTSMIDLER	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	2 182 207,13	1 667 520,00	1 157 000,00	1 562 390,19
700 REFUSJONER FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJ	-232 298,00	-52 198,00	-7 000,00	-220 662,00
710 SYKELØNNSREFUSJON/REFUSJON FRA TR.ETATEN	-625 584,00	-515 322,00	0,00	-277 539,00
728 REFUSJON MOMS PÅLØPT I INVESTERINGSREGNS	0,00	0,00	0,00	0,00
729 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	-1 048 501,85	-850 000,00	-850 000,00	-881 034,12
730 REFUSJON FRA KOMMUNEN/KOMMUNALE INSTITUS	0,00	0,00	0,00	0,00
750 REFUSJON FRA MENIGHETSRÅD	-260 823,28	-250 000,00	-300 000,00	-165 155,07
770 REFUSJON FRA ANDRE	-15 000,00	0,00	0,00	-18 000,00
4 Kalk. inntekt ved komm. t.jytingsavtale	513 113,00	370 000,00	370 000,00	341 560,00
790 KALKULATORISKE INNTEKTER VED KOMMUNAL TJ	-513 113,00	-370 000,00	-370 000,00	-341 560,00
5 Statlige tilskudd	3 126 000,00	3 126 001,00	2 941 369,00	2 939 140,00
800 TILSKUDD FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJON	-3 126 000,00	-3 126 001,00	-2 941 369,00	-2 939 140,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	13 923 000,00	13 923 000,00	13 346 000,00	13 346 000,00
830 TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMMUNALE INSTITUS	-13 923 000,00	-13 923 000,00	-13 346 000,00	-13 346 000,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	0,00	0,00	0,00
850 TILSKUDD FRA MENIGHETSRÅD	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler	401 444,91	175 000,00	0,00	264 401,66
870 TILSKUDD GAVER/FRA ANDRE	-401 444,91	-175 000,00	0,00	-264 401,66
10 Sum driftsinntekter	22 005 295,64	20 888 521,00	19 594 369,00	20 410 910,98
Utgifter				
11 Lønn og sosiale utgifter	13 012 305,95	12 624 275,00	12 237 718,00	10 951 349,64
10 FAST LØNN	8 879 935,80	9 000 000,00	8 870 467,00	8 783 273,11
20 VIKARER	-345,20	10 000,00	30 000,00	12 391,60
30 EKSTRAHJELP	557 157,41	650 000,00	230 000,00	403 885,93
40 OVERTID	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
50 ANNEN LØNN	244 324,86	180 000,00	175 000,00	155 643,18
80 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
90 PENSJONSINNSKUDD	1 724 976,90	1 200 000,00	1 395 127,00	293 036,90
95 TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER	61 626,00	50 000,00	50 000,00	0,00
99 ARBEIDSGIVERAVGIFT	1 544 630,18	1 519 275,00	1 472 124,00	1 303 118,92
12 Kjøp av varer og tjenester	6 485 765,90	5 792 780,00	5 707 000,00	5 405 676,35
100 KONTORMATRIELL	236 404,87	265 000,00	215 000,00	218 145,28
120 ANNET FORBRUKSMATERIELL	503 100,86	535 000,00	375 000,00	414 254,47
130 POST, BANK, TELEFONI, DATALINJER	10 096,41	45 000,00	205 500,00	120 850,70
140 ANNONSER, REKLAME INFORMASJON	71 810,91	80 000,00	60 000,00	57 328,91
150 OPPLÆRING KURS	156 448,22	97 500,00	97 500,00	72 582,50
155 REISEUTGIFTER, OPPLÆRING	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
160 OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER	47 432,91	70 000,00	70 000,00	57 628,09
165 ANDRE OPPG.PLIKTIGE YTELSE	-19 032,00	-20 000,00	-31 000,00	145 122,39
170 REISEUTGIFTER/DRIFT AV EGNE TRANSPORTMID	63 989,87	75 000,00	70 000,00	37 175,91
180 ENERGI	467 538,85	350 000,00	600 000,00	373 030,92
185 FORSIKRINGER	181 159,45	240 000,00	215 000,00	204 717,86
190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN	753 088,50	766 000,00	766 000,00	599 847,50
195 AVGIFTER, GEBYRER OG LISENSER	835 532,75	940 000,00	940 000,00	895 017,98
200 INVENTAR OG UTSTYR	608 846,12	529 280,00	309 000,00	393 977,27
210 LEIE, LEASING, KJØP AV TRANSPORTMIDLER	0,00	0,00	0,00	0,00
220 LEIE, LEASING, KJØP AV MASKINER	15 936,80	50 000,00	50 000,00	34 655,20
230 NEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTER, NYBYGG	652 573,50	385 000,00	580 000,00	501 843,70
240 SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	169 233,49	235 000,00	235 000,00	288 305,67
260 RENHOLD-VASKERI OG VAKTMESTERTJENESTER	108 600,40	65 000,00	25 000,00	75 570,20
265 VAKTHOLD OG VEKERTJENESTER, ALARMSYSTEM	45 460,50	35 000,00	50 000,00	18 572,80
270 KONSULENTTJENESTER/KJØPTE TJENESTER	1 577 543,49	1 045 000,00	870 000,00	897 049,00
13 Refusjoner/overføringer	2 185 363,85	2 253 000,00	2 053 000,00	1 857 429,12
300 REFUSJON TIL STATEN/STATLIGE INSTITUSJON	0,00	0,00	0,00	0,00
330 REFUSJON TIL KOMMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
340 REFUSJON TIL FELLESRÅD	1 117 040,00	1 100 000,00	900 000,00	893 895,00
350 REFUSJON TIL MENIGHETSRÅD	19 822,00	0,00	0,00	82 500,00
370 REFUSJONER TIL ANDRE	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
380 INTERNE OVERFØRINGER	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
429 MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING	1 048 501,85	850 000,00	850 000,00	881 034,12
14 Kalk. utg. ved komm. t.jytingsavtale	513 113,00	370 000,00	370 000,00	341 560,00
390 KALKULATORISKE UTGIFTER VED KOMMUNAL TJE	513 113,00	370 000,00	370 000,00	341 560,00
15 Tilskudd og gaver	656 099,63	375 000,00	320 000,00	283 000,00
400 TILSKUDD TIL STATEN/STATLIGE INSTITUSJON	0,00	0,00	0,00	0,00
430 TILSKUDD TIL KOMMUNEN	0,00	0,00	0,00	0,00
450 TILSKUDD/GAVER TIL MENIGHETSRÅD	290 991,00	320 000,00	320 000,00	283 000,00
470 TILSKUDD/GAVER TIL ANDRE	365 108,63	55 000,00	0,00	0,00

16 Sum driftsutgifter:	22 852 648,33	21 415 055,00	20 687 718,00	18 839 015,11
17 Brutto driftsresultat:	-847 352,69	-526 534,00	-1 093 349,00	1 571 895,87
18 Renteinntekter og utbytte	838 554,73	550 000,00	150 000,00	252 888,97
900 RENTEINNTEKTER	-838 554,73	-550 000,00	-150 000,00	-252 888,97
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	370,10	1 500,00	1 500,00	0,00
500 RENTEUTGIFTER	370,10	1 500,00	1 500,00	0,00
21 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
510 AVDRAGSUTGIFTER	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	838 184,63	548 500,00	148 500,00	252 888,97
24 Avskrivninger	3 057 341,64	2 900 000,00	2 900 000,00	3 006 102,17
590 AVSKRIVNINGER	3 057 341,64	2 900 000,00	2 900 000,00	3 006 102,17
25 Motpost avskrivninger	3 057 341,64	2 900 000,00	2 900 000,00	3 006 102,17
990 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-3 057 341,64	-2 900 000,00	-2 900 000,00	-3 006 102,17
26 Netto driftsresultat	-9 168,06	21 966,00	-944 849,00	1 824 784,84
Interne finansieringstransaksjoner:				
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	1 824 784,84	1 824 785,00	0,00	1 317 085,10
930 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE M	-1 824 784,84	-1 824 785,00	0,00	-1 317 085,10
28 Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	959 849,00	0,00
940 BRUK AV UBUNDNE FOND	0,00	0,00	-959 849,00	0,00
29 Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
950 BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sum bruk av avsetninger	1 824 784,84	1 824 785,00	959 849,00	1 317 085,10
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00	0,00
530 DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS NEGATIVE MERFOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	1 793 651,28	1 824 785,00	0,00	1 317 085,10
540 AVSETNINGER TIL UBUNDNE FOND	1 793 651,28	1 824 785,00	0,00	1 317 085,10
33 Avsatt til bundne fond	21 965,50	21 966,00	15 000,00	0,00
550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	21 965,50	21 966,00	15 000,00	0,00
34 Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
570 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Sum avsetninger	1 815 616,78	1 846 751,00	15 000,00	1 317 085,10
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	0,00	0,00	0,00	1 824 784,84

Spesifisert regnskap investering

		Regnskap 2022	Buds(end) 2022
Prosjekt:	111 FASADEBELYSNING FROGNER KIRKE		
	Sum utgift	359 028,77	70 046,87
Prosjekt:	112 STREAMINGUTSTYR FROGNER		
	Sum utgift	196 608,45	180 000,00
Prosjekt:	113 FROGNER KIRKE - TAK SØRSIDE		
	Sum utgift	35 081,00	100 000,00
Prosjekt:	155 UTSKIFTING TAK FROGNER KIRKESTUE (KORONATILTAK)		
	Sum utgift	0,00	0,00
Prosjekt:	2022 Streaming Sylling og Sjøstad		
	Sum utgift	2 017,00	0,00
Prosjekt:	205 TRANBY KIRKE - BELYSNING KIRKEROMMET		
	Sum utgift	60 000,00	60 000,00
Prosjekt:	206 TRANBY KIRKE - MALING AV KIRKEBENKER		
	Sum utgift	0,00	200 000,00
Prosjekt:	211 FASADEBELYSNING TRANBY KIRKE		
	Sum utgift	324 724,95	98 071,87
Prosjekt:	252 NY NAVNET MINNELUND - TRANBY		
	Sum utgift	274 907,21	450 000,00
Prosjekt:	302 SYLLING KIRKE MURPUSS/BLIKKENSLAGER		
	Sum utgift	0,00	0,00
Prosjekt:	304 SYLLING KIRKE - FORPROSJEKT		
	Sum utgift	0,00	500 000,00
Prosjekt:	403 OPPUSSING KIRKESTUE - SJÅSTAD		
	Sum utgift	0,00	21 730,30
Prosjekt:	404 FASADEBELYSNING - SJÅSTAD		
	Sum utgift	701 536,73	850 000,00
Prosjekt:	406 SJÅSTAD KIRKE - ENØK TILTAK/INNVENDIG BELYSNING KIRKE/KAPELL		
	Sum utgift	0,00	500 000,00
Prosjekt:	453 BELYSNING MINNELUND - SJÅSTAD		
	Sum utgift	1 650,75	100 000,00
Prosjekt:	454 VANNPOSTER - SJÅSTAD		
	Sum utgift	245 378,29	540 000,00
Prosjekt:	505 UTSMYKKING - GULLAUG KIRKE		
	Sum utgift	0,00	0,00
Prosjekt:	603 LIERSKOGEN KIRKE - NY TRAPP		
	Sum utgift	0,00	0,00

Prosjekt:	604 LIERSKOGEN OPPUSSING LEILIGHET		
	Sum utgift	18 750,00	0,00
Prosjekt:	802 SYLLING - FASADEBELYSNING		
	Sum utgift	0,00	0,00
Prosjekt:	803 SYLLING GLASSMALERIER		
	Sum utgift	303 398,00	550 000,00
Prosjekt:	804 SYLLING KIRKE - MURPUSS/BLIKKENSLAGER		
	Sum utgift	235 375,00	0,00
Prosjekt:	805 REHABILITERING VINDUER - SYLLING		
	Sum utgift	0,00	389 961,00
Prosjekt:	950 Energiøkonomisering - forprosjekt		
	Sum utgift	54 000,00	0,00
Prosjekt	98 Egenkapitalinnskudd		
	Sum utgift	41 490,00	
	T O T A L T	2 853 946,15	4 609 810,04
	Investeringer 2022 totalt	2 812 456,15	4 609 810,04
	Egenkapitalinnskudd KLP	41 490,00	
		<u>2 853 946,15</u>	
	Finansiert:		
	Refusjon	0,00	
	Overføring fra Lier kommune	-4 233 000,00	
	Momskompensasjon	-548 905,44	
	Tilskudd fra menighetsråd	0,00	
		<u>-4 781 905,44</u>	
	Avsatt til bundet kapitalfond	0,00	
	Bruk av bundet investeringsfond	0,00	
	Avsatt til ubundet kapitalfond	0,00	
		<u>-4 781 905,44</u>	
	Udisponert	-1 927 959,29	

**DEN NORSKE KIRKE**

Lier kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Mette Sønsteby	414	23/00737-7	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Lier kirkelige fellesråd	24/23	08.03.2023

Mur og puss, Sylling kirke**Vedlegg:**

Ref. FR Sak 11 -23 - Presentasjon av Konservator Margrethe Moe
Månedrappport mal 2023 Sylling kirke

Saksframlegg

Bakgrunn- Viser til sak 11/23 hvor bestillingen var følgende punkter:

- Avklare hvilke andre prosjekter Margrethe Moe har kjørt.
- Be advokat Kildebo ta en vurdering av ansvarsforholdet til WSP om det skulle være feilprosjektering.
- Vurdere ekstern prosjektoppfølgning
- Innhente erfaring fra Nøtterøy kirke, mtp avtaler og garantier.

Kirkevergens forsøk på å svare ut overnevnte oppfølgingspunkter:

1. Vedlagt følger CV til Margrethe Moe
2. Advokat Kildebo har vurdert kontrakten og ansvarsforholdet. LKF har gjort det helt riktig med å henvise til NS 8401 i konkurransegrunnlaget. WSP har i mail av 27.02 bekreftet at de forholder seg til gjeldende kontrakt med dens innhold, slik kirkevergen beskriver.
3. Det skal gjennomføres oppstartsamtale med Norconsult om prosjektledelse, byggeledelse og KU (utførende) den 2.03. Agenda er gjennomgang av SHA planer og ytelsesbeskrivelse..
For ordens skyld vedlegges utkast til månedrappport mal som fellesrådet har bedt om at prosjektet rapporteres på. Følgende punkter er anført: Økonomi, fremdrift, kvalitet, avvik, milepæler i neste periode, risikovurdering med eventuelle tiltak, HMS (byggherreforskriften) og miljø.
4. På Nøtterøy kirke har rehabiliteringen gått meget galt. Kalken som ble pålagt har flasset av i løpet av ett år. Man kjenner ikke årsaken til at kalken ikke henger. Det ventes en befaring av både KA, bispedømme, RA og entreprenør i mars 2023. Færder fellesråd har stolt på at de tekniske vurderinger har vært faglig solide. Fellesrådet har benyttet seg av det regelverket som er på plass og fått de godkjenninger som skal til. Hvem som er ansvarlig feilvurderingen har de ikke begynt å drøfte enda. Men alle er lei seg for resultatet og beklager hvordan resultatet er blitt.

Status i prosjektet:

Søknad til Riksantikvar er sendt, mtp de endringer som må gjøres for å ivareta kirken på en best mulig måte. I første omgang gjelder det endring av beslag og renner, og muligens noe materialbruk i forhold til overflater.

WSP holder nå på med å lage NS 3420 beskrivelse, samt øvrige anbudsdokumenter, som baseres på at de foreslåtte tiltak godkjennes av Riksantikvaren. Dersom foreslåtte tiltak mot formodning ikke skulle godkjennes, må WSP lage en endret beskrivelse. WSP håper at de mottar svar på sin søknad fra Riksantikvar, før de utlyser konkurransen. Ekstern byggeleder/ KU fra Norconsult vil bli satt på for prosjektoppfølgning.

Fremdriftsplan:

Planen er at konkurransen utlyses på Doffin.no i midten av mars, hvor de gjennomfører tilbudsbehandling ca. 1 uke etter utlysningen.

Siden dette er et relativt lite prosjekt, og skal være ganske oversiktlig å prisen, legger WSP inn en minimums tilbudsfrist (ihht lov om offentlige anskaffelser).

WSP bruker ca. 2-3 dager til kontrollregning og gjennomgang av tilbud, før de kan gjøre en innstilling for valg av tilbyder.

WSP får bistand av WSP's jurist til utlysningen.

WSP ser for seg prosjektet igangsatt i midten av mai.

Annen oppfølging av prosjektet videre:

Tilskudd til prosjektet. Midler fra Opplysningsvesenets fond lyses ut etter det kirkevergen kjenner til, i løpet av mars eller starten av april. Hun vil være klar til å søke på disse midlene i håp om å få tilskudd til prosjektet.

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar saken til orientering og ber om status i prosjektet på alle fellesrådsmøter inntil prosjektet er avsluttet jr. vedlagte månedsrapport mal.



MARGRETHE MOE
Konservator

Fullt navn: Margrethe Moe
Fødselsår: 1965
Språk: Norsk, engelsk, tysk
E-post: margrethe.moe@wsp.com

Presentasjon

Margrethe Moe har bred og variert erfaring fra antikvariske arbeider. Hun har god kunnskap om fasadematerialer og erfaring med å tolke skader og årsaker. Hun er kreativ til å foreslå løsningsalternativ som forener kundens ønske og antikvariske krav.

Hun har kombinert praktisk erfaring og analytisk metode fra konservering, etikken fra kulturminnevern og forvaltning, produktkunnskap fra industrien og tilpasset det behovet for praktiske beskrivelser og løsninger innen prosjektering og fysisk oppfølging på byggeplass. Hun er ofte et bindeledd mellom utførende og byggherre og bidrar til å finne gjennomførbare løsninger.

Hun har erfaring fra både private og større offentlige prosjekter for bl.a. Forsvarsbygg og Statsbygg.

- Tilstandsvurdering inkl. tolking av bygningshistorien og skadeutviklingen.
- Teknisk oppfølging av praktisk avrensning, mur- og puss og malearbeider.
- Spesialkompetanse innen materiallære og analysemetoder.
- Erfaring fra tverrfaglige prosjekteringsgrupper for rehabilitering av antikvariske bygninger.
- God erfaring fra formidling.
- God kjennskap til murindustrien/produktkjennskap.
- God kjennskap til Kulturminneloven samt til kirkens forvaltningsorganisasjon.
- Fagvitne i tvistesaker.

År	Utdanning	Institusjon
1994 - 1998	Hovedfag i konservering. Tittel: Korskirken nordportal (Konserveringsforsøk, materialanalyser, historikk og skadeårsaker).	Konservatorskolen, DK
1992 -	Fulgte undervisningen på grunnkurset i geologi (GL 101)	Universitetet i Oslo
1989 - 1992	Konserveringstekniker på kulturhistorisk linje (B. Sc. i konservering)	Konservatorskolen, DK
1984 - 1989	Cand. mag. i kunsthistorie, nordisk arkeologi og museumskunnskap	Universitetet i Oslo
1982 - 1984	International Baccalaureate (IB)	UWC of the Atlantic, UK

År/Varighet	Kurs/sertifiseringer	Arrangør
2016	GEO 4810 Optical mineralogy, masterkurs (5 mnd)	Inst. For geofag, UiO.
2016	Kurs i NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg (1 dg)	HF-skolen
2016	Avansert mikroskopi, masterkurs (1 mnd)	Konservatorskolen, DK



MARGRETHE MOE
Konservator

2016	Kurs i NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg. (1 dg)	Standard Online
2015	Fönsterhandverk & linoljefärg (3 dg)	Sonja & Hans Allbäck
2015	Tilstandskontroll av betongkonstruksjoner (2 dg)	Tekna
2014	Bruk av lokalbrent kalk, Håndverksdagene (6 dg)	Røros Museum
2014	Kurs i totalentreprise NS 8407 (2 dg)	Standard Online
2014	Kurs i rådgiverkontraktene NS 8401 + 8402 (2 dg)	Standard Online
2011	Praktisk prosjektledelse (2 dg)	Tekn.forening servicekont.
2010	Kurs i beskrivelsesmal for rehabilitering av pussfasader etter NS 3420, 4 utg. 2008 (1 dg)	Norske Murmestres Landsforening (NML)
2010	Spot testing course (5 dg)	Konservatorskolen, DK
2009	Muggsoppskader og inneklime (1 dg)	Mycoteam
2004	Plan- og bygningsrett (10 vekttall)	UMB, Ås.
2003	Sustainable protection of cultural heritage, Advanced study course (14 dg)	University College London, UK

År	Arbeidsgiver	Stilling
2016 -	WSP Engineering AS	Konservator/ KMR for rehabilitering av antikvariske bygninger.
2013 - 2015	Kirkens arbeidsgiver og interesse-organisasjon (KA), avdeling for kirkebygg Ansvar for teknisk rådgivning for vedlikehold av kirkebygg. Rådgivning og formidling til kirkevergene.	Spesialrådgiver
2006 - 2015	A. L. Høyer AS/Høyer Finseth AS (Nå WSP)	Konservator/KMR på avdelingen for rehabilitering av antikvariske bygninger
2006 -	Mur-Sentret Tilstandsvurderinger av murte fasader. Revisjon av rehabiliteringshåndboken. Oppfølging av materialprodusentene og puss og mørtelforeningen.	Konservator
2003 - 2006	Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), vannressursavdelingen Nasjonalverneplan for kulturminner i norsk kraftproduksjon.	Kulturhistorisk Rådgiver
2002 - 2003	Riksantikvaren (RA), kulturminneavdelingen Oppfølging av regional forvaltning, bygningsfredning og saksbehandling i forb. med endringer og vedlikehold av kirker.	Rådgivning og saksbehandling iht. kulturminneloven.
2001 -	Atelier Andreas Franz (CH) Murer ved utbedring av 1600-talls fasadepuss på et middelaldersk kloster.	Murer



MARGRETHE MOE
Konservator

2001 -	Murmester Anon Larsen & Sønn A/S. Murer ved fasaderehabilitering av pusset middelalderkirke, Hof kirke i Vestfold	Murer
2000 - 2001	NIKU, konserveringsavdelingen Hovedarbeidsområde: mur, puss og kalk. Tilstands- /byggnings-/ fargeundersøkelser, materialanalyser og in- situ konservering.	Konservator
1999	RA, kulturminneavdelingen Saksbehandling i forbindelse med endringer og vedlikehold av kirker.	Rådgivning og saksbehandling iht. kulturminneloven
1998	Akershus Fylkesmuseum Planlegging av nytt verksted og rådgivning til 18 lokalmuseer	Konservator
1994	RA	Arkivgjennomgang av Østfolds middelalderkirker
1994	Østfold Fylkeskommune/ UiO/ RA Konserveringstekniker i forb. med vedlikehold av helleristninger i Østfold	Konserveringstekniker
1992 - 1993	Vitenskapsmuseet, UiT, konserveringsavd.	Konservering av arkeologisk materiale fra utgravningene av erkebisppegården.
1992	Lincoln Cathedral (UK), Dep. of Works	Tilstandsregistrering på fasaden. Rengjøring og utfylling av kalksteinskulptur på vestfronten
1991	Rikantikvarieämbetet (RAÄ) och Statens Historiska Museer(S)	Konservering av en middelaldersk kalksteinsportal på. Hablingbo kirke.
1990	Riksantikvaren på Færøyene (DK)	Tilstandsregistrering og konservering av domkirkeruinen på Kyrkjebøur.
1990	Hedmarksmuseet og Domkirkeodden	Konservering av arkeologisk materiale.
1986 - 1989	Oldsaksamlingen, UiO	Diverse arkeologiske utgravninger og registreringer.

År

Publikasjoner

- 2010 Rehabilitering av murfasader – utfordringer under arbeidets gang. Fremtid for fortiden, 3/2010 s. 16-19. - Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus-avd.
- 2010 Oscarshall – Case study of the restoration of a natural cement rendered façade from 1849. 2nd. Historic Mortars Conference and RILEM TC 203 _RHM final workshop. III 14. - HMC 2010, Prague, Czech Republic



MARGRETHE MOE
Konservator

2010	Rehabilitering av murfasader – en oppskrift på oppstart. Fremtid for fortiden, 2/2010 s. 16-19. - Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus-avd.
2008	Nettsted i forbindelse med prosjekt om tidligsement - www.romanportland.net
2007	Undersøkelser av mørtel og fargespor på Oslo domkirke, Norske konserveres 1/2008, s. 10-12 - Nordisk konservator forbund -N, Oslo
2006	Forvaltning av bevaringsverdige kraftanlegg, Sluttrapport KINK-prosjektet, NVE-rapport 2/2006, 269 s. ISBN 82-410-0547-4 - Unipub forlag, Oslo.
2005	Vedlikehold og bevaring av gravminner av stein, Kirkegården – et levende kulturminne, Klingberg H., Sørmoen O., Wefald A. (red) - Landslaget for kirkegårds kultur, ARFO, Oslo.
2001	Database over kalkmaleriene i norske middelalderske steinkirker. Swendsen, G. (red.).2001. Strategisk instituttprogram 1996-2001. Konservering: strategi og metodeutvikling. S 86-89. - NIKU publikasjoner 104
2000	Sagene skole – utvendige farge- og pussundersøkelser. - NIKU samlerapport 2000.
1998	Korskirkens Nordportal. Avgangssoppg. 2. Del. Konservatorskolen. 281 s. - Det Kongelige Danske Kunstakademi. KBH, DK
1991	Konserveringsarbeidene ved Kyrkjebøur. Andersen, L. S. (red). 1991. Danmarks ruiner. Ruinrestaurering. Nordisk Seminar. - Skov og Naturstyrelsen Danmark
År	Andre Forhold
2016 - 2017	Fagsakkyndig i rettsak, Ulsmåg Borettslag-fasadeavrensning betongelementer, Bergen tingrett. - Fagsakkyndig
2017 -	Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus avdeling - Styremedlem
2014 -	Kurs i bygherrerollen og off. anskaffelse, Oslo 28-29.10. 2014. - Arrangør
2014 -	Forum for eiere av middelalderkirker i stein. Trondheim 3-4.02. 2014 - Arrangør
2009 - 2011	Medlem i End-user Advisory Panel (EAP-group) i ROCARE EU-prosjekt. Ledet av Dr. Prof. Johannes Weber, University of Applied Arts in Vienna, Østerrike. - Medlem
2008 - 2011	A. L. Høyer AS - Varamedlem styret
2008 -	Seminar om tidligsement, FoU-prosjekt fra RA/Statbygg - Arrangør
2006 - 2017	Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus avdeling, valgkomiteen - Medlem/leder
2002 - 2006	Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus avdeling - Styremedlem



MARGRETHE MOE
Konservator

2000 - Nordisk Kalkforums konferanse i Oslo. - Med arrangør

År	Prosjekter
2010 - 2012	<p>Kunde: Lier kirkelig fellestråd Prosjektnavn: Sylling kirke Rolle: Konservator</p> <p>Beskrivelse av prosjektet: Vurderte skader i overflate/skader i puss og maling med forslag til tiltak. Utarbeidet notat både i 2010 og 2012.</p>
2019 -	<p>Kunde: Ratio Arkitekter AS Prosjektnavn: Nationalteateret Rolle: Konservator/RIB</p> <p>Timeomfang: 1100 Entrepriseform: Samspillsentreprise Beskrivelse av prosjektet: Vurdering av tilstand. Rådgivning vedr valg av materiale, teknikker og farger utvendig på fasaden.</p> <p>Fase: Skisseprosjekt, forprosjekt, revidering forprosjekt, detaljprosjektering Samspillsentreprise med Veidekke Arbeidsoppgaver: Gjennomførte tilstandsanalyse av ytre vegger/fasade, notat med beskrivelse</p>
11.2021 - 12.2021	<p>Kunde: Statsbygg Prosjektnavn: Politihøgskolen Rolle: Konservator</p> <p>Timeomfang: 50 Beskrivelse av prosjektet: Politihøgskolens Skolebygning og Gamle gymnastikksal - takprosjekt Arbeidsoppgaver: Vurdering av fasade, forsøk på avrenisning, analyser av materialer, rådgivning av materialer og farger</p>
03.2021 - 04.2021	<p>Kunde: Bergen Sjøfartsmuseum Prosjektnavn: Bergen Sjøfartsmuseum Rolle: Konservator</p> <p>Beskrivelse av prosjektet: Tilstandsanalyse av sørveggen og taket, samt utarbeidelse av NS 3420 beskrivelse og kontrahering av utførende. Arbeidsoppgaver: Gjennomførte tilstandsanalyse av veggen, notat, beskrivelse og kontrahering, samt oppdragsledelse.</p>
2020 - 2021	<p>Kunde: Alliero AS Prosjektnavn: Kirkegaten 14-18 + Tollbugaten 12 Rolle: Konservator/RIB</p>



MARGRETHE MOE
Konservator

Timeomfang: 250

Beskrivelse av prosjektet:

Fasaderehabiliteringer.

Arbeidsoppgaver: Gjennomgang av metode, undersøkelser av materialer og oppfølging av arbeider

Kontaktperson: Jan trygg

2019 - 08.2021

Kunde: Vestre Viken

Prosjektnavn: Akershus universitetssykehus HFBærum Sykehus

Rolle: Konservator

Kostnad: 20 MNOK

Timeomfang: 270

Beskrivelse av prosjektet:

Rehabilitering av fasader og tak på gammel del av sykehusbygningene.

Faser: Alle faser før-, under og etter

Arbeidsoppgaver: Vurdering av skader, omfang og metoder for utbedring, utarbeidelse av beskrivelse, oppfølging av byggearbeider.

Kontaktperson: Erik Bjørnstad

2017 - 2021

Kunde: Forsvarsbygg

Prosjektnavn: Akershus Festning. Bygning 3. (Fredet)

Rolle: Konservator/RIB

Timeomfang: 400

Beskrivelse av prosjektet:

Bygg 3 er fredet og ligger på Akershus festning. Det skal bygges om til sesjonssenter og er delt inn i to entrepriser. Bygningen er totalfredet, og alle løsninger godkjennes av Riksantikvaren. Bygningskroppen er pusset og kalket tegl.

Verdi: 10 MNO

Arbeidsoppgaver: Rådgivning vedr valg av materiale, teknikker og farger utvendig på fasaden. Oppfølging av utførelse.

2015 - 12.2021

Kunde: Arkitektskap as

Prosjektnavn: Gamlehaugen, restaurering og rehabilitering av fasaden.

Rolle: Konservator/RIB

Timeomfang: 1700

Beskrivelse av prosjektet:

Rådgivning vedr valg av materiale, teknikker og farger utvendig på fasaden.

Oppfølging av utførelse.

Verdi: 4.3 MNOK

2018 - 2020

Kunde: Statsbygg via Thorendahl AS

Prosjektnavn: Oslo fengsel - Botsen

Rolle: Konservator

Entrepriseform: Samspillsentreprise

Beskrivelse av prosjektet:

Rehabilitering og ombygging av tak, rehabilitering av gesimser.



MARGRETHE MOE
Konservator

Arbeidsoppgaver: Tilstandsvurdering av skader og materialer

2020

Kunde: Statsbygg drift
Prosjektnavn: Oscarshall
Rolle: Konservator

Beskrivelse av prosjektet:

Tilstandsvurdering og oppfølging av nødvendig utbedring og nymaling av fasade, Statsbygg drift,

Arbeidsoppgaver: Undersøkelse av skader og skadeårsaker. Metode og materialer for utbedring.

Kontaktperson: Per-Arne Skjævesland

2017 - 01.2019

Kunde: Universitetet i Bergen, Eiendomsavdeling
Prosjektnavn: Bergen Museum - fasaderehabilitering og vedlikeholdsplan
Rolle: Konservator/RIB

Beskrivelse av prosjektet:

Utarbeidelse av vedlikeholdsplan for fasader av:

Musèplass 3 - rotunden i kjelleren

Musèplass 3 - balustraden

Gartnerboligen i hagen

Faser: Alle faser før-, under og etter.

Arbeidsoppgaver: Vurderinger i felt og skrive notat.

Kontaktperson: Åse Tveitnes

2017 - 2018

Kunde: A-Å Entreprenør.
Prosjektnavn: Mandheimen
Rolle: Konservator/RIB

Beskrivelse av prosjektet:

Rehabilitering av fasader, tak og indre vegger etter brann

Faser: tilstandsvurdering, valg av metode, lede forsøksfelt.

Arbeidsoppgaver: Gjennomførte tilstandsanalyse av ytre vegger/fasade, notat med beskrivelse

Kontaktperson: Bård Lien

2017 - 2018

Kunde: Porsgrunn kirkelige fellesråd
Prosjektnavn: Østre Porsgrunn kirke
Rolle: Konservator/KMR

Beskrivelse av prosjektet:

Dokumentasjon av kirkemur og gravkjeller etter brann

Kontaktperson: Måns Davidsson og Johannes Sørhaug

2017 - 2018

Kunde: Sarpsborg kommune
Prosjektnavn: Kirkene i Sarpsborg
Rolle: Konservator

Beskrivelse av prosjektet:



MARGRETHE MOE
Konservator

Tilstandsundersøkelse

Kontaktperson: Ole-Kristian Ulfeng Skinnes

2017 - 07.2018

Kunde: B+b-arkitekter

Prosjektnavn: Musèplass 3 / Bergen Museum, ombyggingsprosjektet (inne)

Rolle: Konservator/RIB

Entrepriseform: Samspillskontrakt

Beskrivelse av prosjektet:

Ombygging av alle indre lokaler.

Faser: Gjennomføringsfase

Arbeidsoppgaver: Tatt inn som faglig assistanse til ARK. Vurdering av sprekker i overgang vindu og fasade.

Kontaktperson: Aina Lille-Langøy

2017 - 07.2018

Kunde: B+b-arkitekter

Prosjektnavn: Musèplass 3 / Bergen Museum, ombyggingsprosjektet (inne)

Rolle: Konservator

Entrepriseform: Samspillskontrakt

Beskrivelse av prosjektet:

Rådgivning om valg av materialer og metoder for utbedring av indre vegger

Faser: Gjennomføringsfasen

Arbeidsoppgaver: Lede forsøksfelt, skrive notat og framføre resultatet for Statsbygg og PG-gruppe.

Kontaktperson: Aina Lille-Langøy

2017

Kunde: Alliero AS

Prosjektnavn: Nationaltheatret, nødsikring fasader og tak,

Rolle: Prosjekt koordinator

Entrepriseform: Direkte innkjøp

Beskrivelse av prosjektet:

Nødsikring av fasader og tak

Faser: Driftsfase i påvente av statlig beslutning

Arbeidsoppgaver: Koordinere utførelsen

Kontaktperson: Jan Trygg (Alliero AS), Freddy Olsen (Nat. Theatret)

2016 - 2017

Kunde: KTV-group

Prosjektnavn: Ulsmåg borettslag

Rolle: Konservator, sakkyndig.

Beskrivelse av prosjektet:

Vurdering av utført avrensning av betongelementer. Faglig bistand i tvistesak og rettsak.

Faser: Forbredelse til rettsak og deltagelse gjennom rettssaken.

Kontaktperson: Kennet Nilsen

2016 - 2017

Kunde: Statsbygg

Prosjektnavn: Gamlehaugen, rehabilitering av fasade og tak.

Rolle: Konservator



MARGRETHE MOE
Konservator

Arbeidsoppgaver: Rådgi og lede forsøkene og utførelsen av utbedring av fasadepuss og maling.

Kontaktperson: Kjersti Vetlejord Børø

2016

Kunde: Boligbygg Oslo KF

Prosjektnavn: Solfjellshøgda 34 - 44

Rolle: Oppdragsmedarbeider

Beskrivelse av prosjektet:

Fasaderehabilitering.

Arbeidsoppgaver: Tilstandsundersøkelse av fasader og balkonger

2016

Kunde: Universitet i Bergen

Prosjektnavn: Dragefjell skole

Rolle: Konservator

Beskrivelse av prosjektet:

Rehabilitering av fasade og tak. Faglig bistand ved beskrivelse og oppfølging av byggefase.

Faser: Anbudsfase og gjennomføringsfase

Arbeidsoppgaver: Rådgi byggherre og bistå i beskrivelse og spørsmål underveis i utførelsesfasen.

Kontaktperson: Marius Ask Waage

2016

Kunde: Statsbygg

Prosjektnavn: Drammen tinghus

Rolle: Oppdragsmedarbeider

Arbeidsoppgaver: Revisjon av tilstandsanalyse og kalkyle.

2016

Kunde: Sameiet Observatoriet terrasse 7AB

Prosjektnavn: Observatorie terrasse 7AB

Rolle: Oppdragsmedarbeider

Arbeidsoppgaver: Tilstandskontroll og beskrivelse.

Kontaktperson: Jon Narum

2016

Kunde: Boligbygg Oslo KF

Prosjektnavn: Hovseterveien 104

Rolle: Oppdragsmedarbeider

Beskrivelse av prosjektet:

Fasaderenovering og nye balkonger.

Arbeidsoppgaver: Utarbeidelse av funksjonsbeskrivelse + kalkyle.

2016

Kunde: Boligbygg Oslo KF

Prosjektnavn: Hovseterveien 88

Rolle: Oppdragsmedarbeider

Beskrivelse av prosjektet:



MARGRETHE MOE
Konservator

Fasaderenovering og nye balkonger. Utarbeidelse av funksjonsbeskrivelse + kalkyle.

2015

Kunde: Bodø kirkelige fellesråd
Prosjektnavn: Blix-epitafiet i Bodin kirke
Rolle: Konservator

Arbeidsoppgaver: Tilstandsundersøkelse, materialundersøkelse og forslag til videre bevaringstiltak.

2015

Kunde: Mandal kirkelige fellesråd
Prosjektnavn: Mandal kirke
Rolle: Konservator

Beskrivelse av prosjektet:

Indre vegger.

Arbeidsoppgaver: Undersøkelse og utprøving av alternativer for utbedring av indre vegger

2014 - 2015

Kunde: KA/ Farsund kirkelige fellesråd
Prosjektnavn: Vanse kirke
Rolle: Spesialrådgiver

Beskrivelse av prosjektet:

Sammenfatning av pilotprosjekt.

Arbeidsoppgaver: Tilstandsundersøkelse av historikk, veggens materialer, inneklima og forslag til tiltak.

2014

Kunde: Statsbygg
Prosjektnavn: Domus Media
Rolle: Konservator

Beskrivelse av prosjektet:

Granittskader.

Arbeidsoppgaver: Undersøkelser og utarbeidelse av anbudsmateriale for utbedring

2014

Kunde: Norges Bank
Prosjektnavn: Vindåsen (Tjøme, Vestfold)
Rolle: Byggeleder

Beskrivelse av prosjektet:

Rehabilitering av to fredete værelser.

2013

Kunde: Longva ark/Forsvarsbygg.
Prosjektnavn: Myntgaten 1
Rolle: Konservator, RIB

Beskrivelse av prosjektet:

Bygning 38, fasaderehabilitering.

Arbeidsoppgaver: Tilstandsvurdering, materialanalyser, beskrivelse fasader.



MARGRETHE MOE
Konservator

- 2013** **Kunde:** Norges Bank
Prosjektnavn: Vindåsen (Tjøme, Vestfold)
Rolle: Konservator
- Arbeidsoppgaver:** Fargeundersøkelser og utarbeiding av anbudsdokumenter for rehabilitering av to fredete værelser.
- 2013** **Kunde:** Universitetet i Bergen
Prosjektnavn: Haakon Shetligns plass 10 - Kulturhistorisk museum
Rolle: Konservator
- Arbeidsoppgaver:** Undersøkelser og utarbeidelse av veiledende beskrivelse for rehabilitering av fasaden. Oppfølging av prøvefelt.
- 2012 - 2013** **Kunde:** Undervisningsbygg
Prosjektnavn: Ullevålsveien 5
Rolle: Konservator
- Beskrivelse av prosjektet:**
Indre rehabilitering
Arbeidsoppgaver: Materialundersøkelser og uttesting av utførelsesmetode. Utarbeiding av anbuds materiale for indre rehabilitering.
- 2012** **Kunde:** Statsbygg
Prosjektnavn: Domus Media, K226, Stucco lustro/Vestibylen.
Rolle: Konservator
- Arbeidsoppgaver:** Oppfølging av forundersøkelsene og arbeidene.
- 2012** **Kunde:** Norges Bank
Prosjektnavn: Vindåsen (Tjøme, Vestfold)
Rolle: Konservator
- Arbeidsoppgaver:** Tilstandsvurdering.
- 2012** **Kunde:** Forsvarsbygg.
Prosjektnavn: Myntgaten 1, bygning 39
Rolle: Konservator
- Beskrivelse av prosjektet:**
Innvendige arbeider.
Arbeidsoppgaver: Tilstandsvurdering, materialspesifikasjon.
- 2011 - 2012** **Kunde:** Longva ark/Forsvarsbygg.
Prosjektnavn: Myntgaten 1, bygning 38
Rolle: Konservator, RIB
- Beskrivelse av prosjektet:**
Fasaderehabilitering.
Arbeidsoppgaver: Tilstandsvurdering, materialanalyser, beskrivelse fasader.



MARGRETHE MOE
Konservator

-
- 2011** **Kunde:** Avantor Drift AS
Prosjektnavn: Gjerdrumsvei 10
Rolle: RIB
- Beskrivelse av prosjektet:**
Fasaderehabilitering.
- 2011 - 2014** **Kunde:** Statsbygg
Prosjektnavn: Domus Media
Rolle: Konservator, RIB
- Arbeidsoppgaver:** Oppfølging av arbeidene av samtlige fasader.
- 2011 - 2012** **Kunde:** Statsbygg
Prosjektnavn: Oscarshall
Rolle: Konservator, RIB
- Beskrivelse av prosjektet:**
Rehabilitering av røykepaviljongen.
Arbeidsoppgaver: Tilstandsvurdering, forslag til utbedring og oppfølging av arbeidene.
- 2011** **Kunde:** Statsbygg
Prosjektnavn: Oscarshall
Rolle: Prosjektmedarbeider RIB
- Beskrivelse av prosjektet:**
FDV-dokumentasjon. Prosjekt A1.
- 2011** **Kunde:** ROM eiendom
Prosjektnavn: Østbanen hotell
Rolle: Konservator /RIB
- Beskrivelse av prosjektet:**
Fasaderehabilitering og fargeundersøkelser.
Arbeidsoppgaver: Oppfølging av arbeidene
- 2011** **Kunde:** Stortingets tekniske avdeling
Prosjektnavn: Stortinget
Rolle: Konservator / RIB
- Beskrivelse av prosjektet:**
Fasaderehabilitering indre gård.
Arbeidsoppgaver: Utarbeidelse av anbudsmateriale, anbudsbeferinger og vurdering.
- 2011** **Kunde:** Statsbygg
Prosjektnavn: Domus Media
Rolle: Konservator / Prosjektmedarbeider RIB



MARGRETHE MOE
Konservator

Beskrivelse av prosjektet:

Ytre fasader

Arbeidsoppgaver: Anbudsevaluering

2010 - 2011

Kunde: Statsbygg

Prosjektnavn: Domus Media, K226, Stucco lustro/Vestibylen.

Rolle: Konservator / prosjektmedarbeider RIB

Beskrivelse av prosjektet:

Utarbeidelse av anbudsmateriale. Evaluering av tilbud.

2010

Kunde: Sameiet Kurveien 7-9

Prosjektnavn: Kurveien 7-11

Rolle: Rådgiver

Beskrivelse av prosjektet:

Rehabilitering av teglforblending.

2010

Kunde: Nationalteatret/Statsbygg

Prosjektnavn: Nationalteatret

Rolle: Konservator, prosjektmedarbeider RIB

Arbeidsoppgaver: Tilstandsanalyse nivå 2, kostnadsberegninger og anbefalte tiltak. Sikringsarbeider fasader. oppfølging av arbeidene.

2010

Kunde: Liv Mathilde Glomnes

Prosjektnavn: Mauritz Hansensgate 4

Rolle: Prosjektleder/byggeleder

Beskrivelse av prosjektet:

Fasaderehabilitering.

Arbeidsoppgaver: Tilstandsvurdering, prosjektering, utarbeidelse av anbudsmateriale, kontrahering, byggeledelse.

2010

Kunde: Odd Erik Grøndahl

Prosjektnavn: Torshovsgt.3

Rolle: Prosjektleder/byggeleder

Beskrivelse av prosjektet:

Fasaderehabilitering.

Arbeidsoppgaver: Tilstandsvurdering, prosjektering, utarbeidelse av anbudsmateriale, kontrahering, byggeledelse.

2009 - 2010

Kunde: Höegh Eiendom

Prosjektnavn: Schweigaardsgt.15,

Rolle: Konservator

Beskrivelse av prosjektet:

Sikringsarbeider takskulptur.

Arbeidsoppgaver: Oppfølging av arbeidene



MARGRETHE MOE
Konservator

-
- 2009 - 2010** **Kunde:** Oslo kirkelige fellesråd
Prosjektnavn: Oslo domkirke
Rolle: Konservator
- Beskrivelse av prosjektet:**
Takmaleri
Arbeidsoppgaver: Anbudsvurdering og oppfølging av arbeidene.
- 2009 - 2010** **Kunde:** Oslo kirkelige fellesråd
Prosjektnavn: Oslo domkirke
Rolle: Konservator / teknisk byggeledelse
- Beskrivelse av prosjektet:**
Innvendige arbeider + krypt.
Arbeidsoppgaver: Tilstands- og materialanalyser, oppfølging av arbeidene.
- 2009 - 2010** **Kunde:** Universitetet i Bergen, Eiendomsavdeling
Prosjektnavn: Bergen Museum
Rolle: Konservator
- Beskrivelse av prosjektet:**
Fasaderehabilitering.
Arbeidsoppgaver: Tilstandsvurdering og materialanalyser, oppfølging av arbeidene.
- 2009** **Kunde:** Oslo kirkelige fellesråd
Prosjektnavn: Uranienborg kirke
Rolle: Konservator
- Beskrivelse av prosjektet:**
Innvendige arbeider. Arbeider i forbindelse med rehabiliteringen av orgel og orgelgalleri.
- 2009** **Kunde:** Avantor Drift AS
Prosjektnavn: Gjerdrumsvei 10
Rolle: Konservator
- Arbeidsoppgaver:** Tilstandsvurdering fasade
- 2008 - 2009** **Kunde:** Statsbygg
Prosjektnavn: Domus Media
Rolle: Konservator / Prosjektmedarbeider RIB
- Beskrivelse av prosjektet:**
Ytre fasader.
Arbeidsoppgaver: Materialanalyse og prosjektering
- 2008 - 2010** **Kunde:** ROM eiendom
Prosjektnavn: Østbanen
Rolle: Konservator /KMR



MARGRETHE MOE
Konservator

-
- Beskrivelse av prosjektet:**
Fasaderehabilitering
Arbeidsoppgaver: Tilstandsvurdering, Utarbeidelse av anbuds materiale og kontrahering.
- 2008 - 2010** **Kunde:** Longva arkitekter/Forsvarsbygg
Prosjektnavn: Myntgaten 1, bygning 39
Rolle: Konservator
- Beskrivelse av prosjektet:**
Fasaderehabilitering.
Arbeidsoppgaver: Tilstandsvurdering, materialanalyser, oppfølging av arbeidene.
- 2008 - 2009** **Kunde:** Riksantikvaren/Statsbygg/DKH
Prosjektnavn: FOU-prosjekt om tidlig sement
Rolle: Prosjektleder
- Arbeidsoppgaver:** Materialanalyse av en rekke utvalgte bygninger fra 1840-1880. Arrangør av seminar og workshop 27-29.11. 2008.
- 2008 - 2009** **Kunde:** Kongelige eiendommer, Kronprinsens stab.
Prosjektnavn: Skaugum
Rolle: Konservator
- Beskrivelse av prosjektet:**
Fasaderehabilitering
Arbeidsoppgaver: Tilstandsundersøkelse, materialanalyse, beskrivelse og oppfølging av arbeidene.
- 2007 - 2009** **Kunde:** Statsbygg
Prosjektnavn: Oscarshall
Rolle: Konservator / prosjektmedarbeider RIB
- Beskrivelse av prosjektet:**
Prosjekt A1 Slottets fasader+A2 Andre bygninger.
Arbeidsoppgaver: Oppfølging av arbeidene, undersøkelser og prosjektering.
- 2007** **Kunde:** Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Oslo kommune
Prosjektnavn: Hausmannsgate 42
Rolle: Konservator
- Beskrivelse av prosjektet:**
Sikring av fasade
Arbeidsoppgaver: Tilstandsvurdering og materialanalyser.
- 2007 - 2009** **Kunde:** Oslo kirkelige fellesråd
Prosjektnavn: Oslo Domkirke
Rolle: Konservator / teknisk byggeledelse
- Beskrivelse av prosjektet:**



MARGRETHE MOE
Konservator

Ytre fasadearbeider

Arbeidsoppgaver: Materialanalyser, bygningshistoriske undersøkelser og oppfølging av arbeidene

2007 - 2008

Kunde: Stortingets tekniske avdeling

Prosjektnavn: Stortinget

Rolle: Konservator

Beskrivelse av prosjektet:

Indre gård

Arbeidsoppgaver: Tilstandsvurdering og prosjektering.

2007

Kunde: Statsbygg

Prosjektnavn: Domus Media

Rolle: Prosjektmedarbeider RIB/ Konservator

Arbeidsoppgaver: Tilstandsanalyse. Materialanalyse av puss og maling på fasaden

2007

Kunde: Statsbygg

Prosjektnavn: Oscarshall

Rolle: Konservator / prosjektmedarbeider RIB

Beskrivelse av prosjektet:

Fase: Skisse- og forprosjekt.

Arbeidsoppgaver: Tilstandsvurdering og materialundersøkelser

2006

Kunde: Statsbygg

Prosjektnavn: Rytterkorpset

Rolle: Prosjektmedarbeider RIB

Arbeidsoppgaver: Tilstandsanalyse.

2006

Kunde: Stormorken og Hamre as

Prosjektnavn: Ullevål skole

Rolle: Konservator

Arbeidsoppgaver: Fargeundersøkelse fasade

2006

Kunde: Sameiet Ole Vigs gt.25.

Prosjektnavn: Ole Vigs gt.25

Rolle: Byggeleder

Beskrivelse av prosjektet:

fasaderehabilitering.

2006

Kunde: Forsvarsbygg/Nasjonale festningsverk.

Prosjektnavn: Akershus festning, klimaskjerm.

Rolle: Konservator



MARGRETHE MOE
Konservator

Arbeidsoppgaver: Tilstandsanalyse. Slottet (bygn. 2), bygn. 4,7, bakeriet (bygn. 14), lille provianthus (bygn. 10), bygn. 40, 48, 65 og general Glads gård (bygn. 58)

2003 - 2006

Kunde: NVE, vannressursavdelingen

Prosjektnavn: KINK-prosjektet (kulturminner i norsk kraftproduksjon)

Rolle: Konservator, rådgiver

2001

Kunde: Seeklub Küsnacht

Prosjektnavn: Zenthentrotte, Küsnacht (CH).

Rolle: Konservator, murer

Arbeidsoppgaver: Utvendig pussarbeider.

2001

Kunde: Entreprenør Anon Larssen & sønn for Hof kirkelige fellesråd.

Prosjektnavn: Ho kirke

Rolle: Murer

Beskrivelse av prosjektet:

Fasaderehabilitering.

2001

Kunde: Universitetet i Oslo, teknisk avdeling

Prosjektnavn: Observatoriet

Rolle: Konservator

Arbeidsoppgaver: Fargeundersøkelser av fasadene pussoverflater.

2001

Kunde: Oslo kirkelige fellesråd

Prosjektnavn: Capella Johannea, Majorstuen kirke.

Rolle: Konservator

Arbeidsoppgaver: Tilstandsundersøkelse.

2000

Kunde: Ullensaker kirkelig fellesråd

Prosjektnavn: Furuset kirke

Rolle: Konservator

Arbeidsoppgaver: Tilstandsregistrering og konserveringsforsøk.

2000

Kunde: Enerhaugen arkitektkontor/ Oslo kommune Skoleetaten

Prosjektnavn: Sagene skole

Rolle: Konservator

Beskrivelse av prosjektet:

Fasaderehabilitering.

Arbeidsoppgaver: Ansvarlig for puss- og farge-undersøkelsene

2000

Kunde: Riksantikvaren

Prosjektnavn: Røros kirke, kongemonogram



MARGRETHE MOE
Konservator

-
- Rolle:** Konservator
- Arbeidsoppgaver:** Tilstandsvurdering.
- 2000** **Kunde:** Statsbygg
Prosjektnavn: Kongsgården på Bygdøy
Rolle: Konservator
- Arbeidsoppgaver:** Fargeundersøkelser av interiør.
- 2000** **Kunde:** Halden Historiske samlinger
Prosjektnavn: Fredrikshald teater, søndre proscaeniumvegg
Rolle: Konservator
- Arbeidsoppgaver:** Tilstandsregistrering og konserveringsforsøk.
- 1998** **Kunde:** Akershus fylkesmuseum
Prosjektnavn: Akershus fylkesmuseum
Rolle: Konservator
- Beskrivelse av prosjektet:**
Planlegging av nytt konserveringsverksted og nye magasiner.
Arbeidsoppgaver: Rådgivning om klimatisering, sikring, magasinering i forbindelse med flytting av museet og samlingen.
- 1996 - 1997** **Kunde:** Riksantikvaren
Prosjektnavn: Korskirkens nordportal, Bergen
Rolle: Hovedfagsprosjekt
- Arbeidsoppgaver:** Tilstandsregistrering og konserveringsforsøk.
- 1995** **Kunde:** Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR)
Prosjektnavn: Ove Bjelkes portal på Austrått
Rolle: Konserveringstekniker
- Arbeidsoppgaver:** Tilstandsregistrering.
- 1992 - 1993** **Kunde:** Statsbygg
Prosjektnavn: Erkebispegården, Trondheim
Rolle: Konserveringstekniker
- Arbeidsoppgaver:** Konservering av arkeologisk materiale.
- 1992** **Kunde:** The Dean and Chapter of Lincoln Cathedral, Department of Works
Prosjektnavn: Lincoln Cathedral (UK)
Rolle: Konserveringstekniker
- Arbeidsoppgaver:** Tilstandsregistrering, fasaderengjøring og konservering av utvendig fasade.



MARGRETHE MOE
Konservator

1991

Kunde: Riksantikvarieämbetet i Stockholm/Statens Historiska Museer

Prosjektnavn: Hablingbo Kyrka (S)

Rolle: Konserveringstekniker

Arbeidsoppgaver: Konservering av en middelaldersk kalksteinsportal.

1990

Prosjektnavn: Domkirkeruinen på Kyrkjebøur, Færøyene (DK)

Rolle: Konserveringstekniker

Arbeidsoppgaver: Tilstandsregistrering og konservering. Riksantikvaren på Færøyene.



GUNNAR BAKKEN
Sivilingeniør

Fullt navn: Gunnar Bakken
Fødselsår: 1954
Språk:
E-post: gunnar.bakken@wsp.com

Presentasjon

Gunnar Bakken er sivilingeniør med over 40 års allsidig erfaring som oppdragsleder og prosjekterende. Gunnar er fagansvarlig for byggeteknikk og har i løpet av sine år i selskapet, utviklet en solid og allsidig kompetanse innen konstruksjonsteknikk.

Bakken har deltatt som oppdragsleder i en rekke større prosjekter, både innen privat og offentlig sektor. I flere av prosjektene har miljøriktig prosjektering og lavenergibyggning blitt spesielt vektlagt. Han har erfaring og kompetanse med ulike bygningstyper som eksempelvis undervisningsbygg, publikumsbygg, helsebygg, bolig- og næringsbygg. Det kan trekkes frem erfaring med prosjekt som inkluderer større publikumsbygg fra blant annet Dansens hus- der prosjektet inneholder hovedscene, biscene, foajé, driftsområder og administrasjon, Livsvitenskapsbygget og Kaibygget. Samt prosjekter med komplekse arbeider i forbindelse med fundamentering og redfundamentering som eksempelvis Youngskvartalet.

Hans erfaring omfatter bygg med store miljøambisjoner, deriblant Passivhus, Breeam, samt smartbygg. Han kan vise til bred erfaring fra ulike entreprisereformer og har jobbet mye med både nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Bakken kan vise til god erfaring med relevante faser i byggeprosjekter (skisse-, for-, og detaljprosjekt), samt oppfølging i byggefasen. Han har allsidig erfaring med ulike typer bygg, god erfaring med TEK 17, og kan vise til god erfaring med utarbeidelse av konkurransegrunnlag, evaluering og kontrahering, og utarbeidelse av kravspesifikasjoner/beskrivelse i gjennomførte prosjekter.

Kompetanse relevant for dette prosjektet:

Gunnar har god erfaring med prosjekter som omfatter antikvarisk restaurering, fredning og vern, og har blant annet kompetanse innen ivaretagelse av krav fra antikvariske myndigheter for konstruksjonssikkerhet og antikvariske løsninger i ulike prosjekter. Innen ombygging og rehabilitering har Bakken opparbeidet betydelig kunnskap om forskjellige bygningsmaterialer (eksempelvis betong, tegl, stål, tre og kappehvelv) fra ulike tidsperioder. Bakken er spesialist innen fundamentering og konstruksjonsmessig rehabilitering. Gjennom mange år har han håndtert akutte og komplekse fundamenteringsforhold i Oslo. Han har opparbeidet en betydelig kunnskap om alunskifer gjennom samarbeid med NGI i mange år.

År	Utdanning	Institusjon
1977 - 1979	Sivilingeniør Studieretning: bygg- og anleggsteknikk Hovedoppgave: Institutt for Husbygningsteknikk Rehabilitering av Samfunnsbygningen NLH-Ås. Norges Tekniske Høgskole - NTH (NTNU)	Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)
1975 - 1977	Ingeniør - bygg	Schous Tekniske



Mur og puss, Sylling kirke

Månedssrapport Mai



Planlagt oppstart
Prognostisert og revidert ferdigstillelse:

Mai 2023
September 2023

Økonomi:

Prosjektet har en kostnadsramme på 7, mill. med en innkalkulert reserve på 0,5 mill. Total kostnadsramme 7,5 mill. jf. Sak 11/23

Bevilget	7 500 000	Prognose totalt	7 000 000
Forpliktet kontrakt	0	Påløpt	0
Tillegg/fradrag	0	Reserve	500 000
		Underdekning	

Lier kirkelige fellestråd

Sylling kirke
Månedrapporter xxxxx

Framdrift:

Framdrift følger oppsatt framdriftsplan og entreprenør har signalisert overtakelse primo september.

Kvalitet:

Beskreven kvalitet holdes.

XXXX

Avvik (kvalitet eller i prosjektstyringen):

Ingen.

XXXX

Milepæler i neste periode:

XXXX

Risikovurdering med evt tiltak:

Framdrift og eventuelle ekstrakostnader følges spesielt.

XXXX

HMS (byggherreforskriften):

SHA-plan følges for prosjektet. Ingen uhell i perioden.

Miljø (ref til styrende dok):

Ingen merknader

Lier XXXXX

Mette Sønsteby

Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Lier kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Mette Sønsteby	414	23/00737-11	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Lier kirkelige fellesråd	25/23	08.03.2023

Energiøkonomi- varmestyring i kirkene i Lier

Vedlegg:

SyllingKrk-BygnTermograf2023-1

Saksframlegg

Viser til FR sak 10/23.

Oppfølging av bestillinger fra fellesrådet

1. Kirkevergen bes utrede kompetanse biten – om LKF har kompetansen internt i organisasjonen/ eventuelt bygge den opp, eller om vi må kjøpe kompetansen for FDV eksternt.

Når det gjelder kompetanse innad i virksomheten for drift av SD – anlegg, innehar Fellesrådet ikke den optimalt pr i dag Som redegjort for er dette en teknologisk bransje hvor utviklingen skjer raskt og hvor man må være interessert i å forstå årsak og virkning for å kunne styre SD anlegget best mulig. Et SD- anlegg (sentralt driftsanlegg) som her vurderes anskaffet, vil være enkelt og betjene på daglig og ukentlig oppfølging. Dog vil det alltid vær noe drift, service og vedlikehold som dukker opp. Denne kompetansen finnes ikke i virksomheten i dag.

Arbeidsgruppen ser for seg et mulig samarbeid på driftssiden med Lier kommune (LEKF) som i dag drifter sine bygg med åpne plattformer. LEKF har allerede den kompetansen som kreves. Dessuten mener arbeidsgruppen at Lier kirkelige fellesråd har får få bygg til at det vil være økonomisk forsvarlig å eie denne kompetansen selv.

2. Det er varslet at 2 G nettet vil avvikles i løpet av 2025.

Aktuelt:

21.02 Avholdt samarbeidsmøte med LEKF (Lier eiendomsselskap). Tema var samhandlingsmuligheter og drøfting rundt valg av systemer.

21.02 Dialog møte med økonomidirektør Eivind Lien og Trond Larsen- rundt finansieringen av enøk prosjektet for kirkene i Lier.

24.02 sendt mail til klimarådgiver Sigrid Narvestad Hungnes Swensen med forespørsel om det finnes tilskuddsordninger å søke på til enøk tiltak som det vi her jobber med. Avventer tilbakemelding.

27.02 Avholdt befaring av Sylling- og Frogner kirke med LEKF og Gunnar Karlsen v/ Frode Solberg), sammen med arbeidsgruppen. Formålet med befaringen var å se på ulike løsningsforslag, sett i fht. konkrete tanker arbeidsgruppen har. Og ikke minst få et alternativ til CC kirke og Jeff Electronics.

27.02 Termografering av Sylling kirke. – Viser til vedlegg. .

28.02 Daglig leder i LEKF, Erling Eri, innvilget energirådgivning for LKF begrenset til 2 timer/ mnd. Rådgivningen ivaretas av Bjørn A. Wilberg og vil måtte tilpasses foretakets tjenestesituasjon.

Veien videre:

- Det vil bli utarbeidet handlings- og tiltaksplaner for hver enkelt kirke- arbeidet pågår.
- Avventer tilbud fra Gunnar Karlsen AS på forslag til løsning, prisestimat og fremdriftsplan snarligst mulig etter vinterferien. GK har fellesrådet rammeavtale med. De er lokalisert i Drammen og blir benyttet på flere bygg av LEKF. Videre er GK opptatt av bærekraft og opptatt av å tenke hva en kan gjenbruke av utstyr.
- Deretter vil fellesrådet bli forelagt de ulike tilbudene og for så å skulle drøfte om rådet skal gå for CC kirke eller være leverandør uavhengig.
- Miljøprofilen i prosjektet bør avklares. Hvilke verdier skal legges til grunn?
- Lønnsomhetsanalyse med ulike variabler, for å sikre at vi ikke kjøper feil anlegg på feil premisser.

Konklusjon:

Med de samarbeidsmulighetene Lier kirkelige fellesråd har med Lier eiendomsselskap og den kompetansen som her sitter, vil det etter arbeidsgruppens vurdering være en åpen plattform som er det beste alternativet og hvor fellesrådet får mest igjen for pengene. Fellesrådet får flere ben å stå på mtp leverandører, samspill og økonomi.



Arbeidsgruppen ser for seg ulike type løsninger i de ulike kirkene i Lier.

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar saken til orientering.

Sylling kirke


Bygningsmessig termografering før utbedring




Utført: 27/2 2023 - Klokken: 08.30-10.00

Kor og alterområde**Sted:** Mellom gulv og vegg flere steder bak og på siden av alter**Tilstand:** Påviste luft- og varmelekkasjer i underkant av gulvlist (som vist nedenfor)

Gulv/vegg bak altertavle




Gulv/vegg bak altertavle under varmekilde

**Utbedring:** Tetting av sprekker mellom gulv/vegg spesielt underkant gulvlist med bygningsfugemasse (akrylbasert) med omtrent samme farge som gulv/list

Utført med resultat:		
	Foto av utbedring	Termofoto

Sted: Mellom gulv og vegg underkant list for dør til prestesakristi

Tilstand: Påvist luft- og varmelekkasje i underkant dørlist/gerikt (som vist nedenfor)




Utbedring: Tetting av sprekk mellom gulv/underkant dørlist med bygningsfugemasse med omtrent samme farge som gulv/list

<p>Utført med resultat:</p>	<p>Foto av utbedring</p>	<p>Termofoto</p>
------------------------------------	--------------------------	------------------

Nede i kirkeskip**Sted:** Underkant gulvlist i repos mellom kor og skip (på høyre side sett mot alter)**Tilstand:** Påvist luft- og varmelekkasje i underkant gulvlist (som vist nedenfor)

Repos kor og skip

**Utbedring:** Tetting av sprekk underkant gulvlist med bygningsfugemasse med omtrent samme farge som gulvlist


Utført med resultat:	Foto av utbedring	Termofoto
----------------------	-------------------	-----------

Sted: Underkant gulvlist vegg mot dåpssakristi fremme i kirkeskip

Tilstand: Påvist luft- og varmelekkasje i underkant gulvlist (som vist nedenfor)



Vegg mot dåpssakristi fremme i skip



Mangler termofoto her – men vi påviste samme type luftlekkasjer som ovenfor (det tas nytt termofoto i morgen onsdag)

Utbedring: Tetting av sprekker underkant gulvlist med bygningsfugemasse med omtrent samme farge som gulvlist

<p>Utført med resultat:</p>	<p>Foto av utbedring</p>	<p>Termofoto</p>
------------------------------------	--------------------------	------------------


NB! Det er også påvist utettheter mellom gulv og yttervegger som er vanskelig å få utbedret på grunn av montert el-kabelkanal like over gulv på vegg!

Sted: Underkant gulvlist vegg mot dåpssakristi fremme i kirkeskip

Tilstand: Påvist luft- og varmelekkasje i underkant gulvlist (som vist nedenfor)



Vegg mot dåpssakristi fremme i skip



NB!!! Mangler termofoto her – men vi påviste samme type luftlekkasjer som ovenfor (det tas nytt termofoto i morgen onsdag)

Utbedring: Tetting av sprekker underkant gulvlist med bygningsfugemasse med omtrent samme farge som gulvlist


<p>Utført med resultat:</p>	<p>Foto av utbedring</p>	<p>Termofoto</p>
------------------------------------	--------------------------	------------------

Sted: Underkant gulvlist vegg mot dåpssakristi fremme i kirkeskip

Tilstand: Påvist luft- og varmelekkasje mellom dørblad og dørblad/karm (som vist nedenfor)




Dør hovedinngang kirkerom og våpenhus




Utbedring: Montering av tetningslist mellom dørblad og dørblad/karm (der det er praktisk mulig)


<p>Utført med resultat:</p>	<p>Foto av utbedring</p>	<p>Termofoto</p>
------------------------------------	--------------------------	------------------

Prestesakristi**Sted:** Ytterdør i sideinngang prestesakristi**Tilstand:** Påvist luft- og varmelekkasje i underkant dørterskel og mellom vegg/karm på venstre side (som vist nedenfor)

Ytterdør prestesakristi



Utetthet karm/vegg dør inngang prestesakristi


**Utbedring:** Tetting av påviste sprekker med bygningsfugemasse evt. sammen med lister med omtrent samme farge som gulv/vegg

Utført med resultat:		
	Foto av utbedring	Termofoto

NB! Termofoto ble ikke utført av dør i dåpssakristi – dette bør vi gjøre sammen med vår etterkontroll i morgen!

Kaldt loft over kirkerommet

Kombinasjon av varmeisolasjon med mineralull i plater eller løs innblåst med noe varierende tykkelse mellom 10-20 cm



Tilstand: Utført varmeisolasjon er godt utført med små påviste varmelekkasjer rundt gjennomgående stendere i himling (som vist ovenfor)

Utbedring: Tetting av påviste varmelekkasjer med rask utbedring/tetting med etterfylling av løs varmeisolasjon (utføres på befaring i morgen)


Utført med resultat:		
	Foto av utbedring	Termofoto

Sted: Oppbygg på kaldt loft over kirkerommet (antagelig over galleri og orgel)

Tilstand: Himling og bjelkelag med stubbloftsleire uten nevneverdig varmeisolasjon (som vist foto og termofoto nedenfor nedenfor)



Oppbygg på kaldt loft og himling over kirkerommet





Utbedring: Etterisolere med isolasjonsplater/matter over himling opp på stubbloftsleire

Utført med resultat:	Foto av utbedring	Termofoto
----------------------	-------------------	-----------



NB! Varmeisolasjon er ellers meget godt utført med blant annet med isolasjon helt ut mot murkroner og raft. Hvilket bekrefte av termofoto nedenfra i kirkerommet (vist nedenfor).



Himling over skip



Himling over kor



Dette viser og bekrefter at himlingen over både kor og skip er meget godt varmeisoleret med moderate og jevne overflatetemperaturer mellom 17-18°C. Videre viser murveggenes overflater temperatur varierende mellom 12-14°C.



DEN NORSKE KIRKE

Lier kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Mette Sønsteby	414	23/00737-5	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Lier kirkelige fellesråd	26/23	08.03.2023

Redegjørelse for håndtering av inntekter og utgifter vedr. konsertarrangementer

Vedlegg:

Rutiner og priser ved utleie av kirkebygg

Saksframlegg

Bakgrunn: Det vises til FR sak 16/23 hvor kirkevergen redegjorde for håndteringen av inntekter og utgifter i tilknytning til konsertarrangementer i våre kirker. I etterkant av behandlingen viser det seg at det er nødvendig å gjøre ytterligere avklaringer og presiseringer.

Menighetsrådene beslutter hvilke arrangementer de ønsker å avholde i sine kirker. Praksis hittil har vært at når det avholdes konserter i menighetens regi/etter menighetens beslutning, tilfaller billettinntekter menigheten og eventuelle utgifter til musikere/sangere dekkes av menigheten. Det søkes i slike tilfeller gjerne underskudds garanti av Fellesrådet, evt. også kommunen.

Når kirkene leies ut til eksterne musikere, sangene, kor mv. betaler disse leie i form av andel av billettinntekter, dog med en avtalt minimumsleie, til priser fastsatt av Fellesrådet. Utleie av kirkene skjer først etter at det er avklart med menighetene at kirkene ikke er i bruk til egen virksomhet den aktuelle dato.

Praksis hittil har vært at leieinntektene ved eksternt utleie har tilfalt Fellesrådet. Det er Fellesrådet som dekker alle driftsutgifter ved kirkene, og som administrerer utleieforholdene.

Det er reist spørsmål ved denne praksisen, og det er behov for å klarlegge hvilke rutiner og hvilken praksis som skal gjelde for kirkebyggene i Lier. Kirkevergen har derfor utarbeidet vedlagte forslag til rutine for utleie av kirkebyggene, basert på de innspill som har kommet.

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd vedtar kirkevergens forslag til rutine for regnskapshåndtering knyttet til konserter, utleie og bruk av kirkebyggene i Lier datert 08.03.2023



Lier kirkeelige fellesråd

UTLEIE AV KIRKEBYGG I LIER

RUTINER, PRISER OG FORDELING AV INNTEKTER

Rutiner for utleie

Alle henvendelser om konserter som kommer til menighetsråd, fellesråd og øvrige ansatte sendes til kontor med organisatorisk ansvar (heretter benevnt kontor). Aktuelle forespørsler tas med til den aktuelle staben som drøfter hvorvidt dette passer inn i menighetens og stabens øvrige opplegg/program.

Det er ønskelig at kantorene/organistene utarbeider halvårlige kirkemusikalske planer som legges frem for menighetsrådene.

Kantor evt. servicekontoret legger arrangement inn i Kardinal med kontaktinformasjon og nødvendige opplysninger, samt sørger for fortløpende oppdatering av arrangementet.

Når det er avklart at utleie kan skje / blir innvilget informeres servicekontoret som sørger for at det sendes bekreftelse til utleier bestående av:

E-post der det står at søknad om konsert er innvilget, vedlagt følgende dokumenter eller lenke til disse:

- 1) Kontrakt som skal fylles ut
- 2) Generelle vilkår for bruk av kirkene i Lier

Arrangør/leietaker fyller ut kontrakt før arrangementet og sender den i retur til servicekontoret. Etter arrangementet sendes det inn opplysninger om antall solgte billetter til servicekontoret. Kontrakt og evt. rapport om innsendte billetter danner grunnlaget for fakturering.

Priser

Følgende priser gjelder for 2023.

Utleie konserter	
Fra Lier 5% av billettinntektene, minimum	kr 3 300,00
Utenbygds 20% av billettinntektene, minimum	kr 6 100,00
Øvelse (før leie til konsert)	kr 580,00
Lierskogen og Gullaug	
Fra Lier 5% av billettinntektene, minimum	kr 1 060,00
Utenbygds 20% av billettinntektene, minimum	kr 1 650,00
Øvelse annen dag - gjelder alle	kr 380,00
Fast leie hver uke	kr 330,00



Lier kirkeelige fellesråd

Leiekostnad inkluderer kirketjener 90 minutter før konsertstart og inntil 60 minutter etter konsertens slutt.

Leie av kirkestuene	
Kirkestua Sylling	kr 1 500,00
Kirkestua Sjøstad	kr 1 500,00

Fordeling av inntekter

Fellesrådet står for kontraktsinngåelser for alle konserter.

1. For arrangementet uten billettsalg betales det minimumsleie, jf. prismodell. Inntektene tilfaller i sin helhet til fellesrådet.
2. For arrangører tilhørende Lier kommune med billettsalg, tilfaller minimumsleien, kr 3 300 / kr 1 060 til fellesrådet. Inntekter utover minimumsleie fordeles 50/50 mellom fellesråd og menighetsråd.
3. For arrangører utenfor Lier kommune med billettsalg, tilfaller minimumsleie kr 6 100 / kr 1 650 til fellesrådet. Inntekter utover minimumsleie fordeles 50/50 mellom fellesråd og menighetsråd.
4. Dekning av lønnsutgifter til fellesrådets ansatte tilfaller fellesrådet i sin helhet. Dekning av utgifter til strøm tilfaller fellesrådet.
5. Bruk av kirkene til menighetenes eget arbeid belegges ikke med leiekostnad. Med eget arbeid forstås arrangementer som ligger i menighetens planlagte aktiviteter.
6. Utleie av kirkestuene i Sylling og Sjøstad formidles via servicekontoret. Inntektene tilfaller fellesrådet.
7. Stiftelsene Frogner menighetshus og Tranby menighetshus er kontraktsansvarlig for utleie av menighetshusene. Leiepriser fastsettes av stiftelsene og leien tilfaller de respektive stiftelser. Utleie formidles via servicekontoret.



DEN NORSKE KIRKE

Lier kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Mette Sønsteby	414	22/04169-13	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Lier kirkelige fellesråd	27/23	08.03.2023

Lierskogen kirke- rehabilitering av 2. etg.

Vedlegg:

20211014 Budsjett Lierskogen kirke

2023.02.01 Avsluttende regnskap rehabilitering 2. etg. Lierskogen kirke

2023.02.01 Årsaksforklaring til merforbruket i prosjektet

prosjekt 604

Saksframlegg

Bakgrunn: Viser til sak 87/21, for formålet og beskrivelse av prosjektet.

Lier Byggconsult ved Per Otto Olsen har vært prosjektleder. Vedlagt følger hans ferdigrapport med begrunnelsen for merforbruket i prosjektet.

Resultatet er blitt meget bra. Det er blitt åpnet opp, fått større rom følelse og malt i lyse flotte farger. Ref. bilder.



Lierskogen kirke 2. etg. har også nå fått god Wifi dekning med en hastighet på ca 50 MBPS opp og ned lasting. Det er installert 3x Deco M5 maskenettverk, identisk med nettverket vi har i Frogner og Tranby kirker.

Prosjektet hadde en budsjetttramme på 300 000 kr. Ref. vedlegg. Det er påløpt utgifter i 2021 og 2022 med til sammen kr 37 500,-. Påløpt utgift 2023 kr 390 613 dekkes inn fra kapitalfond kirker.

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellestråd godkjenner rapport og regnskapsoversikt for rehabilitering av 2. etg. Lierskogen kirke, med et merforbruk på kr. 128 113. Påløpt utgift 2023 kr 390 613,- dekkes inn fra kapitalfond kirker. Herav utgjør overføring fra tidligere år kr 262 500,-.

Rev. 0 - 14.10.2021

LIERSKOGEN KIRKE

Forventet sluttkostnad



Koder ihht norsk standard	Kontotekst/Entreprise	Kontrakt	Utbetalt pr.	Forventet tillegg	Sluttkost	ANMERKNING
E1	Felleskostnader - rigg m.m.	10 000				
E2	Bygningsmessige arbeider	140 000				
E3	VVS anslått	5 000				
E4	El anslått	10 000				
	Entreprisekostnad	165 000	0	0	0	
E8	Generelle kostnader	50 000			0	
	Byggkostnad	215 000	0	0	0	
E9.6	MVA 25%	53 750		0	0	
	Forventet prosjektkostnad	268 750			0	
	Reserver og marginer ca 10%	27 000				

	Rammekostnad	295 750	0	0	0	
--	--------------	---------	---	---	---	--

Rev. 1 01 02 2023

LIERSKOGEN KIRKE

Forventet sluttkostnad



Koder iht norsk standard	Kontotekst/Entreprise	Kontrakt	Utbetalt pr.	Forventet tillegg	Sluttkost	ANMERKNING
E1	Felleskostnader - rigg m.m.	10 000			10 000	
E2	Bygningsmessig inkl. maler	140 000		50 000	251 111	
E3	VVS anslått	5 000				Medtatt E-2
E4	El anslått	10 000			31 379	
	Entreprisekostnad	165 000	0	70 000	292 490	
E8	Generelle kostnader	50 000			50 000	
	Byggkostnad	215 000	0	70 000	342 490	
E9.6	MVA 25%	53 750		17 500	85 623	
	Forventet projektkostnad	268 750		87 500	428 113	
	Reserver og marginer ca 10%	27 000		27 000		
	Rammekostnad	295 750	0	60 500	428 113	



Til kirkeverge Mette Sønsteby

Vedlagt følger sluttregnskapet for oppussingen av 2. etg på Lierskogen Kirke, samt underskrevet overtagelsesdokument. FDV for maling, snekker og elektro oversendes denne uke.

Som du ser av sluttallet, er det en betydelig overskridelse av antatt overslag for prosjektet. Dette skyldes flere forhold som opplistes her. Generelt var det et for tynt grunnlag pr. 01-10-2021. Vi hadde egentlig beregnet å pusse opp så nøkternt som mulig, men underveis ble det gjort endringer for å få resultatet så bra som mulig. Kostnadene ble derfor større enn først antatt.

I tillegg til normal oppussing har vi utført følgende tilleggsarbeider:

Gulvene måtte rettes opp i alle rom	Kr 20.000,-
2 stk. nye dører	Kr 20.000,-
Forbedret kvalitet på gulvene	Kr 10.000,-
Himling i stue nede er også ført i dette regnskapet (investering)	Kr 20.000,-
4 stk nye lamper	Kr 10.000,-
Oppgradering av det elektriske anlegget samt kontroll av tavleskap og innrapportering til Glitre Energi	Kr 15.000,-
Gulv i trapperom måtte fornyes	Kr 10.000,-
SUM tilleggsarbeider, ekskl. MVA	Kr 105.000,-

Sender samtidig ved sluttregninger fra Kristiansen og Stensrud pål. Kr. 40.026,85 samt pål. kr.24.804,51 eks mva for utbetaling.

Til slutt vil jeg legge ved at rommene i 2 etg fremstår som en litt uventet fornyelse av de gamle lokalene.

Sum 01/02-2023

Per Otto

Prosjekt 604 Lierskogen oppussing leilighet

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett
3230 OPPGRADERING, BYGGTJE	15 000,00	15 000,00	292 490,71	300 000,00
3270 KONSULENTTJENESTER	0,00	0,00	20 000,00	
3429 MOMS GENERELL KOMPE	3 750,00	3 750,00	78 122,68	
Sum prosjekt: 604 LIERSK	18 750,00	18 750,00	390 613,39	
T O T A L T	18 750,00	18 750,00	390 613,39	428 113,39
Merkostnad				128 113,39



DEN NORSKE KIRKE

Lier kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Mette Sønsteby	414	23/00737-10	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Lier kirkelige fellesråd	28/23	08.03.2023

Oppgradering av interiørbelysning Tranby- og Lierskogen kirker

Vedlegg:

230207 Lierskogen kirke interiør

230206 Tranby kirke interiør

Saksframlegg

Viser til tidligere behandling i fellesrådet sak 3/23 endelig investeringsbudsjett 2023.

Bakgrunn for prosjektet er ønske om bedre og riktigere lyssetting av kirkerommet, både i Tranby og Lierskogen kirke. Videre ønsker både menighetsråd og fellesråd å gjøre energijøkonomiserende tiltak som reduserer strømbruken og CO2 avtrykket. Man er både opptatt av økonomi og klima.

Prosess: I desember 2022 ble det foretatt en befaring med representanter fra både menighetsrådet og ansatte, samt prosjekterende firma Zenisk AS. Her ble målene med ny lyssetting godt definert. Zenisk har deretter arbeidet frem to løsningsforslag ref. vedlegg. I begge løsningsforslag er det lagt inn forslag til arrangementsbelysning i tillegg til funksjonsbelysningen. Arrangementsbelysning innebærer at det er rigget for det aller meste. Dersom man ønsker å redusere prosjektet, er det ikke noe problem i flg. Zenisk å ta ut all armatur på artikkel 14 000. Selv om man tar ut disse armaturene, vil man fremdeles oppnå en god funksjonsbelysning. Om man velger å installere bare funksjonsbelysning, anbefaler Zenisk oss å legge opp infrastrukturen på arrangementsbelysning også, når vi allikevel går inn med installasjon. Dette for å legge til rette for en eventuell utvidelse ved en senere anledning.

I visualiseringen for Lierskogen side 10 - 13 viser Zenisk hvordan farget lys på bakvegg, farget motlys, generelt funksjonslys og fokusert frontallys kan brukes på arrangementer og andre spesielle anledninger. Løsningsforslaget for Tranby kirke har samme type effekt i sitt arrangementslys. Gjør også oppmerksom på at fargene vist i illustrasjonen er kun eksempelfarger, i utstyret ligger det muligheter for alle farger.

Oppsummert vil dette se ryddig og fint ut og det vil gi en bedret energieffektiv lyssetting med godt fokusert lys i viktige områder for kirkerommene. Zenisk AS har Lier kirkelige fellesråd samarbeidet med i flere år, når det gjelder prosjektering av både interiør og fasadebelysninger. Fellesrådet har alltid vært fornøyd med resultatet. Vi har stor tillit til at resultatet også denne gangen vil bli tilfredsstillende.

Budsjet oppgradering av interiørbelysning Tranby kirke, med arrangementsbelysning

	<u>Eks.mva</u>	<u>inkl. mva</u>	<u>Budsjettramme</u>
Prosjektering Zenisk	kr 100 000	kr 125 000	
Armatur	kr 635 000	kr 793 750	
El Installasjon / tilkobling	kr 635 000	kr 793 750	
Prosjektreserve 20%	<u>kr 205 500</u>	<u>kr 256 875</u>	
Sum	kr 1 575 000	kr 1 969 375	Kr 450 000

Budsjet oppgradering av interiørbelysning Lierskogen kirke:

	<u>Eks.mva</u>	<u>inkl. mva</u>	<u>Budsjettramme</u>
Prosjektering Zenisk			
Armatur	kr 256 000	kr 320 000	
El Installasjon / tilkobling	kr 256 000	kr 320 000	
Prosjektreserve 20%	<u>kr 102 400</u>	<u>kr 128 000</u>	
Sum	kr 614 400	kr 768 000	Kr 300 000

Finansiering:

Dersom tiltakene skal gjennomføres i sin helhet eller bare deler av det, anbefaler kirkevergen å dekke opp budsjetrammen med midler fra kapitalfond kirker. Regnskap viser at fjorårets investeringsbudsjett for kirker ikke ble benyttet i sin helhet.

Fremdriftsplan

- Vedtak i Tranby og Lierskogen menighetsråd 07.03.23
- Vedtak i Lier kirkelige fellesråd 08.03.23
- Sendt søknad til Biskop 22.02.2023
- Kontrahering av utførende mars/ april 2023
- Leveringstid på armaturene vanskelig å beregne – 3 – 4 mnd.
- Oppstart av rehabiliteringen er september 2023
- Ferdigstilling 01.12.2023

Konklusjon:

Kirkerommene bør være både estetiske, funksjonelle og gi en god opplevelse. Den belysningen man her vurderer installering av, vil bidra til dette. Kirkerommene vil få en optimal belysning. Dersom tiltakene skal gjennomføres, anbefaler kirkevergen at prosjektene finansieres opp ved bruk fra kapital fond kirker.

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd godkjenner:

1. planer for oppgradering av interiørbelysning, Tranby kirke. Budsjetrammen for tiltaket settes til brutto 2 000 000kr, hvor penger til prosjektet hentes fra kapital fond kirker.
2. planer for oppgradering av interiørbelysning, Lierskogen kirke. Budsjetrammen for tiltaket settes til brutto 800 000kr, hvor penger til prosjektet hentes fra kapital fond kirker.

Lierskogen kulturkirke interiør

Prosjektering


10.02.2023



ZENISK

Analyse

Soneinndeling





Løsning

Interiørbelysningen Tranby kirke





Planskisse


Oversikt alle armaturer

Generellbelysning

-  UP 1 Plafond Inngang 20968f-402
-  UP 2 Laser blade utenpåliggende Q163

Arrangementsbelysning

-  UP 3 Palco QG57
-  UP 4 Palco P630
-  UP 5 ETC ColorSource RGBL PAR wide
-  UP 6 2 m Strømskinne P290



Løsning

Generell belysning


Løsning

Inngangsparti

Bytter ut en til en med ny plafond. Ny armatur plasseres på eksisterende posisjon.

Ny armatur har en større flate enn den gamle, med et diffust og mykt lys.

Produkt:
Atelia lyktan
KIT Ceiling UP 1



Løsning



Publikumsområde

I publikumsområde er det behov for godt leselys. For å oppnå et godt leselys supplementeres det med 9 stk. utenpåliggende downlights. I tillegg til eksisterende lysekrone og vegg-lys.

For å unngå blinding er det valgt en downlight med en godt avskjermet lyskilde

Produkt:

Iguzzini
Laser blade XS UP 2



Skjermbilde fra lysberegning som viser generellbelysning fra laser blade

Løsning

Arrangementsbelysning

Løsning

Oversikt

Scenebelysningen må være fleksibel og enkel å bruke. Grunnstrukturen består av 3-fas skinner som sørger for en fleksibel løsning når man ønsker å flytte armaturer i forhold til arrangementet.

Vi har delt scenebelysningen inn i 4 lag:

Lag 1 - Wallwash på bakvegg RGBW

Lag 2 - Motlys RGBW.

Lag 3 - Frontalbelysning med bredstrålende floodoptikk.

Lag 4 - Frontalbelysning med smalstrålende spotter for fokus av personer/objekter.

Produkter:

ETC
ColorSource PAR, RGBL - UP 5

Iguzzini
Palco Ø 102 - Wide flood UP 3

Palco Ø 102 - Spot UP 4

Main voltage track - 2 m UP 6



Løsning


Lag 1: Wallwash

Wallwash med RGBW fargeskift.
Skaper dybde og fremhever bakgrunnen.

Bakerste del av motlys monteres i flukt med bakvegg uten 3-fas skinne.

Produkt:

ETC
ColorSource PAR, RGBL – UP 5



Lierskogen Kulturkirke Interior

ZENISK


15.02.2023

Løsning

Lag 2: Motlys

Lys bakfra løfter vedkommende som står på scenen frem fra bakgrunnen.

Produkt:
ETC
ColorSource PAR, RGBL – UP 5



Lierskogen Kulturkirke Interior

ZENISK

15.02.2023


Løsning

Lag 3: Frontalbelysning med spot optikk

Frontalbelysning med bredstrålende optikk vill hjelpe med fremheve større deler av scenebilde med et overordnet fokus.

Produkt:

Iguzzini
Palco Ø 102 – Wide flood UP 3




Løsning

Lag 4: Frontalbelysning bredstrålende

Frontalbelysning med spot optikk vill hjelpe med fremheve større deler av scenebilde med et overordnet fokus.

Produkt:

Iguzzini
Palco Ø 102 – Spot UP 4



Interiørbelysningen Lierskogen kultur kirke

Utstysliste

UP NR	Antall	Produsent	Navn	Pr. nr.	Størrelse mm	Farge	Innfesting	Optikk	Farge-temperatur	Driver		Funksjon	Armatur	Tillegg 1	Tillegg 2	SUM
										1	2					
UP 1	1	Atjelia lyktan	KIT Ceiling	209681-402	Ø 400	Hvit	Tak-Brakett	Diffus	3000 K	Innebygget	DALI	Inngangsparti	kr 3 156,00			kr 3 156,00
UP 2	9	guzzini	Laser Blade XS	QJ63	93 x 26	Hvit / Svart	Brakett	42°	2700 K	Innebygget	DALI	Publikumsområde, leselys	kr 3 291,00			kr 29 619,00
UP 3	6	guzzini	Palco	QG57	Ø 102	Hvit	Skinne	46°	3000 K	Innebygget	DALI	Scene Frontalbelysning Wide flood	kr 4 732,00			kr 28 392,00
UP 4	9	guzzini	Palco	P630	Ø 102	Hvit	Skinne	12°	3000 K	Innebygget	DALI	Scene Frontalbelysning spot	kr 4 732,00			kr 42 588,00
UP 5	9	ETC	ColorSource PAR	Wide	Ø 203	Hvit	Brakett	70,6°	RGBL	Innebygget	DMX	Baklys og wallwash scene	kr 14 000,00			kr 126 000,00
34: SUM ARMATURER ex mva																kr 229 755,00

												Veiledende Enhetspris				
Antall	Produsent	Navn	Pr.nr	Lengde	Farge							Pris	Tillegg 1	Tillegg 2	SUM	
9	guzzini	Main voltage track	P290	2000 mm	Hvit							928			kr 8 352,00	
1	Vanpee	Digidim 920	147603	Dali og dmx som kan styre funksjonsbelysning og scenebelysning									kr 18 000,00			kr 18 000,00
															kr 26 352,00	
SUM Utstyr																kr 256 107,00

Bærekraft

Zenisks bærekraftsmål

Zenisk ønsker å ta en aktiv rolle for å ta vare på miljøet ,både lokalt og globalt

Derfor prosjekterer Zenisk styring på alle prosjekter for å oppnå:

- Et lavest mulig strømforbruk
- At lyset er tent bare i nødvendige perioder der lyset gir en verdi til omgivelsene
- Ikke belyse flater, områder eller objekter unødvendig
- «Mer lys betyr ikke bedre lys»

ZENISK

ZENISK as | Dronningens gate 22 | 0154 Oslo | Norge | t: +47 90 15 16 68 | www.zenisk.no | post@zenisk.no

Tranby Kirke interiør

Prosjektering



ZENISK

Interiørbelysningen Tranby kirke


Kort beskrivelse av dagens belysning

Tranby kirke er en langkirke fra 1855. Byggverket er i stein og har 360 plasser. Kirkerommet er et åpent rom med hvitmalt vegger, tregulv og en gråblå himling med synlige bærebjelker.

Rommet er opplyst av åpne lyspærer i store lysekroner hengende over midtgangen i kirken sammen med ditto veggmonterte lamper. I tillegg er det montert fresnel lyskaster med halogenpærer for å gi ekstra belysning i koret og alterområdet.

Belysningen gir en god atmosfære i kirken, men er lite energieffektiv og gir ikke godt leselys i benkeradene.

Eksisterende belysning kan også oppleves noe blendende og gir lite fokus i alterområdet



Project name

ZENISK

Project date/version

Interiørbelysningen Tranby kirke

Utskifting av dagens belysning

Zenisk vil derfor presentere en plan for et bedret energieffektiv lyssetting med godt fokusert lys i viktige områder for kirkerommet.

I belysningsplanen er det lagt stor vekt på at atmosfæren i kirkerommet beholdes og at publikum vil oppfatte de eksisterende lysekronene og veggmonterte lampen som gir lyset i rommet.

Dette oppnås ved å sette dimming på eksisterende lys slik at de fremstår med en varm glød og ikke blendende. Nye armaturer montert i himlingen vil gi et bedret fokus på prest og andre i koret, og vil også gi bedre leselys i benkeradene. Det anbefales at de nye armaturene i himlingen monteres på baksiden (på siden mot koret) slik at de ikke er synlige når man kommer inn i kirkerommet, se plantegninger lenger ned i dokumentet.

I tillegg er det utarbeidet en lysplan for arrangementer så som konserter eller andre tilstelninger der det kan benyttes farget lys på veggene bak altertavlen og veggene på sidene av koret pluss et farget «motlys» i koret og området øverst i kirkerommet som vil gi fine stemninger og en fin ramme rundt disse arrangementene. Disse armaturene kan monteres i himlingen i koret og i himlingen øverst i skipet. Armaturene er mindre enn eksisterende lyskaster og er hvitlakkerte og har god avskjerming. I tillegg kan disse brukes som en del av større arrangementer der artister har med seg eget lysutstyr.



Tranby kirke

Muligheter

Interiørbelysningen Tranby kirke

Sonene

Det nye belysningskonseptet er delt inn i ulike soner der hver sone har lys som er tilpasset spesifikke behov.

Våpenhuset

Varmt generelt lys fra ny plafond

Orgelgalleriet

God leselys for publikum, frontal fokus på organist, orgel og eventuelle artister

Under galleri

Godt leselys og belysning på barnekor

Sittebenker

Godt vertikalt leselys for publikum

Midtgang skip


Godt frontalt lys for blant annet brudepar.

Podium foran kor

Fokusert frontallys oppdelt i soner så som prekestol, døpefont og eventuelle artister. Her kan det også brukes farget motlys for å gi ulike stemninger ved arrangementer

Koret

Godt frontallys for kirkelige handlinger, på alter og altertavle. I tillegg kan det etableres farget lys på vegg bak altertavle for ulike stemninger



Project name













ZENISK

Project date/version



Interiørbelysningen Tranby kirke


Planskisse

Oversikt alle armaturer

-  UP 1 Palco Q676
-  UP 2 Palco QG71
-  UP 3 Palco P235
-  UP 4 Palco P232
-  UP 5 Palco QP11
(under galleri montert på LV-
skinner a 250 mm)
-  UP 6 Plafond
(våpenhus)
-  UP 7 Linaluce RGB EY90
(Bak alter)
-  230 V skinne 3000 mm
-  230 V skinne 2000 mm
-  230 V skinne 1000 mm
-  230 V skinne 500 mm
-  Monteringsadapter for enkeltspot

Opsjon (Arrangementsbelysning)

-  UP 8 ETC Color Source RGB PAR
narraow
-  UP 9 ETC Color Source RGB PAR
wide






Project name

ZENISK

Project date/version

Interiørbelysningen Tranby kirke

Bakvegg alter



For å få en best mulig fargevask bak altertavlen brukes det DMX-styrte lineære armaturer med RGB lys fra Iguzzini

5 stk Linaluce EY90 montert som vist på skissen til venstre

NB: Disse må testes før anskaffelse



Linaluce EY90

Interiørbelysningen Tranby kirke



Altartavlen og motlys i koret

Altartavlen belyses med 3 stk skinnemonterte **Palco Q676** fra Iguzzini, montert i over korbuen.

For å gi et godt motlys som kan brukes på konserter og andre arrangementer anbefales det bruke DMX-styrte RGB-lyskastere som monteres i midtbjelken over koret.

3 stk ColorSource PAR fra Atendi

MERK. Disse bør testes før anskaffelse





Palco Q676



Colorsource PAR

Interiørbelysningen Tranby kirke

Funksjonsbelysning i koret og farget lys på opphøyning foran koret



Funksjonsbelysningen i koret består av **3 stk skinnemonteerte Palco Q676** montert i 1. bjelke i skippet fokusert ned mot alterringen og området rundt

Arrangementsbelysningen består av fargevask på veggene foran koret og et motlys over hele området foran koret bestående av **Colorsource PAR** med RGB-lys
 Vegger: 4 stk CS PAR narrow og 2 stk CS PAR oval
 Motlys: 7 stk CS PAR narrow



Palco Q676



Colorsource PAR



Project name

ZENISK

Project date/version

Interiørbelysningen Tranby kirke

Øvre del av skipet



På midtbjelken er det i alt 13 stk skinnemonterte armaturer fordelt på to skinner à 300 cm.

2 stk Palco P235 for leselys i fremre del av benkeradene

1 stk Palco P232 for prekestolen

11 stk Palco QG71 for frontallys for kirkelig handlinger og artister foran kor og på podie


Project name

ZENISK

Project date/version

Interiørbelysningen Tranby kirke


Midtdel av skipet



Project name

ZENISK

Project date/version



På nederste bjelke i skipet er det i alt 10 stk skinnemonterte armaturer fordelt på to skinner à 200 cm.



2 stk Palco P235 for leselys i midre del av benkeradene

9 stk Palco QG71 for frontallys for kirkelig handlinger og artister foran på gulv foran podie

2 stk Palco QG71 for lys i midtgang

Interiørbelysningen Tranby kirke

Nedre del av skipet



På bjelke over orgelgalleriet er det i alt 2 stk brakettmonterte armaturer


2 stk Palco QG71 for lys i nedre del av midtgang

Project name

ZENISK

Project date/version

Interiørbelysningen Tranby kirke



Project name

ZENISK

Project date/version



På nest nederste bjelke i skipet er det i alt 8 stk skinnemonteerte armaturer fordelt på to skinner à 200 cm. NB Skinnene monteres på siden mot inngangspartiet på denne bjelken



2 stk Palco P235 for leselys i midre del av benkeradene

3stk Palco QG71 for frontallys frontallys på organist og artister på galleriet

3 stk Palco QG71 for lys på orgel

Interiørbelysningen Tranby kirke

På orgelgalleriet



På endevegg mot inngangspartiet monteres det 2 stk brakettmonterte armaturer for leselys på galleriet

2 stk Palco P235 for leselys i midre del av benkeradene



Project name

ZENISK

Project date/version

Interiørbelysningen Tranby kirke

Under galleriet



Under orgelgalleri monteres det i alt 12 stk skinnemonterte 48V-armaturer i lavvoltage, lengde 25 cm, for armatur og tilførsel. Det brukes i alt 3 stk drivere for givere til 4 og 4 armaturer.

4 stk Palco QP11 for leselys for venstre del av benkerader

4 stk Palco QP11 for leselys for høyre del av benkerader

4 stk Palco QP11 for leselys for høyre del av benkerader

Project name

ZENISK

Project date/version

Interiørbelysningen Tranby kirke

Under galleriet



PRODUKTER INSPIRASJON & TIPS KONTAKT

LAMPER & BELYSNING / AMPEL & PLAFOND



Ny plafond erstatter gammel på samme plassering

Plafond - Taklampe Frödingplafond 300,
slipt frostet glass

Plafond i messing med skjerm i slipt frostet glass. Bredder 400 mm.

Project name

ZENISK

Project date/version

Interiørbelysningen Tranby kirke

Dimming av eksisterende lysekroner og vegglamper



Veggmonterte lamper


Bør dimmes i grupper etter fargekoder



Lysekroner

Bør dimmes i grupper etter fargekoder

For å få et godt balansert lys i kirkerommet bør alle eksisterende lysekroner kunne dimmes. Det er en stor fordel at de dimmes i grupper etter funksjon og plassering slik at rommet kan belyses i ulike settinger etter behov



Project name

ZENISK

Project date/version

Interiørbelysningen Tranby kirke

Utstyrsliste

PRISOVERSLAG UTSYR inkludert installatørens påslag, uten installasjon/kabling og spenningssetting

Armaturene														
LP NR	Antall	Produsent	Navn	Pr. nr.	Størrelse	Farge	Infestning	Adapter	Optikk	Farge-temperatur	Driver	Funksjon	Annen kommentar	
LP 1	1	Alghazzini	Palco	5976	36	svart	230 skinne		32°	3000 K	Innebygget	DALI	20er stolpe	
LP 2	1	Alghazzini	Palco	5976	36	svart	230 skinne		32°	3000 K	Innebygget	DALI	stolpe	
LP 3	1	Alghazzini	Palco	5971	122	svart	230 skinne		18°	3000 K	Innebygget	DALI	front kor	
LP 4	1	Alghazzini	Palco	5922	122	svart	230 skinne		10°	3000 K	Innebygget	DALI	Prekestol	
LP 2	1	Alghazzini	Palco	5971	122	svart	230 skinne		18°	3000 K	Innebygget	DALI	front foran kor	
LP 2	1	Alghazzini	Palco	5971	122	svart	230 skinne		18°	3000 K	Innebygget	DALI	front midtgang	
LP 3	1	Alghazzini	Palco	P235	122	svart	230 skinne		42°	3000 K	Innebygget	DALI	Leselys skip	
LP 3	1	Alghazzini	Palco	P235	122	svart	230 skinne	Adapter	MXK2	42°	3000 K	Innebygget	DALI	Leselys skip
LP 5	1	Alghazzini	Palco	OP11	62	svart	1 V skinne				Skjerm	DALI	Leselys under galleri	
LP 3	1	Alghazzini	Palco	P235	122	svart	230 skinne	Adapter	MXK2	42°	3000 K	Innebygget	DALI	Leselys på galleri
LP 2	1	Alghazzini	Palco	5971	122	svart	230 skinne		18°	3000 K	Innebygget	DALI	Ørgrøt	
LP 2	1	Alghazzini	Palco	5971	122	svart	230 skinne		18°	3000 K	Innebygget	DALI	Artister på galleri	
LP 7	1	Alghazzini	Linealuce	EY90	1502447493	aluminium	Brakett	X395 og X399		RGBW	DMX	RGBW bak alter	2 stk X395 og 2 stk X399	
LP 8	1	ColorSource FAB	3676	3676	svart	Brakett			32°	RGB	Innebygget	DMX	30gger 14 x V side kor	
LP 8	1	ColorSource FAB	3676	3676	svart	Brakett			32°	RGB	Innebygget	DMX	30gger 14 x V side kor	
LP 8	1	ColorSource FAB	3676	3676	svart	Brakett			32°	RGB	Innebygget	DMX	30gger 14 x V side kor	
LP 8	1	ColorSource FAB	3676	3676	svart	Brakett			32°	RGB	Innebygget	DMX	30gger 14 x V side kor	
LP 6	1	3-benetskaffe	Erindingsplafond 300			Øllesing	Takmontert				DMX	Plafond Våpenhus		
SUM ARMATURER ex mva														

**MÅ TESTES FØR
EVENTUELL ANSKAFFELSE**
Denne artisen kan med etter
konstruert forhandles med
med oppnevnt 20%

Annet tilleggsutstyr												
LP NR	Antall	Produsent/leverandør	Navn	Pr. nr.	Lengde	Farge	Kommentar					
		Alghazzini	Ø8 V skinne	5915	3000	svart	Skinne deles i 4 stk 250 mm til hver enkelt OP11					
		Alghazzini	PowerSupply	M262		svart	Strømforsyning til OP11-armaturer under orangeri					
		Alghazzini	DALI faseavsnittsm.	5002763		svart	For dimming av lyskilder, veggmonterte lamper					
		Alghazzini	Driverer	M237		svart	Hver driver leverer til 4 Palco OP11					
		Alghazzini	DALI takskinne	P291	3000	svart	Takmonterte DALI-skinner					
		Alghazzini	DALI takskinne	P290	3000	svart	Takmonterte DALI-skinner					
		Alghazzini	DALI takskinne	P289	3000	svart	Takmonterte DALI-skinner					
		Alghazzini	DALI takskinne	P289	3000	svart	Skinne deles i to for montering av spotter Ø876 i korset					
		Alghazzini	DALI power con.	MXK2		svart	Tilførsel til DALI-skinner					
		Alghazzini	Ende-cap	MXK9		svart	Endehyker på skinner					
		Alghazzini	Brakett til EY90	X393		svart	Korte braketter for infesting av EY90					
		Alghazzini	Brakett til EY90	X395		svart	Lange braketter for infesting av øverste horisontalmonterte EY90					
		Alghazzini	Adapter	MXK2		svart	Brukes til 2 stk P235 på galleri og 2 stk skip					
SUM Annet utstyr ex mva												

	1	Vanpee	Digidim 920	147603			DALI router for lysstyring					
	1	Vanpee					Synepanel					
SUM Utstyr UTEN EL-Installasjon og tilkoblinger												

Project name

ZENISK

Project date/version

Bærekraft

Zenisks bærekraftsmål

Zenisk ønsker å ta en aktiv rolle for å ta vare på miljøet ,både lokalt og globalt

Derfor prosjekterer Zenisk styring på alle utendørsprosjekter for å oppnå:

- Et lavest mulig strømforbruk
- At lyset er tent bare i nødvendige perioder der lyset gir en verdi til omgivelsene
- At lyset er kraftig dempet eller slukket i nattetimene for ikke å forstyrre planter og dyr
- Bruke presise armaturer som ikke lysforurensar nattehimmel eller omgivelsene
- Unngå belysning som er til sjenanse for naboer og forbipasserende
- Ikke belyse flater, områder eller objekter unødvendig
- «Mer lys betyr ikke bedre lys»

Project name

ZENISK

Project date/version

ZENISK

ZENISK as | Dronningens gate 22 | 0154 Oslo | Norge | t: +47 90 15 16 68 | www.zenisk.no | post@zenisk.no



DEN NORSKE KIRKE

Lier kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Mette Sønsteby	414	23/00737-9	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Lier kirkelige fellesråd	29/23	08.03.2023

Budsjettinnspill til Lier kommune

Vedlegg:

2023.02.20 Møte med økonomiavdelingen, Lier kommune
oversikt kapitalfond pr. 01.01.2023 (003)

Saksframlegg

Bakgrunn: Viser til FR sak 12/23 ang. innmelding av investeringsbehov innenfor eiendom.

Aktuelt: 20.02.23 var kirkevergen invitert på et dialogmøte med økonomiavdelingen i Lier kommune, herunder Eivind Lien og Trond Larsen.

Vedlagt følger et oppsummeringsnotat fra møte (Ref. vedlegg)

Som det fremgår av sak 25/23 er ikke behovet hverken identifisert, kartlagt eller prisestimert foreløpig. Dette jobber arbeidsgruppen med å konkretisere og vil komme tilbake til finansieringsbehov så snart man har landet denne kartleggingen.

Oppsummering: Lier kirkelige fellesråd bes redegjøre for planene for bruk av ubundet investeringsfond. Kirkevergen har satt opp en oversikt over planlagt bruk av disse midlene. Det fleste skyldes fremtidsforskjøvet prosjekter. Jfr. vedlegg.

Slik det ser ut på planen, vil Lier kirkelige fellesråd trenge de midlene vi har inntående på fond til å dekke opp allerede vedtatte prosjekter.

Konklusjon: Budsjettinnspillet fra Lier kirkelige fellesråd til Lier kommune på ca 12 millioner, er vi avhengig av blir opprettholdt, dersom igangsetting av enøk tiltak i våre kirker skal bli en realitet. (p.t. foreligger det ikke noe endelig prisestimat på prosjektet).

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar informasjonen og orienteringen til etterretning.

2023.02.20 Møte med Økonomiavdelingen, Lier kommune

Tilstede: Eivind Lien, Trond Larsen og Mette Sønsteby

Agenda:

- gjennomgang av status og rutiner
- Oppfølging av virksomhetsområdet Lier kirkelige fellesråd.

Viktige datoer å merke seg:

- 13.02 Frist for innspill til investeringer på eiendom
- 28.04 Frist for innspill til investeringer på andre ting enn eiendom
- 19.05 Frist for innspill på drift.

Finansiell status i Lier kommune

- Lier kommune vil komme til å ha utfordringer med å betjene gjeld i tiden som kommer med både utbygging av Fjordbyen og områdeutvikling på Tranby.
- P.t. er økonomisk situasjon bra, men kapitalen spises opp og man maner til forsiktighet.

Overføringer til Lier kirkelige fellesråd

Rammer 2023

tilskudd til driftsbudsjettet	kr 14 839
Tilskudd kirker	kr 3 259
Tilskudd Gravplasser	kr 974

Disse rammer vil bli opprettholdt, samt bli deflator justert i årene som kommer. Dersom det skulle skje en endring på dette vil Fellesrådet får skriftlig beskjed i god tid.

Lier kirkelige fellesråd bes i fremtiden skille mellom kapitalfond kirker og kapital fond kirkegårder. Dette mtp likhetsbehandling av trossamfunn for overføring til kirker.

Innspill til investeringer eiendom – ref. brev. Datert 12.02.23 på 10 – 12 millioner kroner.

- Tilbakemeldingene fra Lien og Larsen var at de ser at Fellesrådet har et ubundet investeringsfond på kr 16 970 000. Fellesrådet bes om å redegjøre for hva vi skal bruke disse pengene på og om noe av disse midlene kan settes av til enøk tiltak i kirkene?
- Kirkevergen ser at vi har mange prosjekter som ikke har holdt sin fremdriftsplan, som medfører at det kan se ut som vi har mange ubrukte investeringsmidler. Kirkevergen vil sette opp plan for bruk av de 16 millionene. Videre vil kirkevergen lage en konkret handlingsplan for energi økonomiserende tiltak i kirkene med en konkret bestilling til Lier kommune, så snart Fellesrådet har besluttet hva man ønsker å gjøre. I tillegg utarbeide en realistisk fremdriftsplan slik at man unngår å forskyve på prosjekter.

Oversikt kapitalfond investeringer

Kapitalfond investeringer pr. 31.12.2022	16 970 570
Udisponert 2022	1 927 959
Innestående fond pr. 01.01.2023	18 898 529

Prosjekter/vedtak som er besluttet

Vedtatte prosjekter overført fra 2022 til 2023 (forskyvninger)	-3 710 000
Interiørbelysning Tranby og Lierskogen kirke	-2 000 000
Nye investeringer 2023-2026	
Sylling kirke, mur og puss	-7 500 000
Skifte av tak Tranby kirke	-3 500 000
Enøktiltak	-10 000 000
Mindre anlegg	-2 000 000
	-28 710 000



DEN NORSKE KIRKE

Lier kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Mette Sønsteby	414	23/00737-1	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Lier kirkelige fellesråd	30/23	08.03.2023

Øvrige meldinger

Vedlegg:

Tilskuddsbrev fellesråd kirkevalg 2023

2023.02.15 Fremdriftsplan for tilsetting (1)

2023.02.15 Utlysningstekst konsulent kirkelig administrasjon

Budsjett, Camp Uvdal 2023

Søknad, felles lederweekend 2023

Dato for kurs fo nye menighetsråd høst 2023

Saksframlegg

- Personal
 - Menighetspedagog Stine Pauline Burvald- Nyvoll tiltrådte stillingen 01. mars.
 - Kapellan i Frogner Silje bakken startet opp etter svangerskaps og barselperm 28.02.
 - Anne- Kari Myhre Engelkor har takket ja til stilling som økonomileder i Lier kirkelige fellesråd. Hun tiltrer stillingen suksessivt og starter med 20 % fra 14. mars.
 - Stilling som administrativ konsulent med fokus på gravferd ligger ute. Søknadsfrist er 13.03 ref. vedlagte utlysningstekst og fremdriftsplan
 - I perioden 01.04 – 30.06 vil kantor Ketil Grøtting gå inn som vikar kantor i Tranby og Lierskogen menighet i 60 % stilling.
 - Susanne Aakerø-Kleven er blitt forespurt om hun er villig til å ta noen prosjekter frem til sommeren. (Baluba Frogner, og babysang og familiekor Tranby og Lierskogen)
- Kirkevergen har innvilget søknad fra undervisningsansatte på kr 40 000 til lederweekend. Ref. vedlagte søknad og budsjett.
- Det er lyst ut anbudskonkurranse for skifte av tak, Tranby kirke. Anbudsbefaring blir avholdt 1. mars og tilbudsfrist er 14.03.23
- Det planlegges oppstartsmøte for prosjektledelse, byggeledelse og KU 2. mars for følgende 3 prosjekter: 1) skifte av tak Frogner, 2) skifte av tak Tranby og 3) mur og puss, Sylling kirke
- Torsdag 23.11.23 ble det foretatt branntilsyn i våre kirker. Denne gang var det Sylling, Sjøstad og Lierskogen kirke som ble besiktiget. Alt var på stell og gode tilbakemeldinger ble mottatt.

- Viser til FR sak 41/22 hvor et av kulepunktene var: *Fellesrådet tar i bruk IK-bygg som sitt internkontrollsystem for Sylling kirke. Dette for å prøve ut systemet og vurdere om dette er noe som skal innføres for alle kirkelige eiendommer i Lier. Evalueringsperioden er ett år.*
Kirkevergen har ikke sett seg i stand til å ta en skikkelig utprøving av dette systemet, noe som innebærer at en evaluering bortfaller. For øvrig kan det orienteres om at KA informerer om at kirkebyggdatabasen skal fornyes.
<https://www.ka.no/sak/article/1700727>
Dette vil være et komplett system for forvaltning, drift og vedlikehold. Anskaffelsen ligger ut på Doffin. Frist for å delta i konkurransen er 13. mars. Kirkevergen ser nødvendigheten av et slikt system i en eller annen form for Lier kirkelige fellesråd og er spendt på hva som tilbys.
- LKF eier 1 aksje i Kirkepartner AS. Kirkepartner sikrer felles løsninger og kostnadseffektive tjenester som er tilpasset kirkens behov. Kirkepartner har inngått flere rammeavtaler med 3. pars leverandør til dette formål. Les mer om de ulike tjenestene her: [Tjenester \(Gammel\) - Kirkepartner \(kirken.no\)](https://www.kirken.no/tjenester-gammel-kirkepartner). Aksjeeierbok for Kirkepartner AS pr. 31.12.2022 følger vedlagt. Årsmøte/ generalforsamling i Kirkepartner skjer torsdag 8. juni 2023. nærmere informasjon kommer april/ mai.
- Tilskudd kirkevalg 2023 beløper seg til kr 138 845 og ble mottatt 24.02. Tilskuddet er fordelt etter følgende fordelingsnøkkel: grunntilskudd pr sokn (kr 16 258) og antall stemmeberettigede medlemmer i soknet (kr 5,07 for stemmeberettigede medlemmer). Tilskuddet skal gå til dekning av godtgjørelse til valgfunksjonærer, opplæring av valgfunksjonærer, lokale kommunikasjonsiltak, lokal valgadministrasjon og valgmateriell.
- Bispedømme har sendt ut dato for kurs for nye menighetsråd jfr. vedlegg. Torsdag 23. 11 kl. 18 – 21 er datoen for Drammen og Lier prosti.

Forslag til vedtak

Lier kirkelige fellesråd tar meldingene til orientering.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkerådet

Alle kirkelige fellesråd i Den norske kirke

Dato: 09.02.2023

Vår ref: 22/03142-5

Deres ref:

Tilskuddsbrev kirkelige fellesråd – kirkevalg 2023

Det er budsjettert 34 730 000 kroner til de kirkelige fellesrådene for gjennomføring av kirkevalget 2023. Totalsummen skal fordeles mellom fellesrådene.

Tilskuddsmottaker er valgstyrene ved de kirkelige fellesrådene. Det betyr at kirkelig fellesråd mottar tildelingsbrev om tilskuddet til soknene i fellesrådsområdet, og at tilskuddet utbetales til fellesrådet. En oversikt over summen som er beregnet per fellesråd, er vedlagt dette brevet. Det er også lagt ut en oversikt på Ressursbanken.

Tilskuddet vil bli utbetalt til fellesrådene innen 24. februar. Utbetaling vil skje til fellesrådets kontonummer registrert i Kirkerådets økonomisystem.

Vi ber om at eventuelle feil i beregning av tilskudd meldes umiddelbart på e-post til mo244@kirken.no.

Bruk av tilskuddet

Tilskuddet skal bidra til at valget kan gjennomføres i henhold til reglene, særlig til at valgting kan holdes på samme tid som kommunestyre- og fylkestingsvalget, det vil si i alle stemmekretser i umiddelbar nærhet av kommunens valglokaler.

Tilskuddet skal gå til følgende hovedområder:

- godtgjørelse til valgfunksjonærer
- opplæring av valgfunksjonærer
- lokale kommunikasjontiltak
- lokal valgadministrasjon
- valgmateriell

Fordelingsnøkkel

Det er utarbeidet en fordelingsnøkkel for midlene.

Tilskuddet beregnes ut fra følgende kriterier:

- grunntilskudd per sokn
- antall stemmeberettigede medlemmer i soknet

Døvemenighetene og Saemien Áálmege (samisk menighet i sørsamisk område) vil få dobbelt tilskudd pga. særlige utfordringer i forbindelse med organisering, informasjon og gjennomføring av valgene.

Fordelingsnøkkelen er forenklet sammenlignet med den som ble brukt ved de tidligere valgene. Dette er gjort for å kunne utbetale tilskudd allerede i februar, og ikke i juli slik som tidligere. Hvert sokn vil få kr 16 258 i grunnstøtte, og det vil i tillegg utbetales kr 5,07 pr. stemmeberettiget medlem.

Rapportering

Fellesrådet er ansvarlig for at tilskuddet brukes i henhold til formålet. Det skal rapporteres på valg gjennomføringen i valgmodulen. Fristen for dette er 2. oktober 2023. Fellesrådet må også kunne rapportere på bruken av midlene dersom Kirkerådet ber om det. Kirkerådet forutsetter at midlene som tildeles, i sin helhet brukes til valget. Midler som ikke brukes opp til formålet, skal betales tilbake.

Beregning av tilskudd ved grenseendringer og soknesammenslåinger

Beregning av tilskudd er gjort med utgangspunkt i organisasjonsstrukturen slik den er per i dag.

Lykke til med valgforberedelsene!

Med vennlig hilsen

Torbjørn Backer Hjorthaug
avdelingsdirektør

Margit Aas Onstein
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Vedlegg:
Tilskudd til fellesråd kirkevalget 2023

Fremdriftsplan for tilsetning av konsulent kirkelig administrasjon med fokus på gravferdsforvaltning, Lier kirkelige fellesråd

Stilling	Konsulent kirkelig administrasjon med fokus på gravferdsforvaltning.
Merknad	1. gangs utlysning
Orienteret storstab om prosessen	15.11.2022
Orienteret Administrasjonsutvalget om igangsetting av prosessen	07.11.2022
Orienteret Fellesrådet om igangsetting	08.03.2023
Saksbehandler	Mette Sønsteby
Utlysningstekst vedtatt i admu	15.02.2023
Annonse WebCruiter/NAV	17.02.2023
Søknadsfrist	13.03.2023
Offentlig søkerliste fremlegges	14.03.2023
Frist forslag intervjukandidater	17.03.2023
Intervjudager	22.03.2023
Utarbeiding av sakspapirer	Uke
Intervjugruppen innstiller	27.03.2023
Tilsetning i Administrasjonsutvalget	29.03.2023 kl 09
Arbeidsavtale signeres	Snarligst
Tiltredelse	snarest

Intervju – og innstillingsgruppen for konsulent kirkelig administrasjon med fokus på gravferdsforvaltning består av:

- Aksel Øhrn (TV- fagforbundet)
- Mette Sønsteby (Kirkeverge)
- Eva Trogstad

Konsulent - kirkelig administrasjon –

med fokus på gravferdsforvaltning - 100 % stilling

Lier kommune har ca 25 000 innbyggere, ligger mellom Oslo og Drammen og hører inn under Tunsberg bispedømme. I Lier er det fire menigheter, seks kirker og fire kirkegårder. Fellesrådet har 20 ansatte og forvalter et driftsbudsjett på rundt 16 MNOK og et investeringsbudsjett på rundt 8 MNOK kr. For flere opplysninger se [https:// kirken.no/liar](https://kirken.no/liar).

Kirkens servicekontor har det overordnede ansvaret for at alle henvendelser som kommer inn blir håndtert på en slik måte at brukere opplever god verdi i kommunikasjonen med oss. Det betyr at Kirkens servicekontor er single-point-of-contact (SPOC) som ikke bare håndterer hendelser, problemer og spørsmål, men også er et verdiknende grensesnitt mot andre aktiviteter som for eksempel endringsønsker, økonomi og lignende.

Arbeidsoppgaver:

- Gravferdsforvaltning (ta imot begravelser, bisettelser og besørge fakturering, samt oppfølging av feste- og stell avtaler)
- Sentralbord
- Post/arkiv
- Noe arbeid med regnskap/ lønn – del av back-up-beredskap
- Andre arbeidsoppgaver må påregnes

Ønskede kvalifikasjoner:

- Fagbrev eller bachelorgrad innenfor kontorfag, regnskap, lønn
- Erfaring fra tilsvarende arbeid.
- God datakompetanse og systemforståelse. Pr i dag har vi flere fagsystemer bl.a. Visma HRA, Visma Net, Visma fakturering, Ecclesia, Kardinal m.fl. Kunnskap om/kjennskap til disse fagsystemer, vektlegges ved ansettelsen.
- Flytende i norsk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

- Er trygg, tar initiativ og er lærevillig
- Er strukturert, ansvarsbevisst og selvgående
- Godt humør og positiv innstilling
- Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
- Evne og vilje til å profilere kirken
- Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med mulighet for faglig og personlig utvikling. Kontorlokaler i Frogner menighetshus hvor det er arbeidsfellesskap med andre kirkelige ansatte i Lier Lønn og arbeidsvilkår i henhold til lov og avtaleverk i kirkelig sektor. Lier kirkelige fellesråd har gode pensjonsordninger, gruppeliv- og ulykkesforsikringer i KLP med 2 % trekk av brutto lønn. Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke.

Annet

- Tilsetting skjer med Lier kirkelige fellesråd som arbeidsgiver.
- Fleksibel arbeidstid.
- Endelig stillingsbeskrivelse og arbeidsplan utarbeides i samarbeid med den som tilsettes.
- Flyttetilskudd etter nærmere avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kirkeverge Mette Sønsteby tlf. 48289588

Søknad med CV og utdanningsdokumentasjon oversendes kirkevergen. Søknadsfrist er 13.03.2023

BUDSJETT, LEDERWEEKEND 2023

Kostnader

Hytter	Pr. natt/pr. gang	Antall/døgn/ganger/	Antall hytter/personer		
20 serien					
30 serien (1 soverom + alkove) 5		900	2	2	3600
40 serien (2 soverom + alkove) 5/6		1350	2	4	10800
Kreativ mestring		200	1	22	4400
Mat		600	1	25	15000
Buss		12500	2	1	25000
Sum, kostnader					58800

Inntekter

Egenandel, deltakere		200	1	22	4400
Fellesrådet					40000
Trosopplæringsmidler, Frogner					8200
Trosopplæringsmidler, Tranby					3200
Trosopplæringsmidler, Sjøstad					1500
Trosopplæringsmidler, Sylling					1500
Sum, inntekter					58800
Totalsum					0

Fra: Ansatte som jobber med ungdomsledere

Til: Lier kirkelige fellesråd

Sak: Søknad om økonomisk støtte til lederarbeid blant ungdom

Vi søker om kr 40.000,- til felles lederweekend for ungdomsledere

Bakgrunn:

Vi som jobber med ungdomsledere i Lier-menighetene ønsker å skape et større fellesskap mellom aktive ungdomsledere på tvers av menighetene i Lier. I juni 2022 hadde vi en meget vellykket lederweekend, med økonomisk støtte fra fellesrådet og Kirkerådet. Vi opplevde at dette ga et sterkt samhold mellom ungdomslederne. Det er alltid gått å kjenne at man er flere har interesse for å være leder i menighetenes barne- og ungdomsarbeid. Vi har ikke flere ungdomsledere enn at vi trenger å styrke samholdet på tvers av menighetene. Slik kan vi utnytte hverandre sine ressurser å bygge opp en ledergruppe som kan være med som ledere der det trengs. Et styrket samhold blant ungdomslederne vil også gjøre det lettere å jobbe ut eventuelle felles prosjekter i framtiden. Lederweekenden vil, i tillegg til å være kunnskapsformidlende og nettverksbyggende, også kunne ses på som en investering i fremtidig kirkelig engasjement etter at ungdommene har blitt voksne. Vi har satt et tak på 22 ungdomsledere + 2-3 ansatte.

Vedlegg: Budsjett

From: Knut Edvard Larsen <k1927@kirken.no>
Sent on: Tuesday, February 7, 2023 9:48:07 AM
To: Undisclosed recipients;;
Subject: Dato for kurs for nye menighetsråd

Til prostene og kirkevergene (sendt i blindkopi)

Hei!

Denne e-posten gjelder fastsettelse av datoer for prostivise kurs av de nye menighetsrådene 2023. For den videre planleggingen settes av følgende datoer i perioden 14-30 november 2023:

Tirsdag 14 november Larvik prosti
Onsdag 15 november Hallingdal prosti
Torsdag 16 november Eiker prosti
Tirsdag 21 november Domprostiet
Onsdag 22 november Ringerike prosti
Torsdag 23 november Drammen og Lier prosti
Tirsdag 28 november Sandefjord prosti
Onsdag 29 november Kongsberg prosti
Torsdag 30 november Nord-Jarlsberg prosti

Vi har satt opp fordelingen utfra de kalendre og den info som er tilgjengelig for oss. Dersom akkurat den datoen ditt prosti er satt opp på ikke passer, er det mulig å endre dette. Fint om vi får melding om dette raskt.

Tidspunkt på dagen: kveldstid, tentativ tidsramme 18-21.00.

Selve innholdet i kursene må vi komme tilbake til i nær dialog med både prost og kirkeverger. Noen av fellesrådsområdene vil også selv ha egne kurs i forkant av dette, for andre vil dette være det eneste kurset som tilbys de nye menighetsrådene. Kursenes innhold vil derfor måtte være fleksible utfra de lokale behov og sentrale føringer.

Dette kommer vi tilbake til, nå gjaldt det å fastsette datoene.

Vennlig hilsen

Knut Edvard Larsen
Seniorrådgiver misjon og menighetsutvikling
Tunsberg bispedømmekontor
Postboks 10 Kaldnes, 3103 Tønsberg
e-post k1927@kirken.no
Tlf 96227634

**DEN NORSKE KIRKE**

Lier kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Mette Sønsteby	414	23/00737-8	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
Lier kirkelige fellesråd	31/23	08.03.2023

Eventuelt

Saksframlegg

Skriv inn teksten her.

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.