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Dato: 24.10.2023 
Arkivsak 22/00069 
Dokumentnummer:  22/00069-007 
Arkivkode: 113.2023 
Saksbehandler:  Daniel Bjørnstad 

 

Saksnr Sak Møtedato 
029/23 2.Tertial investeringsbudsjett 2023 07.11.2023 
 

 

 

Saksvedlegg 

 
 

 

  

Saksfremstilling 
Det gis oppdatering i møte om fremdrift på bygningsprosjekter så langt i år.  

 

Oppdatering prosjekter per 31/08-2023 

 

12123 Nøtterøy kirke – Kirketjenersakristi oppgradering 

Prosjektet er ferdigstilt innenfor budsjett. 

 

12124 Nøtterøy kirke –Sydportalen – kulturminne 

Prosjektet er ikke igangsatt. Midler overføres til 2024. Avventer avklaring fra Riksantikvaren.  

 

12125 Nøtterøy kirke – Kalk – utvendige vegger forprosjekt 

Prosjekt er igangsatt, foreløpig rapport ble oversendt september 2023. Prosjektet forventes ferdig mai/juni 

2024 med en endelig rapport. 

 

24006 Torød kirke – Varmestyring og anlegg 
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Oppstart og prosjektering forventes igangsatt 3. tertial. Hovedprosjekt er planlagt 2024, men beror på 

avklaring av varmeanlegg, utskifting av kirkebenker med stoler og andre prosjekter.  

 

25001 Veierland kirke – Rehabilitering 

Mindre vedlikeholdsarbeid utført høst 2023 (utvendig vask og maling, reparasjon etter lekkasje). Se også 

økonomiplan 2024-2027 for fremtidig planlagt arbeid. 

 

26007 Tjøme kirke/kirkegård – Områdebelysning ute 

Prosjektet er i hovedsak ferdigstilt pr. 31/09-2023. Finjustering av lys og effekt utføres oktober 2023.  

Merforbruk i forhold til budsjett på 130 000,-  

 

26008 Tjøme kirke – Sprinkleranlegg/Ny hovedvann inn 

Ny hovedvannledning er ferdig inn til kjeller, prosjektering av sprinkler er ferdig utført av Cowi. Siste 

detaljer for søknad skal overleveres FKF oktober 2023. Søknad til biskop og riksantikvaren forventes 

oversendt 3. tertial 2023 

Montering av sprinkleranlegg er forskjøvet til 2025, ihht. økonomiplan 2024-2027. 

 

28004 Hvasser kirke – Investering 2023 

Ingen pågående eller planlagte prosjekter for 2023. Midler overføres til 2024. Planlagt oppgradering av 

sakristier i 2025 ihht. økonomiplan. 

 

40016 Tjøme kirkegård – Pålegg om å skille spillvann og overvann 

Prosjektet ble ferdigstilt juni 2023.  

Prosjektet hadde et mindre forbruk på kr. 170 000,- 

 

40019 Nøtterøy – Lagerbygg, driftsplass, oljeskiller 

Grunnarbeider, asfaltering, oljeutskiller og binger til grus og jord ble ferdigstilt juni 2023. Grunnarbeider 

samt støp av plate gjennomføres høst 2023. Forventes innenfor budsjett. 

 

40020 Kildesorteringskasser til gravplass 

Prosjekt ferdigstilt sommer 2023. 

Prosjektet har etter gjennomføring gitt stor tidsbesparelse på avfallssortering. 

Mindre forbruk på kr. 73 000,- 

 

40021 Elektrisk bil til gravplass (golfbil 2023) 

Forventes levert november 2023 

 

Endring av budsjett. 

I denne omgang er det behov å gjøre økonomiske endringer. Prosjekt 40016 – Tjøme kirkegård – pålegg om 

å skille spillvann og overvann-  har et mindre forbruk på kr. 170 000,-, mens prosjekt 26007 – Tjøme 

kirke/kirkegård - områdebelysning ute - har et merforbruk på kr. 130 000,-.  
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Forslag til vedtak 
KF godkjenner investeringsbudsjett i henhold til vedlagt tabell. 

KF godkjenner overføring av kr. 130 000,- fra prosjekt 40016 – Tjøme kirkegård – pålegg om å skille 

spillvann og overvann til prosjekt 26007 – Tjøme kirke/kirkegård – områdebelysning ute.   

 
 

Møtebehandling 
 

 
 

Vedtak 
 

 

 

 

 


