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Arkivkode: 113.2024 
Saksbehandler:  Daniel Bjørnstad 

 

Saksnr Sak Møtedato 
008/24 1.Tertialsrapport 2024 - Investeringsbudsjett 30.05.2024 
 

 

 

Saksvedlegg 
 

 

  

Saksfremstilling 
 

 

I henhold til økonomireglement for Færder kirkelige fellesråd skal det fremlegges perioderegnskap for rådet 

30.04. og 31.08. Rapporten skal fremstilles på «hovedpostnivå» og det skal i kommentarer gis informasjon 

om avvik av betydning fra vedtatt budsjett, samt forslag til nødvendig tiltak. Rapportene skal fremlegges på 

første rådsmøte etter de nevnte datoer.  

 

Følgende rapport viser investeringsregnskap per 30.04.2024.  
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Ferdigstilte prosjekter 1. tertial:  

 

22001 Nøtterøy kapell – SD anlegg, Energi optimalisering. 
Prosjektet ble ferdigstilt i april. Energibrønn er etablert, radiatorer er montert og ny væske/vann 
varmepumpe er oppkoblet. Faktura fra hoved entreprenør er ikke mottatt, men arbeidene er innenfor 
budsjett.  
 

 
Status pågående prosjekter:  
 
12124 Nøtterøy kirke – Sydportalen – Kulturminne.  
Prosjektet er ikke igangsatt. Avventer tilbakemelding fra Riksantikvaren. Prosjektet utsettes til videre arbeid 
med hvitting og kalk er avklart.  
 
12123 Nøtterøy kirke – Kalk – Utvendig forprosjekt.                                Øker budsjett kr 100.000 
Prosjektet er igangsatt. Nedre del av vegg på tårn mot       syd er hugget ren. Det er søkt og godkjent fra 
Riksantikvaren og biskop om å utvide felt som skal hugges til også å omfatte prøvefelt på sydside av skipet. 
Samtidig er det søkt og godkjent et ytterligere prøvefelt der moderne metoder skal forsøkes, dette 
omhandler maling av et prøvefelt med silikatmaling. Prøvefelter skal ferdigstilles juli 2024. Utvidelse av 
prosjektet ble vedtatt 15.03.2024, saksnr. 006/24. 
Det er et behov for å utvide budsjett for prosjekt 12123 med kr. 100 000,-  
 
12126 Nøtterøy kirke – Utvendig sandblåsing, Hvitting av kirken.  
Prosjektet utsettes i sin helhet til resultat av prøvefelter foreligger.  
 
20005 ENØK tiltak – varmepumper, belysning (flere kirker) 
Prosjekter er igangsatt, 2 varmepumper på Fredtun er montert. Ytterligere arbeider fortsetter i mai 2024 
med blant annet varmepumpe på Tjøme kirkestue og utskifting av belysning til energieffektiv led belysning 
på flere bygg.  
 
 
23011 Teie kirke – Energibrønner, varmepumpe  
Prosjektet er delvis igangsatt med en energirapport som danner grunnlag for Enova støtte til prosjektet.  
Anbud og konkurranseutsetting av prosjektet er planlagt mai/juni med oppstart av arbeidene i august 
september.  
 
23012 Teie kirke – solcellepaneler 
Solcellepaneler monteres start mai, prosjektet skal ferdigstilles i mai. Prosjektet forventes gjennomført 
innenfor budsjett.  
 
24006 Torød kirke – Varmestyring og anlegg. 
Forberedende arbeider er gjennomført. Søknad er sendt biskop 07/05-24. Arbeider er planlagt gjennomført 
høst/vinter 2024 under forutsetning av godkjenning fra biskop. 
 
24007 Torød kirke – Ny belysning i kirkerom 
Forberedende arbeider er gjennomført. Søknad er sendt biskop 07/05-24. Arbeider er planlagt gjennomført 
høst/vinter 2024 under forutsetning av godkjenning fra biskop. 
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26020 Tjøme kirke – Utv. vegger erstattes sementfuger (skip/kor) 
Entreprenør er valgt til arbeidene. Arbeidene starter med trappegavler og pilastere mot kor og tårn. 
Oppstart i mai med arbeidene mot kor, fortsetter i august med arbeider mot tårn. 
Barne – og familiedepartementet bevilget kr. 1,0 millioner kroner (opptil 60%), med forutsetning om at 
arbeidene må være ferdigstilt innen september 2025 for å motta tilskudd.  
Det er behov for å fremskynde prosjektet planlagt i 2025, slik at dette arbeidet starter i 2024  
 
 
29300 Tjøme kirkestue – Rehabilitering av tak/solcellepaneler  
Rehabilitering av tak er igangsatt, ferdigstilles midt mai. Solcellepaneler monteres i starten av juni.   
 
29500 Fredtun – rehabilitering av tak/solcellepaneler  
Takarbeid starter i mai. Solcellepaneler monteres i starten av juni.  
 
40018 Nøtterøy kirkegård – Omlegging steinmur (Felt E) 
Arbeidene er ikke igangsatt. Forventes gjennomført høst 2024. 
 
40019 Nøtterøy – Lagerbygg, driftsplass, oljeskiller 
Søknad er godkjent av Færder kommune i april. Valg av entreprenør er gjort, og arbeidene med tilbygget 
starter i slutten av mai, forventes ferdigstilt i august. 
 
40023 Driftsbygg – Solcellepanel 
Solcellepanel er godkjent av Færder kommune, avtale er gjort med entreprenør. Montering av solcellepanel 
er planlagt start august når prosjekt 40019 lagerbygg er ferdigstilt.   
 
 
NYTT prosjekt: 40024 Utvidelse av navnet minnelund – Nøtterøy kirkegård 
Navnet minnelund på Nøtterøy ble anlagt i 2016 med plass til 410 urner. Cirka 80% av plassene er nå 
benyttet, og det forventes å bli fullt i 2025/2026. Behovet er omtalt tidligere i økonomiplan. 
Det er behov å starte prosjekt for utvidelse av navnet minnelund nå for at feltene har tid til å sette seg før 
de tas i bruk. Ihht tjenesteytingsavtale med kommunen pkt 5.4:  
5.4 Nye kirkebygg og anlegg av kirkegårder 
Kommunen tar ansvar for og utfører som kommunal tjenesteyting: nye kirkebygg og anlegg/utvidelse av 
kirkegård. I dette arbeidet inngår planlegging og gjennomføring av prosjektene inklusive budsjettering, 
regnskapsoppfølging og fremskaffelse av nødvendige tillatelser. Arbeidet skal skje i nært samarbeid med 
kirkens organer.  
 
Fellesrådet sender formell henvendelse til kommunen om behov for å starte arbeidet med utvidelse av 

minnelund. Prosjekt nummer settes opp i fellesråds investeringsregnskap, men nærmere budsjett og 

regnskap avklares når prosjektet starter.  
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Følgende rapport viser investeringsregnskap etter første tertial per prosjekt og foreslåtte endringer til 

budsjett.  
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Forslag til vedtak 

 

KF tar tertialrapporteringen til orientering og vedtar følgende endringer i henhold til tabell i saken: 

 

a. Prosjekt 12125 Nøtterøy kirke – kalk – utvendige vegger – forprosjekt  

Budsjett økes med kr. 100 000,- eks.mva. Nytt budsjett 120 000,-  Prosjektet finansiere ved bruk av             

disposisjonsfond. 

32700-210-0420-12125 Kjøp av tjenester kr. 100 000 

39400-499-0890-49999 Bruk av disposisjonsfond kr. 100 000 

 

b. Prosjekt 26020 Tjøme kirke – Utv. vegger erstattes sementfuger (skip/kor) 
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Budsjett økes med kr. 800 000,- eks.mva. Nytt budsjett 1 600 000,- eks.mva. Prosjektet finansieres 

ved tilskudd fra Barne – og familiedepartementet. Dersom tilskudd ikke utbetales i 2024, kommer 

saken tilbake til kirkelig fellesråd.  

32300-260-0420-26020 Kjøp av tjenester kr. 800 000 

3800-260-0420-26020 Tilskudd fra staten/statlige instutisjoner kr. 800 000 
 

c. Fellesrådet sender henvendelse til Færder kommune om bistand for utvidelse av navnet minnelund 
på Nøtterøy kirkegård i henhold til tjenesteytingsavtale punk t 5.4.  

 
Møtebehandling 

 

 

 

 

Vedtak  

 

 
 


