
KIRKEN I GRORUDDALEN 

Mandat for prosjektgruppen 

 

Bakgrunn: 

Høsten 2019 ble «Kirkebruksplan for Oslo» sendt ut på høring. På bakgrunn av den kirkelige 

situasjonen i Groruddalen prosti er det viktig å komme fram til en helhetlig strategi for bruken av 

kirkene i Groruddalen prosti. Styringsgruppen ønsker derfor å videreføre samtalene med 

menighetene, Kirkens bymisjon, KFUK-M, NMS og andre aktuelle aktører. Prosessen har vist at det er 

behov for - i samarbeid med menighetene - å jobbe videre med en helhetlig plan for kirkene i 

Groruddalen prosti. 

Arbeidet med kirkebruksplan har hatt ulik framdrift i de ulike soknene i prostiet. Styringsgruppen ser 

at det er vanskelig å kunne innstille og konkludere i ett sokn uten å se det i sammenheng med 

anbefalingene for de andre soknene i området. 

Styringsgruppen foreslår derfor i sin innstilling til KfiO og OBDR at «Det settes ned en prosjektgruppe 

som skal utarbeide en helhetlig plan for bruken av alle kirkene i Groruddalen. Prosjektgruppen 

rapporterer til styringsgruppen. Gruppen skal utrede samarbeid med aktuelle leietakere, herunder 

samarbeid med migrantmenigheter. Arbeidet skal være sluttført innen juni 2019, da det skal 

foreligge en innstilling for vedtak i fellesrådet og bispedømmerådet.» Det er allerede gjort et 

betydelig arbeid med å samle inn data og utvikle en strategi. Dette er arbeid som prosjektgruppen 

skal bygge videre på.  

 

Målsetting for arbeidet: 

Prosjektgruppen skal utrede og gi anbefalinger om bruk av alle kirkene i Groruddalen prosti og 

utrede samarbeid med aktuelle leietakere, herunder samarbeid med migrantmenigheter, Kirkens 

bymisjon, KFUK-M, NMS og andre aktuelle organisasjoner. 

 

Arbeidsmåte og oppgaver: 

Utvalget skal  

- ta utgangpunkt i strategiplanen for Oslo bispedømme, de to høringsdokumentene for  

Kirkebruksplan for Oslo, innstillingen fra styringsgruppen pr. 30.11.2018 og vedtakene i KfiO 

6. desember og OBDR 17. desember.  

- bygge videre på dataene som er hentet inn i forbindelse med arbeidet med kirkebruksplan 

for Groruddalen så langt 

- videreutvikle kontakten med Kirkens bymisjon, KFUK-M, NMS og andre – særlig med tanke 

på bruk av Fossum kirke, Ellingsrud kirke og Romsås kirke 

- utarbeide forslag til samarbeidsavtaler og skisse til leieavtaler med aktuelle organisasjoner 

- koordinere arbeidet med utvalget som arbeider med kirke i Hovinbyen – særlig med tanke på 

Østre Aker kirke 

- videreutvikle kontakt med migrantmenigheter med tanke på samarbeidsområder og utleie 

- hente inn kompetanse på ulike felt etter behov 



- forankre arbeidet i menighetene i prostiet, og legge til rette for drøfting i både menighetsråd 

og prostiråd.  

- holde styringsgruppen orientert om arbeidet underveis 

- levere sin rapport innen 19. mai 2019 

 

 

Selv om endrede soknegrenser ikke har vært en del av mandatet til arbeidet med kirkebruksplan, bes 

utvalget allikevel komme med innspill til om det vil være naturlig å justere soknegrensene i prostiet.  

 

Medlemmer i prosjektgruppen: 

Prost Øyvind Stabrun, leder 

Daglig leder Olav Lende 

Prostirådsrepresentant Gunnar Hirsch 

Diakon Eleanor Brenne 

 

Prosjektsekretær Ingar Seierstad 

 

Prosjektgruppen rapporterer til styringsgruppen for Kirkebruksplan i Oslo.  

 

Framdriftsplan: 

Prosjektgruppen starter sitt arbeid i januar 2019 og leverer sin rapport 19. mai 2019. 

Det skal legges fram en anbefaling for styringsgruppen som lager innstilling for vedtak til 

bispedømmeråd og fellesråd i løpet av juni 2019.  

Styringsgruppen har satt opp møter 6. mars og 22. mai. 

Økonomi: 

OBDR inngår arbeidsavtale med sekretær for gruppen og avlønner vedkommende. 

 

19.12.2018 

 

 

 


