



DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

Innkalling

Møtedato: 26.03.2025 kl. 1830-2100 (NB – Merk klokkeslett for møtets begynnelse)

Sted: Slemmestad kirkestue

Cecilie Arnet
Simen Udnes
Jørgen Blom
Lise Beathe Nærø-Killingstad
Åge Rasmussen
Alise Narjord Thue
Marianne Røneid
Heming Olsen-Bergem
Marianne Riis Rasmussen
Håkon Halvorsen
Øyvind Stabrun
Thormod Rønning Kvam

John Grimsby
Maud Berntsen
Else Teige
Jørgen Svartvasmo

Asker
Heggedal
Holmen
Nordre Hurum
Røyken (leder)
Slemmestad-Nærsnes (medlem AU)
Søndre Hurum
Vardåsen
Østenstad (nestleder)
Åros
Prost
Kommunens representant

Kirkesjef
Personalsjef/assisterende kirkesjef
Økonomisjef
Administrasjons- og kommunikasjonssjef

Saksliste

Møtet blir innledet med Ord for dagen.

- 020/25 Godkjenne innkalling og saksliste
- 021/25 Godkjenne protokoll fra fellesrådets møte 05.03.2025
- 022/25 Forslag til budsjett for kommunalt driftstilskudd i 2026
- 023/25 Forslag til kommunalt budsjett for investeringer til kirkelige formål 2026 - med innspill til Handlingsplan for 2026-2029
- 024/25 Orientering om investeringer og planlagt vedlikehold av kirkelige bygg i 2025
- 025/25 Andre orienteringssaker
- 026/25 Eventuelt

Møtet blir avsluttet med Vår far og velsignelsen.



DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

Sak 020/2025 Godkjenne innkalling og saksliste

Se vedlagte saksliste.

Forslag til vedtak

Asker kirkelige fellesråd godkjenner innkalling og saksliste.



DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

Sak 021/2025 Godkjenne protokoll

Forslag til protokoll for Asker kirkelige fellesråds møte 05.03. ble etter en uke publisert på Asker kirkelige fellesråds [nettside](#).

Det er ikke kommet merknader til forslaget.

Forslag til vedtak

Asker kirkelige fellesråd godkjenner protokoll for møtet 05.03.2025.



DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

Sak 022/2025 Forslag til budsjett for kommunalt driftstilskudd i 2026

Saksforberedere: Else Teige og John Grimsby

Bakgrunn

Asker kirkelige fellesråd fikk for 2024 redusert det kommunale tilskuddet med 1,0 mill. kroner som en del av kommunens omstillingsprosesser. Fellesrådet klarte å tilpasse driften til den endrede rammen, men endte likevel med netto driftsresultat på 1,7 mill. i merforbruk. Dette som følge av misforståelser knyttet til kommunal dekning av fellesrådets faktiske strømavgifter.

Kommunestyret har videre vedtatt å redusere tilskuddet til kirkelig fellesråd med netto 2,1 mill. i 2025 og ytterligere 2,1 mill. i 2026. For å kunne klare denne utfordringen har fellesrådet i møtesak 014/2025 derfor anmodet kommunen om å dekke merforbruket i 2024 på 1,7 mill. Fellesrådet viser til at merforbruket utelukkende skyldes misforståelsen om dekning av strømknudner og at dette forsterker utfordringen med kommunens nye omstillingskrav i 2025 og 2026.

Kirkesjefen har i e-post til kommunedirektøren 10.03. fulgt opp fellesrådets vedtak i møtesak 014/25 og bedt om et møte for å drøfte både situasjonen for 2025 og budsjettforberedelsene for 2026.

Kommunedirektøren har invitert til slik møte 22.04.

Økte pensjonskostnader – hovedutfordring for 2026 og videre

Asker kirkelige fellesråds pensjonskostnader har de siste årene økt betydelig. Fellesrådets disposisjonsfond er tilsvarende svekket.

I 2025 dekker derfor Asker kommune fellesrådets økte pensjonskostnader med 5,1 mill. Fellesrådet er imidlertid helt avhengige av at kommunen fortsatt tar dette ansvaret, på samme måte som for kommunens egne virksomheter.

I rammen for fellesrådets forslag til budsjett for 2026 vil kirkesjefen derfor legge inn videreført dekning av estimert G-reguleringspremie.

Samlet utfordringsbilde

Merforbruk i 2024, betydelig økte pensjonskostnader og kommunale kutt i tilskudd med 2,1 mill. i 2026 og ytterligere 2,1 mill. i 2026 setter Asker kirkelige fellesråd i en krevende og sårbar situasjon. I tillegg kommer andre ukjente forutsetninger i budsjettet for 2026, slik som lønnsoppgjør og tilstrekkelig kommunal og statlig kompensasjon for økt lønns- og prisvekst.

For Asker kirkelige fellesråd er hovedoppgaven nå å gjennomføre de etablerte tiltakene for tilpasse virksomheten til endrede økonomiske rammer. Dette er helt nødvendig for at nye varslede kutt i kommunale tilskudd i 2026 ikke skal ramme kirkens kjernevirksomhet enda hardere og føre til nedbemanning i faste stillinger. Vi er følgelig avhengige både av at fellesrådet oppnår et regnskap i balanse for 2025 og at Asker kommune fortsatt tar ansvar for

fellesrådets økonomiske rammer i 2026. Det kan skje for eksempel ved å dekke merkostnader i 2024, redusere det varslede kuttet på 2,1 mill. i 2026 eller ved å fordele det samlede nedtrekket for 2025 og 2026 over tre år i stedet for to.

I tråd med vedtak i møtesak 082/24 har fellesrådet satt i verk en rekke tiltak for å tilpasse virksomheten til endrede økonomiske rammer. Et av tiltakene handler om spare strøm. Sammenlignet med januar og februar i 2024 har fellesrådet i samme periode i 2025 en samlet reduksjon i kWh på [...] % Dette viser hvor ansatte og frivillige har tatt medansvar for å nå vårt felles mål.

Samtidig er det nødvendig å arbeide fortløpende med alle tiltakene for å få et regnskap for inneværende år i balanse. Regnskap per 30.04. blir en viktig løypemelding for å se om tiltakene har tilstrekkelig effekt. Tiltakene vil etter det også bli risikovurdert på nytt, for å sikre forsvarlig drift gjennom krevende prosesser.

Tidslinje og prosess

28.04.2025 er frist for innlevering av forslag til driftsbudsjett for 2026. Dette er uken etter det avtalte møtet med kommunedirektøren 22.04.

Neste møte i kirkelig fellesråd er 07.05. Med utgangspunkt i rammene beskrevet i dette saksframlegget behøver fellesrådets arbeidsutvalg fullmakt til å oversende et tallfestet budsjettforslag innen fristen.

Kirkesjefen kan i samråd med fellesrådets leder holde rådet fortløpende orientert.

Fellesrådet vil også i den senere høringsprosessen kunne komme med innspill til kommunedirektørens forslag til kommunalt budsjett før dette kommer til politisk behandling.

Kommunestyret vedtar etter planen neste års budsjett 09.12.

Oppsummert

I forslaget til kommunalt driftstilskudd for 2026 foreslår kirkesjefen slike utgangspunkt for rammen:

- Forslaget til budsjett for kommunalt driftstilskudd for 2026 tar utgangspunkt i budsjett for 2025, kompensert for lønns- og prisvekst.
- Kommunen må videreføre dekning av estimert G-reguleringspremie i 2026 og videre
- Fellesrådet anmoder kommunen om å opprettholde økonomiske rammer i 2026 som gjør kirkelig fellesråd i stand til både å utføre lovpålagte tjenester og oppgaver beskrevet i lokal samarbeidsavtale. Det kan skje for eksempel ved å dekke fellesrådets merforbruk i 2024, redusere det varslede kuttet i 2026 på 2,1 mill. eller ved å fordele det samlede nedtrekket for 2025 og 2026 over tre år i stedet for to.

Forslag til vedtak

Asker kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til hovedinnretningene i kirkesjefens forslag til kommunalt driftstilskudd for 2026. Fellesrådet gir arbeidsutvalget fullmakt til å godkjenne endelige forslag og ramme før oversendelse til kommunen innen frist 28.04.

Asker kirkelige fellesråd vil spesielt understreke det absolutte behovet for at Asker kommune viderefører dekning av fellesrådets G-reguleringspremie i 2026 og årene deretter.

Som følge av reduserte kommunale tilskudd i 2022-2025 kutter Asker kirkelige fellesråd betydelig i lønns- og vedlikeholdskostnader. Ytterligere kutt i 2026 vil kunne få langsiktige konsekvenser for kirkelig tilstedeværelse og bidrag i Askers lokalsamfunn. Fellesrådet ber derfor Asker kommune om hjelp til å begrense konsekvensene av varslede kutt i ordinært driftstilskudd for 2026.



DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

Sak 023/2025 Forslag til kommunalt budsjett for investeringer til kirkelige formål 2026 - med innspill til Handlingsplan (HP) for 2026-2029

Versjon: 25.03.2025. Saksforberedere: Else Teige og John Grimsby

Oppsummering

I henhold til gjeldende HP vil halverte kommunale sekkeposter fra 2026 bli justert tilbake til 7,0 mill. for kirkebygg og 1,5 mill til gravferd og gravplass. Etterslepet av nødvendige tiltak har de fire siste årene med halverte sekkeposter vokst betydelig. Det vil være til hjelp for planleggingen av tiltak om kommunedirektøren så tidlig som mulig bekrefter at sekkepostene fra og med 2026 vil komme tilbake til forutsatt nivå.

Til siste del av rehabiliteringen av Holmsbu, Hurum og Røyken kirken foreslår kirkesjefen en samlet økning av øremerkede kommunale tilskudd i 2026 på 7,4 mill. kroner og 2,6 mill. i 2027. Dette er nødvendig for å sikre 50 % kommunal grunnfinansiering som forutsetning for å kunne søke statlige tilskudd gjennom Kirkebevaringsfondet (KBF) til den andre halvparten.

Årsakene til økt investeringsbehov er flere:

- Merkostnader knyttet til tidkrevende søknadsprosesser i forvaltningen og mellom ulike deler av forvaltningen
- Utsettelse av tiltak fordi opprettelse av KBF og tilgang til statlige tilskudd ble forsinket
- Vedtak i forvaltningen har endret kravene til utførelse av tiltak og utløst nye følgetiltak
- Utvidede tiltak for å utbedre skadeårsaker eller begrense skadeforløp - og dermed unngå unødige reparasjons- og vedlikeholdskostnader i overskuelig framtid
- Betydelig kostnadsøkning siden prosjektprogrammene ble påbegynt i 2020

Asker kommune forbereder samtidig politiske saker til formannskapet knyttet til Vardåsen kirkes fasader og til nye energiløsninger mv. på Asker kirkested.

Kirkesjefen foreslår derfor slike nye/økte innspill til HP:

Prosjekt	2026	2027	2028	2029
2. Hurum	-4 600			
3. Holmsbu	-2 800	-2 600		
6a. Vardåsen		-13 000 ¹		
6c. Asker kirkested			-15 775 ²	
6d. Holmen kirke	Varslet			

Fellesrådet har for 2025 mottatt statlig støtte til forprosjekt for rehabilitering av Holmen kirke. Forprosjektet vil danne grunnlag for søknader om statlig tilskudd senere i planperioden.

¹ Kostnad beregnet av Asker kommune PRU som del av politisk sak til formannskapet 13.05.

² Foreløpig beregning av teknisk kostnad og prosjektledelse eks. moms - Asker kommune PRU foretar beregning av samlet kostnad fram til sak i formannskapet 13.05.

Kommunale frister

Asker kommune har bedt om innspill til kirkelige investeringer i 2026-2029 før påske.

Neste møte i kirkelig fellesråd er 07.05. Med utgangspunkt i rammene beskrevet i dette saksframlegget behøver fellesrådets arbeidsutvalg fullmakt til å oversende et tallfestet budsjettforslag innen fristen.

Kirkesjefen kan i samråd med fellesrådets leder holde rådet fortløpende orientert.

Fellesrådet vil også i den senere høringsprosessen kunne komme med innspill til kommunedirektørens forslag til kommunalt budsjett før dette kommer til politisk behandling.

Kommunestyret vedtar etter planen neste års budsjett 09.12.

Innledning og forutsetninger

I tillegg til frie investeringsmidler til kirkebygg og kirkegårder mottar Asker kirkelige fellesråd fra Asker kommune øremerkede tilskudd til tre av kirkene. Middelalderkirkene Hurum (1100-tallet) og Røyken (1229) er fredede kirkebygg og kulturminner i en særstilling. Holmsbu kirke – kunstnerkirken – er av Riksantikvaren listeført som verneverdig.

Ved rehabilitering av fredede og vernede kirkebygg er det nødvendig å revidere prosjektprogrammene jevnlig. Nye problemstillinger blir avdekket og fellesrådet må fortløpende tilpasse oppgaver og etapper for å utnytte tilskudd og ressurser best mulig. Produksjonskostnadene har dessuten økt betydelig siden prosjektene ble påbegynt i 2020.

De oppdaterte prosjektprogrammene for 2025-2027 (Versjon L - 26.03.2025) er derfor innrettet med slike formål. For å kombinere kommunale og nye statlige tilskudd best mulig er også rekkefølgen for etappene i de reviderte prosjektprogrammene noe omarbeidet.

Alle tiltak i prosjektprogrammene blir fulgt opp med fortløpende søknader om tillatelser fra Riksantikvaren og fylkeskommunen. Dette er sammen med tilstrekkelig kommunal grunnfinansiering en forutsetning for å kunne søke statlige tilskudd.

Forslag til investeringsbudsjett 2026-2029

Endringer fra gjeldende HP er i tabellen merket med **rød skrift**. Likeledes planlagte søknader om statlige tilskudd gjennom Kirkebevaringsfondet.

Forslag kommunale tilskudd Alle tall i 1000 kroner		Gjeldende HP 2025-2028	Forslag HP 2026-2029	Statlige tilskudd
1a	Røyken middelalderkirke (1229)	2025: 0 2026: 0	2026: 0 2027: 0	2024: -1 900 ³ 2024: -1 600 ⁴ 2025: 0 2026: -1 000 ⁵
1b	Avløp Røyken kirkested	2025: 0 ⁶	2026: 0	
2	Hurum middelalderkirke (1100-tallet)	2025: -4 800 2026: -2 300	2026: - 6 900 ⁷	2024-2025: -2 500 ⁸ 2025: -4 800 2026: -4 600
3	Holmsbu kirke – kunstnerkirken (1885)	2025: -4 100 2026: -3 200	2026: - 6 000 ⁹ 2027: - 2 600	2025: -1 000 ¹⁰ 2025: -1 200 2026-2027: - 5 400
4	Sekkepost kirkebygg	2025: -3 500 2026: -7 000 2027: -7 000 2028: -7 000	2026: -7 000 2027: -7 000 2028: -7 000 2029: -7 000	
5	Sekkepost gravplass Frie investeringer i utstyr og tiltak knyttet til gravferd, gravplasser og driftsbygg	2025: -2 000 2026: -1 500 2027: -1 500 2028: -1 500	2026: -1 500 2027: -1 500 2028: -1 500 2029: -1 500	
6a	Vardåsen kirke (2004) Rehabiliter fasader	2025: 0	Avhengig av politisk sak i 2025	
6b	Vardåsen kirkes urnelund ¹¹	2026: 0	2026: -45 200 ¹²	
6c	Asker kirkested Rehabiliter og etablere nye energiløsninger	2025: 0	Avhengig av politisk sak i 2025	Delvis finansiering mulig gjennom Kirkebevaringsfondet
6d	Holmen kirke	2025: 0	Avhengig av politisk sak i 2026	Delvis finansiering mulig gjennom Kirkebevaringsfondet

³ Riksantikvaren: tilskudd etter gammel ordning til delvis finansiering av rehabilitering av utvendige vegger

⁴ Kirkebevaringsfondet

⁵ Kommunal egenandel på -1 000 er planlagt hentet fra sekkepost.

⁶ Prosjektet er ferdigstilt i 2025 med en samlet kostnadsramme på 7,2 mill. Tiltaket er i sin helhet dekket av Asker kommune.

⁷ Opprinnelig -2 300

⁸ Riksantikvaren: tilskudd etter gammel ordning til delvis finansiering av rehabilitering av tårntak

⁹ Opprinnelig HP: -3 200

¹⁰ Riksantikvaren: tilskudd etter gammel ordning til delvis finansiering av rehabilitering av utvendige vegger og tårn

¹¹ Asker kommune har varslet ytterligere utsettelse til 2032

¹² Asker kommune PRU har varslet sannsynlig prisøkning i etableringen av Vardåsen kirkes urnelund.

1a. Røyken middelalderkirke

Røyken kirke hadde per 31.12.2024 en samlet prosjektkostnad på 12,4 mill. kroner, hvorav 2,2 mill. ble brukt i 2024.

Medregnet ubrukte tilskudd i 2024 har prosjektprogrammet for 2025-2027 en foreløpig økonomisk ramme av kommunale, statlige og andre tilskudd på 10,2 mill. kroner. I 2024 mottok fellesrådet 1,6 mill. i tilskudd fra Kirkebevaringsfondet til brannsikringstiltak.

Fordi Røyken middelalderkirke har vernestatus som fredet, forventer vi også nye statlige tilskudd i 2026 og 2027. Dette forutsetter kommunal grunnfinansiering på 50 %.

Hovedoppgavene i det gjenstående prosjektprogrammet 2025-2027 ser slik ut:

Hovedoppgaver i 2025

- Fullføre kirkestedets rehabiliterte avløpsanlegg og rydde opp etter gravearbeidene
- Fullføre brannsikringsprosjekt - med utvidelse av sprinkleranlegg og installasjon av nytt brannalarmanlegg (aspirasjonsanlegg med tidlig røykdeteksjon)
- Installasjon av innbruddsalarm og nytt system for adgangskontroll
- Trinn 2 av el-teknisk oppgradering, med kabelframføringer og omlegging av elanlegg
- Oppgradere sakristi med ny innredning, WC og el-tekniske funksjoner
- Installere bøttekott med tappevann og vaskekar og etablere ny frontvegg under trappen i våpenhuset
- Installere nytt belysningsanlegg og fullføre tilhørende el-tekniske oppgraderinger
- Drenerer nordre langvegg og samtidig oppgradere utvendig teknisk infrastruktur i bakken
- Søke forvaltningen om nødvendige dispensasjoner og nødvendige tillatelser for å kunne søke Kirkebevaringsfondet om tilskudd for resterende arbeid i 2026-2027

Hovedoppgaver i 2026

- Sette i stand tårn med omtrekking av tårntak, sette i stand og male utvendige vegger for takrytter.
- Tekke om tak over skip og oppgradere takrenner og beslag
- Fullføre istandsetting og sluttbehandling av utvendige vegger – etter at forvaltningen har bestemt om veggene må kalkes
- Restaurere og eventuelt justere farge på karmen i hovedvinduene på langvegg mot syd
- Oppgradere universelt utformet inngang til våpenhus, med ny rampe og dør fra syd

Prosjektprogrammet er i hovedsak finansiert over tidligere tilskudd. Resterende finansieringsbehov i 2026 på 2,0 mill. vil kunne bli dekket med en halvdel fra sekkepost. Den andre halvdel vil bli søkt dekket av KBF.

1b. Røyken kirkested – rehabilitert avløpssystem

Rehabilitering av kirkestedets avløpsanlegg er eget prosjekt med en ramme på 7,2 mill. i kommunale tilskudd.

Anlegget vil etter planen bli ferdigstilt våren 2025 og vil deretter bli overført fra fellesrådet til Asker kommune.

2. Hurum middelalderkirke

Hurum middelalderkirke hadde per 31.12.2024 en samlet prosjektkostnad på 34,3 mill. kroner, hvorav 3,6 mill. ble brukt i 2024.

Medregnet tilskudd i 2024 har prosjektprogrammet for 2025-2027 en foreløpig økonomisk ramme av kommunale, statlige og andre tilskudd på 12,0 mill. kroner, medregnet anleggsbidrag fra Asker kommune for Huitfeldtkapellet på 1,9 mill. I rammen er også to tilskudd fra Kirkebevaringsfondet for 2025 på til sammen 4,8 mill. Disse er øremerket prosjektprogrammets tiltak knyttet til tårn og til å ferdigstille rehabiliteringen av kirkens murer.

Fordi Hurum middelalderkirke har vernestatus som fredet, forventer vi også nye statlige tilskudd gjennom Kirkebevaringsfondet i 2026 og 2027. Dette forutsetter kommunal grunnfinansiering på 50 %.

Hurum kirkestue har tekniske rom for middelalderkirken og rommer kirkestedets nye toaletter. Rehabilitering av bygget er ferdigstilt i 2024, med en egen budsjettamme på 1,5 mill. Av disse er 0,2 mill. brukt i 2024.

Hovedoppgaver i 2025

- Installere nytt varmeanlegg med vannbåren varme til kirke og kapell
- Installere ny teknisk infrastruktur i kirken: trinn 1 med rør til sprinkleranlegg, ny elforsyning, varme til alle rom, vann og avløp blant annet til sakristi mot syd og nytt bøttekott under trapp i nordre trappehus.
- Trinn 2 av teknisk infrastruktur med el-teknisk oppgradering, slik som ny underfordeling for elektrisk benkevarme, og tilsvarende for ny belysning. Alt el-opplegg fra skap under trapp i nordre trappehus vil da bli revet.
- Trinn 2 av konservering av kunsten/billedflatene i kirkerommet - dører og gallerifronter m.m. Trinn 3 med alvertavle og flater i koret er planlagt i 2026.
- Forberede infrastruktur og gjøre beregninger for i framtiden kunne rehabilitere eller bygge nytt orgel. Nytt orgel er ikke en del av dette programmet.
- I samråd med brukere ominnrede sakristiene med delvis nye skapinnredninger, servant m.m. i søndre sakristi og ny funksjonell innredning i nordre. Eksisterende skap for messehagel m.m. er en gave fra Venneforeningen.
- Supplere nytt servicebygg med utvendig belysning
- Etablere pullerter med uttak for sommervann og strøm på allerede etablerte punkter og fundamenter på kirkegården
- Søke forvaltningen om nødvendige dispensasjoner og tillatelser for å kunne søke Kirkebevaringsfondet om tilskudd for resterende arbeid i 2026-2027

Hovedoppgaver i 2026

- Sette i stand kirketårnet: tekke om tårntak, reparere råteskader, sette i stand vinduer, rengjøre og male
- Bygge nytt inngangsparti med ny rampe for universell tilgjengelighet og med tilhørende utvidelse av hovedtrapp. Til denne etappen hører løsning med gangvei og sammenkobling med eksisterende vei og WC i nytt servicebygg, samt utvide den nye områdebelysning på kirkegården til en ny kommunikasjonszone mellom nytt servicebygg/WC, gangvei og ny rampe.
- Installere sprinkleranlegg og nytt brannalarmanlegg (aspirasjonsanlegg med tidlig røykdeteksjon).
- Høsten 2026: Etablere stillaser i koret for installasjon av sprinkleranlegg. Deretter male veggene og sette i stand/konservere himlingen og gjennomføre øvrige konserveringsoppgaver på inventar, albertavle og dører. Avslutningsvis montere fargetilpassede radiatorer på sideveggene i koret.
- Installere ny belysning og fullføre el-tekniske oppgraderinger
- Sette i stand vinduer, samt rengjøre og vedlikeholdsmale utvendige vegger.
- Diverse oppgraderinger av takrenner og beslag.
- [Sette i stand kirkegårdens porter og gjerder – eget prosjekt]

For å kunne ferdigstille prosjektprogrammet krever dette økte kommunale avsetninger med 4,6 mill. i 2026.

Fellesrådet vil da kunne søke tilsvarende 4,6 mill. i statlige tilskudd for å kunne ferdigstille rehabiliteringen i 2027.

3. Holmsbu kirke

Holmsbu kirke - kunstnerkirken hadde per 31.12.2024 en samlet prosjektkostnad på 16,1 mill. kroner, hvorav 5,0 mill. ble brukt i 2024.

Medregnet tilskudd i 2024 har prosjektprogrammet for 2025-2027 en foreløpig økonomisk ramme av kommunale, statlige og andre tilskudd på 10,8 mill. kroner. I denne rammen er også et tilskudd fra Kirkebevaringsfondet for 2025 på 1,2 mill.

Fordi Holmsbu kirke er listeført som verneverdig forventer vi også statlige tilskudd fra Kirkebevaringsfondet i 2026 og 2027. Dette forutsetter kommunal grunnfinansiering på 50 %.

Hovedoppgavene i det gjenstående prosjektprogrammet for 2025-2027 ser slik ut – med forbehold om at fellesrådet får forventede tillatelser og tilskudd:

Hovedoppgaver i 2025

- Installere nytt varmeanlegg med vannbåren varme til kirke og kapell
- Installere ny teknisk infrastruktur i kirken: trinn 1 med rør til sprinkleranlegg, ny elforsyning, varme til alle rom, vann og avløp blant annet til sakristi mot syd og nytt bøttekott under trapp i nordre trappehus.
- Trinn 2 av teknisk infrastruktur med el-teknisk oppgradering, slik som ny underfordeling for elektrisk benkevarme, og tilsvarende for ny belysning. Alt el-opplegg fra skap under trapp i nordre trappehus vil da bli revet.
- Trinn 2 av konservering av kunsten/billedflatene i kirkerommet - dører og gallerifronter m.m. Trinn 3 med albertavle og flater i koret er planlagt i 2026.

- Forberede infrastruktur og gjøre beregninger for i framtiden kunne rehabilitere eller bygge nytt orgel. Nytt orgel er ikke en del av prosjektprogrammet.
- I samråd med brukere ominnrede sakristiene med delvis nye skapinnredninger, servant m.m. i søndre sakristi og ny funksjonell innredning i nordre. Eksisterende skap for messehagel m.m. er en gave fra Venneforeningen.
- Supplere nytt servicebygg med utvendig belysning
- Etablere pullerter med uttak for sommervann og strøm på allerede etablerte punkter og fundamenter på kirkegården
- Søke forvaltningen om nødvendige dispensasjoner og tillatelser for å kunne søke Kirkebevaringsfondet om tilskudd for resterende arbeid i 2026-2027

Hovedoppgaver i 2026-2027

- Sette i stand kirketårnet: tekke om tårntak, reparere råteskader, sette i stand vinduer, rengjøre og male
- Bygge nytt inngangsparti med ny rampe for universell tilgjengelighet og med tilhørende utvidelse av hovedtrapp. Til denne etappen hører løsning med gangvei og sammenkobling med eksisterende vei og WC i nytt servicebygg, samt utvide den nye områdebelysning på kirkegården til en ny kommunikasjonszone mellom nytt servicebygg/WC, gangvei og ny rampe.
- Installere sprinkleranlegg og nytt brannalarmanlegg (aspirasjonsanlegg med tidlig røykdeteksjon).
- Høsten 2026: Etablere stillaser i koret for installasjon av sprinkleranlegg. Deretter male veggene og sette i stand/konservere himlingen og gjennomføre øvrige konserveringsoppgaver på inventar, altertavle og dører. Avslutningsvis montere fargetilpassede radiatorer på sideveggene i koret.
- Installere ny belysning og fullføre el-tekniske oppgraderinger
- Sette i stand vinduer, samt rengjøre og vedlikeholdsmale utvendige vegger.
- Diverse oppgraderinger av takrenner og beslag.
- [Sette i stand kirkegårdens porter og gjerder – eget prosjekt]

For å kunne ferdigstille prosjektprogrammet krever dette økte kommunale avsetninger med 2,8 mill. i 2026 og 2,6 mill. i 2027.

Fellesrådet vil da kunne søke 5,4 mill. statlige tilskudd for å kunne ferdigstille rehabiliteringen i 2027.

4. Sekkepost kirkelige bygg

De frie investeringsmidlene må ha en slik ramme at det er mulig å drive verdiskapende vedlikehold for Askers i alt 28 kirker, kapell og kirkelige bygg¹³. Med en forutsigbar ramme er det mulig å begrense kostnadskrevende etterslep og at behovet for øremerkede tilskudd vil bli tilsvarende mindre. De fire siste årene er sekkeposten halvert fra opprinnelige 7,0 mill til 3,5 mill, hvorav 1,25 mill. er gjort om til driftsmidler for å kunne opprettholde programmet Kirkevakten – tilsyn og enkelt utvendig vedlikehold. Dette har i noen grad kompensert for mer enn halvert vedlikeholdsmidler over de fire siste årene.

Halveringen av investeringsmidlene har medført utsatte prosjekter og manglende buffer for merkostnader knyttet til prosjektprogrammene med øremerkede kommunale tilskudd. Asker

¹³ inkludert Asker kapell som nå er overdratt med driftsansvar til kirken. Se pkt. 6 c nedenfor.

kirkelige fellesråd forstår at den økonomiske situasjonen for Asker kommune er krevende, men vil sterkt understreke at avsetningene fra 2026 må komme tilbake på opprinnelig nivå.

Dersom sekkeposten fra 2026 blir økt til 5,75¹⁴ mill. vil kirkesjefen blant annet peke på slike oppgaver:

- Røyken kirke – ferdigstille prosjektprogram i 2026 med 1,0 mill. som forutsetning for å kunne søke tilsvarende tilskudd fra KBF.
- Asker kirkested. Forprosjekt, forberedelser for nye energiløsninger og følgeoppgaver samtidig med hovedprosjekt knyttet til kirkestedets nye energiløsninger
- Asker kapell - underetasje: mulighetsstudie og følgeoppgaver knyttet til utvikling av teknisk rom for hele kirkestedet
- Holmen kirke: Utvikle hovedprosjekt for rehabilitering av kirken – tillatelser og tilskudd
- Hurum kirke: Rehabilitering orgel trinn 1
- Filtvet kirke: Erstatte utdatert digitalt orgel
- Kongsdelene kirke. Ferdigstille rehabilitering med drenering, el-anlegg, forbedret varmeanlegg og retusjering av kirkerommet.
- Vardåsen kirke. Reparasjon av råteskader og følgeoppgaver samtidig med hovedprosjekt knyttet til kirkens fasader
- Vardåsen kirke: belysning i kirkerom
- Østenstad kirke: ENØK-tiltak
- Østenstad kirke: belysning og lyd i kirkerom og tilstøtende rom
- Digitalt atkomst til flere kirkebygg – etter pilotprosjekt i Røyken middelalderkirke

Se også vedlegg til møtesak 04/2025.

5. Sekkepost gravplassforvaltning

I 2024 var det 718 gravferder på de 9 gravplassene i Asker.

Sekkepost for kirkelige investeringer både for kirkebygg og kirkegårder ble fra 2022 halvert. Fellesrådet har følgelig hatt kun 0,75 mill. kroner i året til fornyelse av maskinpark, utstyr og driftsbygg. I 2025 blir noe av etterslepet kompensert med et økt tilskudd til 2,0 mill. Dette gjør det blant annet mulig å etablere digitale kart for korrekt uttak av graver i Asker sør og en lenge etterspurt navnet minnelund på Østenstad kirkegård.

Manglende investeringsmidler fører også til merforbruk på drift. Fellesrådet brukte i 2024 derfor store beløp på reparasjoner og vedlikehold av materiell som burde ha vært skiftet ut.

Det grønne skiftet med elektrifisering av maskinpark er tilsvarende avhengig av økte investeringstilskudd.

For å sikre forsvarlig beredskap og unngå samlet merforbruk, er det kritisk viktig at avsetningen for investering i gravplass og gravferd blir stilt tilbake 1,5 mill. per år fra 2026 og videre i planperioden. I 2026 er det et hovedmål å etablere navnet minnelund på Asker kirkegård.

6a. Vardåsen kirke

Fasadene på Vardåsen kirke (2004) har store skader i teglstein, sekkeskuring, fuger og overflatebehandling. På anslagsvis 1/5 av bygget er mørtelen smuldret bort i overflaten, slik at veggene framstår med dype fuger.

¹⁴ Opprinnelig sekkepost på 7,0 mill. fratrukket 1,25⁰¹⁵ mill. omgjort til driftstilskudd for Kirkevakten

En rekke prøvefelt med ulike mørtel og overflatebehandling ble oppført høsten 2022, slik at det er mulig å observere over 2-3 år hvilke som egner seg best. Denne utprøvingen er også viktig med tanke på at driftsbygget knyttet til ny urnelund er tenkt oppført i samme materialer og med samme overflate som kirkebygget.

I den påfølgende prosessen blir framgangsmåten for reparasjon beskrevet som å krasse ut løs mørtel, spekke store deler av murverket på nytt, vaske fasaden og overflatebehandle på nytt. Dette vil forebygge vanninntrenging og mer omfattende skader senere.

Et samarbeid mellom Asker kommune, Multiconsult og kirkesjefen munner etter planen ut i en politisk sak i formannskapet 13.05. Denne vil inneholde ramme for prosjektbeskrivelse med metode, materialer og budsjett. Den økonomiske rammen er estimert til 13,0 mill. inkl. MVA. Vardåsen kirke er ikke listeført av Riksantikvaren og rehabiliteringen vil derfor ikke kunne motta statlige tilskudd.

Et vedtak i formannskapet om å gjennomføre tiltaket vil danne grunnlag for endelig budsjettbehandling av HP 2026-2029 i kommunestyret. I forslaget til rekkefølger for de ulike kirkeprosjektene er det foreslått avsetning til Vardåsen kirkes fasader i 2027, med mulighet for å forskuttere gjennomføringen i 2026.

6b. Vardåsen kirkes urnelund

Vardåsen kirkes urnelund har en økonomisk ramme på 29 mill. kroner. Asplan Viak er engasjert som rådgiver og Terje Grønmo arkitekter er engasjert til å tegne driftsbygget. Anlegget skal ha plass til 3 000 urner.

Urnelunden skulle etter planen stå ferdig, men Asker kommune har av økonomiske årsaker utsatt investering og ferdigstillelse i 2032.

Asker kommune PRU foreslo i 2024 en ny ramme på 45,2 mill. Dette betinger en ny politisk sak om finansiering.

6c. Asker kirkested – nye energiløsninger og behov for rehabilitering av tre bygg

Asker kommune forbereder i samarbeid med kirkesjefen en politisk sak knyttet til behov for rehabilitering og nye energiløsninger for Asker kirke, Asker kapell og Barnas katedral. Hovedmålet er å oppgradere felles energiforsyning og varmeanlegg for alle tre byggene. I hovedsak ved bruk av bergvarme fra egne energibrønner, dels med integrerte solpanel som nytt yttertak på Asker kapell og dels med elektrisk energi fra ordinært nett for drift av utstyr og reserveløsninger. Alle tre byggene vil da kunne bli varmet opp med vannbåren varme og ulike typer egnede radiatorer.

Fordi Asker kirke er listeført av Riksantikvaren som verneverdig kirkebygg, kan Asker kirkelige fellesråd søke Kirkebevaringsfondet (KBF) om inntil 50 % dekning av kostnadene indirekte og direkte knyttet til Asker kirke. Tilskudd fra KBF forutsetter dokumentert kommunal avsetning av den andre halvparten.

Det samlede prosjektet inneholder foreløpig slike elementer og avgrensninger:

- Søknadsprosesser Oslo biskop, Riksantikvar og Akershus fylkeskommune
- Etablere energibrønner
- Legge om utvendig tak på Asker kapell, inkl. montering integrerte solpaneler

- Etablere felles teknisk rom i underetasjen i Asker kapell med hovedforsyning for el og varmesentral for vannbåren varme. Anlegget skal ha kapasitet og forgreninger til å kunne gjennomføre tiltakene i alle tre bygg. Plasseringen av det tekniske rommet må ta hensyn til senere rehabilitering og forbedret arealutnyttelse i byggets underetasje.
- Etablere grøfter for vannbåren varme og el-forsyning mellom teknisk rom i kapellet og kirkens søndre trappehus. Samtidig legge ned tilstrekkelige trekkerør og forgreninger for branddeteksjon, slokkeanlegg og andre framtidige installasjoner.
- Fjerne gammel hovedsentral for el i teknisk rom i søndre trappehus og erstatte dette med ny underforsyning for el og mottak av vannbåren varme. Likeledes fjerne alle gamle og unødige elektriske installasjoner i kirken og forberede infrastruktur for framtidige installasjoner for belysning m.m.
- Etablere nytt varmeanlegg i kirkens skip og kor, i form av radiatorer langs veggene. En del av radiatorene vil få konvektorer som sikrer rask oppvarming fra hvile- til brukstemperatur. De gamle varmekablene vil da bli koplet fra uten å røre det bevaringsverdige skifergulvet.
- Ulike tiltak for å forbedre isolasjon og ventilasjon i alle tre bygg
- Reparere og rengjøre innvendige vegger før nye rør og radiatorer blir etablert på vegg og under benker.

Eableringen av nye varmeanlegg følger på mange måter samme framgangsmåte som på Hurum og Holmsbu kirkesteder.

Et vedtak i formannskapet om å gjennomføre tiltaket vil danne grunnlag for endelig budsjettbehandling i kommunestyret. Etter planen vil den politiske saken bli fremmet for formannskapet 13.05.

6d. Holmen kirkested – forprosjekt rehabilitering

Holmen kirke (1965) har økende rehabiliteringsbehov. Råteskader i tak og tårn, slitt kobber- og skifertak, skader i utvendige vegger, ikke-fungerende ventilasjonsanlegg og dårlige energiløsninger er kjente problemstillinger. For 2025 har Asker kirkelige fellesråd mottatt 0,3 mill. til et forprosjekt for å kartlegge behov for å utvikle et prosjektprogram på grunnlag av tilstandsanalysen. Deretter vil fellesrådet kunne søke forvaltning om tillatelse til å gjennomføre nødvendige tiltak.

Kirkesjefen har i sitt forslag til HP 2026 ikke meldt behov for øremerkede tilskudd til det framtidige prosjektprogrammet. Det vil etter planen skje i 2026, med anmodning om tilskudd 2027-2028. Holmen kirke er listeført og vil kunne motta statlige tilskudd fra Kirkebevaringsfondet med inntil 50 % av kostnaden. Dette forutsetter tilsagn fra Asker kommune om den andre halvparten.

Forslag til vedtak

Asker kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til hovedinnretningene i kirkesjefens forslag til kommunalt budsjett for investeringer i 2026 med innspill til Handlingsplan for 2026-2029. Fellesrådet gir arbeidsutvalget fullmakt til å godkjenne endelige forslag og ramme før oversendelse til kommunen innen frist.

Til de siste etappene av prosjektprogrammene for rehabilitering av Holmsbu, Hurum og Røyken kirker har Asker kirkelige fellesråd i forslaget tatt hensyn til behovet for økt kommunal grunnfinansiering for å kunne søke 50 % statlige tilskudd fra Kirkebevaringsfondet.

Tall innhentet fra AK

INVESTERINGSBUDSJETT		2025	2026	2027	2028	2029	Prognose 2030-2034	Total bevilgning tom. 2029	Anslag total kostnad	Kommentarer
Alle beløp eks. MVA. (AKF har refusjon)		2025	2026	2027	2028	2029	Prognose 2030-2034	Total bevilgning tom. 2029	Anslag total kostnad	
Versjon 25.03.2025										
1	Røyken middelalderkirke og kirkested (fredet)	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Rehabilitering	1 000						1 000	1 000	Total prosjektkostnad 24,4 mill. Tilskudd AK 17,5 mill.
	Overført HP til Hurum middelalderkirke	-1 000						-1 000	-1 000	
b	Avløp							0	0	Total prosjektkostnad 7,2 mill. Tilskudd AK 7,2 mill.
2	Hurum middelalderkirke og kirkested (fredet)	4 800	6 900	0	0	0	0	11 700	11 700	
	Rehabilitering	3 800	2 300					6 100	6 100	Total prosjektkostnad 55,5 mill. Tilskudd AK 40,8 mill. inkl. foreslått økning i HP.
	Overført HP fra Røyken middelalderkirke	1 000						1 000	1 000	
	Foreslått økt fra tidligere HP		4 600					4 600	4 600	
3	Holmsbu kunstnerkirke (listeført)	4 100	6 000	2 600	0	0	0	12 700	12 700	
	Rehabilitering	4 100	3 200					7 300	7 300	Total prosjektkostnad 37,8 mill. Tilskudd AK 29,8 mill. inkl. foreslått økning i HP.
	Foreslått økt fra tidligere HP		2 800	2 600				5 400	5 400	
4	Rammetilskudd kirkelige bygg (behov)	3 500	7 000	7 000	7 000	7 000	0	31 500	31 500	
	Kirkelige investeringer Sekkepost	3 500	7 000	7 000	7 000	7 000		31 500	31 500	AK halverte sekkeposter 2022-2025. Fra 2025 trekk på 1,25 mill. for Kirkevakten.
5	Gravferd og gravplass (behov)	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500	0	8 000	8 000	
	Investeringer gravplass Sekkepost	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500		8 000	8 000	AK halverte sekkeposter 2022-2024. I 2025 økt til 2 mill.
								0	0	
6	Andre prosjekter (øremerkede tilskudd)	0	45 200	13 000	0	0	0	58 200	58 200	
a	Vardåsen kirke Rehabiliter fasader			13 000				13 000	13 000	Politisk sak til formannskapet 13.05.2025.
b	Vardåsen kirke Urmelund		29 000					29 000	29 000	Beløp HP. Varslet utsettelse til 2032.
	Foreslått øket fra tidligere HP		16 200					16 200	16 200	Asker kommune PRU varsler sannsynlig ny ramme totalt 45,2 mill.
c	Asker kirkested Nye energiløsninger mv.							0	0	Politisk sak til formannskapet 13.05.2025. Anmodning om tilskudd 2028.
d	Holmen kirke Rehabiliter							0	0	Politisk sak formannskapet 2026. Anmodning om tilskudd 2027-2028.
SUM TOTALT		14 400	66 600	24 100	8 500	8 500	0	122 100	122 100	



DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

Sak 024/25 Investeringer (sekkepost) og planlagt vedlikehold av kirkelige bygg i 2025

Saksforberedere: Else Teige og John Grimsby

Asker kirkelige fellesråd har i møtesak 003/25 fastsatt økonomiske rammer for vedlikehold og frie investeringsmidler (kommunal sekkepost) for 2025. For prosjektprogram med bruk av øremerkede investeringsmidler – se møtesak 023/25.

Vedlikehold

Til vedlikehold er i 2025 satt av 1,3 mill. I tillegg kommer 0,4 mill. i ubundet disposisjonsfond til vedlikehold av kirkebygg. Bruk av samlet budsjett på 1,7 mill. er fordelt og disponert i henhold til tiltaksark som vil bli utdelt i fellesrådets møte.

Kirkesjefen vil med begrenset vedlikeholdsbudsjett prioritere tiltak knyttet til HMS. Deretter følger skadeforebyggende tiltak hvor kostnadene blir uforholdsmessig store dersom ikke situasjonen blir umiddelbart håndtert.

Investering – kommunal sekkepost

Kommunal avsetning til kirkelige bygg er i 2025 begrenset til 2,25 mill, etter at sekkeposten de fire siste årene har vært halvert fra opprinnelige 7,0 mill. Fra 2025 er 1,25 mill. gjort om fra investering til drift av vedlikeholdsprogrammet Kirkevakten ¹.

I tillegg nevnte 2,25 mill. kommer 1,6 mill. i bundne og ubundne disposisjonsfond samt bidrag fra venneforeninger.

Etter avsetninger blant annet til Slemmestad kirkes ventilasjonsanlegg og forprosjekt knyttet til nye energiløsninger på Asker kirkested er 1,0 mill. av fellesrådets samlede investeringsbudsjett for 2025 foreløpig ikke disponert.

Kirkesjefen ønsker fortsatt å bruke resterende avsetninger med forsiktighet, både med tanke på uforutsette behov, nye forprosjekter og av hensyn til de siste etappene av de store rehabiliteringsprosjektene.

Forslag til vedtak

Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsen til orientering.

Asker kirkelige fellesråd gir sin tilslutning til kirkesjefens foreløpige disposisjoner av vedlikeholdsbudsjett og kommunal sekkepost for kirkelige investeringer.

¹ Asker kirkelige fellesråds program for utvendig tilsyn og enkelt vedlikehold av kirkelige bygg



DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

Sak 025/2025 Andre orienteringssaker

- a. Nytt fra menighetsrådene
- b. Nytt fra prostene
- c. AKF og Oslo bispedømmeråd: Tilsettinger og ledige stillinger i Asker m.m.
- d. Nytt fra Asker kommune
- e. Tiltak for å tilpasse drift med 4,1 mill. kroner i 2025: Kutt i strømkostnader er ett av 15 tiltak vedtatt i fellesrådets møte 27.11. Forbruk i januar-februar 2025 viser sammenlignet med samme periode i 2024 et redusert forbruk i kWh på [...] % og en samlet besparelse på kr. [...] ¹.

Rapport for samlet effekt av alle tiltak vil følge av regnskap 1. tertial – etter 30.04.

- f. Referat dialogmøte med tillitsvalgte 05.03. Se eget vedlegg.
- g. Fellesrådets høringssvar til Kirkerådets høring om tilskuddsordninger levert i henhold til vedtak i sak 016/25
- h. Høringsmøte Utvalg for medborgerskap 18.03. – se vedlagte presentasjon
- i. Vardåsen kirkes fasader – forberedelser for politisk sak til formannskapet 13.05.
- j. Energiløsning og rehabilitering Asker kirkested – forberedelser for politisk sak til formannskapet 13.05
- k. Neste møte i AKF 07.05. i Hurum kirkestue, Klokkarstua.
- l. [...]

Forslag til vedtak

Asker kirkelige fellesråd tar redegjørelsene til orientering.

¹ Hjulpet av lavere strømpris i januar-februar 2025 enn samme periode i 2024 er besparelsen i kroner på [...] %.

Oversikt strøm og forbruk

Sted	Adresse	Febr. 2025	Febr. 2024	Febr. 2025-2024	Febr. 2025-2024		Jan. 2025	Jan. 2024	Jan. 2025-2024	Jan. 2025-2024
		Forbrukt kWh	Forbruk kWh	Endring kWh	Endring %		Forbrukt kWh	Forbruk kWh	Endring kWh	Endring %
Asker kirke og barnas katedral	Kirkelia 7	26 170	33 172	-7 002	-21 %		31 585	38 818	-7 233	-19 %
Asker kapell og kirkegård	Kirkelia 9	19 281	23 749	-4 468	-19 %		24 012	29 533	-5 521	-19 %
Asker driftstasjon	Kirkelia 11	6 839	12 676	-5 837	-46 %		7 547	16 584	-9 037	-54 %
Askertun	Kirkelia 3	16 969	18 858	-1 889	-10 %		19 633	23 402	-3 769	-16 %
Filtvet kirke	Filtvetveien 3	7 614	7 604	10	0 %		9 038	10 933	-1 895	-17 %
Heggedal kirke og men.hus	Heggedalsbakken 8	15 324	17 100	-1 776	-10 %		16 912	21 343	-4 431	-21 %
Holmen kirke	Nesbruveien 55B	31 264	33 016	-1 752	-5 %		36 144	41 529	-5 385	-13 %
Holmen kontor	Nesbruveien 55B	5 296	5 348	-52	-1 %		5 900	7 833	-1 933	-25 %
Holmsbu Kirke	Holmsbu Kirkevei 1	10 816	12 156	-1 340	-11 %		11 699	17 169	-5 470	-32 %
Holmsbu kapell	Holmsbu Kirkevei 1	1 346		1 346			1 468	0	1 468	
Hurum kirke	Prestegårdsalleen 1	13 261	13 376	-115	-1 %		14 033	17 071	-3 038	-18 %
Kongsdelene kirke	Kongsdelveien 28	5 726	6 732	-1 006	-15 %		6 675	8 359	-1 684	-20 %
Nærnes kirke	Sundbyveien 5	3 973	4 212	-239	-6 %		4 667	5 367	-700	-13 %
Røyken kirke	Klokkegårdsveien	9 024	9 779	-755	-8 %		10 520	11 940	-1 420	-12 %
Røyken driftstasjon	Kjekstadveien 2	10 461	8 991	1 470	16 %		12 388	11 545	843	7 %
Slemmestad kirke	Kirkealleen 6	14 440	14 649	-209	-1 %		15 768	16 679	-911	-5 %
Slemmestad kapell	Slemmestadveien 48	2 764	3 166	-402	-13 %		3 016	4 062	-1 046	-26 %
Vardåsen kirke	Vardefaret 38	29 856	53 631	-23 775	-44 %		37 825	59 543	-21 718	-36 %
Østenstad kirke	Gudolf Blakstads vei 40	54 195	69 021	-14 826	-21 %		59 402	76 399	-16 997	-22 %
Østenstad kirkegård	Dyrhusbakken 28	2 477	13 211	-10 734	-81 %		7 841	12 966	-5 125	-40 %
Østenstad driftstasjon	Dyrhusbakken 28	7 941	6 951	990	14 %		4 022	8 739	-4 717	-54 %
Åros kirke	Hurumveien	7 007	6 900	107	2 %		7 924	9 522	-1 598	-17 %
Bra Brukt	Knud Askers vei 5	1 062	1 439	-377	-26 %		1 306	2 022	-716	-35 %
Engelsrud barnehage	Nordvannslia 29	7 992	8 620	-628	-7 %		9 049	10 968	-1 919	-17 %
Heggedal lysstøperi	Åmotveien 2	3 748	4 472	-724	-16 %		3 563	3 990	-427	-11 %
Kirkelia 5	Kirkelia 5	2 540	3 024	-484	-16 %		3 013	3 615	-602	-17 %
Sum totalt kWh		317 386	391 852	-74 466	-19 %		364 950	469 930	-104 980	-22 %

Asker kirkelige fellesråd	Sum	Febr. 2025	Febr. 2024	Endring kr	Endring %
Faktura	Kostnad kr.	437 657	449 706	-12 049	-3 %
	Pris pr. kWh	1,38	1,15	0,23	20 %

Jan. 2025	Jan. 2024	Endring kr	Endring %
445 875	625 872	-179 997	-29 %
1,22	1,33	-0,11	-8 %



DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

Sak 026/2025 Eventuelt

Ingen saker forhåndsmeldt eller behandlet.



DEN NORSKE KIRKE

Asker kirkelige fellesråd

Avslutning av fellesrådets møte: Vår Far og velsignelsen

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen

Velsign oss, Gud Fader.
Velsign oss, Guds Sønn.
Velsign oss, Gud du Hellige Ånd.
Amen