

Prosjektstyringsdokument
for
Delutredning 1

			<i>AKH og EM</i>		<i>IVN</i>
Revisjon x		Dato	Utarb. av		Godkj. av

Innhold

1. Innledning.....	3
1.1. Hensikt.....	3
1.2. Mål og bakgrunn for arbeidet	3
1.3. Mandat for utredningen.....	4
1.4. Organisering inkl. ansvar og myndighet.....	4
1.5. Fremdriftsplan og nedbryting i deloppgaver	5
1.6. Kritiske suksessfaktorer/risikoer og risikoreducerende tiltak.....	5
1.7. Rapportering	6
2. Revisjonsoversikt.....	6

1. Innledning

1.1. Hensikt

Dette dokumentet skal bidra til god styring av arbeidet i med delutredning 1 som en oppfølging av rapporten «Samhandling i en selvstendig folkekirke - ny kirkelig organisering», innenfor rammen av de krav som er stilt i KR-sak 71/21.

1.2. Mål og bakgrunn for arbeidet

I rapporten «Samhandling i en selvstendig folkekirken – ny kirkelig organisering» er følgende tema angitt som videre utredningstema i kapittel 13:

Inndelingen av prostier og sokn: Ved en eventuell etablering av nye fellesorganer, er det etter utvalgets vurdering naturlig å ta utgangspunkt i prostinivået, men også gå kritisk igjennom dagens inndeling av prostier. Størrelsen på prostiene målt ut fra både antall medlemmer, ansatte og geografisk utstrekning, kan ha mye å si for hvordan ny kirkelig organisering vil virke. Det samme gjelder hvorvidt prostiene korresponderer med andre eksisterende regionale inndelinger for eksempel i form av kommunesamarbeid. Også soknenes størrelse vil ha betydning for hvordan ny kirkelig organisering kan virke, men eventuelle endringer i sokneinndelingen kan gjøres løsrevet fra implementeringen av ny organisering. Hovedutvalget behandler disse spørsmålene på overordnet nivå i avsnitt 12.2, og peker på at dette er noe som må utredes videre.

KR fattet i sak 71/21 vedtak om igangsetting av utredning av følgende tema:

- 1) Gjennomgang av dagens prostistruktur med forslag til prosess og regelverk for å fastsette ny struktur.

Målet for denne utredningen er å bidra med et beslutningsgrunnlag innenfor dette temaet. Utredningen skal bygge på rapporten fra Müller-Nilsen og skal sammen med denne utredningen og øvrige delutredninger som igangsettes bidra til å gi Kirkemøtet et godt beslutningsgrunnlag i saken. Utredningen skal ta utgangspunkt de mål som Kirkerådet har satt for den nye organiseringen i sak 59/19:

- frigjøre mest mulig ressurser til møter med folk lokalt og tilstrekkelige ressurser til å få kirken til å henge godt sammen lokalt, regionalt og nasjonalt
- legge til rette for at kirken når ut med evangeliet til flest mulig mennesker
- legge til rette for at kirken oppfyller samfunnsoppdraget som en folkekirke for alle som vil være med og som tar vare på den kristne kulturarven
- være enkel og funksjonell – den skal inneholde nasjonal regulering av det som er nødvendig og forenkle der det er mulig
- inneholde en god balanse mellom embete og råd, folkevalgte og ansatte
- være fleksibel, ved å gjøre det mulig å tilpasse ordningene etter ulike behov
- ivareta behovene til kirkens mange aktører: folkevalgte, ansatte, frivillige og dem som søker kirkens tjenester
- gi økt mulighet for strategisk ledelse av kirkens virksomhet lokalt
- ha fokus på kirkas arbeidsoppgaver i soknet og hvordan strategisk og faglig ledelse i soknet kan styrkes
- sikre at Den norske kirke skal være en attraktiv og rekrutterende arbeidsplass med god ledelse

1.3. Mandat for utredningen

Utredningen skal ta utgangspunkt i utvalgets målbidde og skal bygge på de vurderinger som er lagt til grunn i utvalgets rapport. Dersom utredningens forslag avviker fra Müller-Nilsen utvalgets rapport, skal dette begrunnes særskilt.

Utredningen skal gi forslag til en prosess for å komme fram til reviderte prostigrenser, slik at prostiene kan utgjøre geografiske rammer for etablering av prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for de som arbeider lokalt i kirken. Utredningen skal:

1. Beskrive kort dagens prostistruktur, dens bakgrunn og funksjon.
2. Gjennomgang av kriterier for etablering av nye prostier med utgangspunkt i utvalgets rapport punkt 12.2
3. Beskrive forslag til prosess for etablering av ny prostistruktur inklusive;
 - a. Foreslå hvordan prosessen med etablering av ny prostistruktur bør styres og ledes, lokalt, regionalt og nasjonalt.
 - b. Beskrive hvem som bør delta i den lokale prosessen og hvem som bør høres eller involveres på annen måte
 - c. Angi hvilke beslutningspunkter som er nødvendige
 - d. Angi forslag til hvordan man skal håndtere situasjonen ved lokal uenighet
4. Foreslå tidsramme for prosessen herunder hvordan den kan tilpasses, beslutningsprosessen for ny kirkelig organisering og gjennomføring av kirkevalg.
5. Oppsummere høringsinnspill fra kommunene som har frist 15.10, når det gjelder spørsmål om prosess for etablering av prostifellesråd
6. Klargjøre behov for eventuelle endringer i kirkelig regelverk for å kunne gjennomføre prosessen slik som foreslått.

Frist for leveranse til Kirkerådets direktør er 31. desember 2021

1.4. Organisering inkl. ansvar og myndighet

Utredere:

Eigil Morvik og Aud Karin Hovi

Utrederne har et felles ansvar for å gjennomføre utredningen og at denne leveres innen fristen. Utrederne har også ansvar for nødvendig dialog med oppdragsgiver om forståelsen av mandat, framdrift mv.

Utrederne skal innkalle referansegruppen til møter iht. frekvens som avtales mellom utrederne og referansegruppen. Det skal sendes ut agenda og dokumenter til referansegruppen minst 5 dager i forveien.

Referansegruppe:

Navn	Stilling
Toril Solevåg	FR-leder Sula kirkelige fellesråd
Brit Skjelbred	Bispedømmerådsleder i Nidaros
Olav Rune Ertzeid	Prost, Helgeland

Aslak Wegge	Stiftsdirektør i Agder
Martin Kulild	Ass. Rådmann i Alver kommune
Børge Lund	Kirkeverge Sør-Innherad
Harald Askeland	Fagdirektør i KA

Referansegruppens rolle er å være et rådgivende organ for utrederne. Referansegruppen skal bidra med ulike perspektiver og erfaringer inn i arbeidet, samt å utfordre utrederne på ulike temaer.

Til møtene forutsettes det å foreligge forberedte dokumenter innenfor arbeidets ulike faser, jf. mandatet.

Sammenstilling av høringssvar

Rapporten om kirkelig organisering er sendt på høring til kommuner og andre offentlige høringsinstanser med frist 15. oktober. Kirkerådet skal innen 15. november sende utrederne en sammenstilling av mottatte høringssvar.

1.5. Fremdriftsplan og nedbryting i deloppgaver

Utredningen har følgende framdriftsplan for resten av prosessen:

Møter for utrederne og i referansegruppe	Hovedtemaer
26.09.2021	Prat med Ingrid og Inger Kari om mandat, referansegruppe og fremdrift
01.09.2021	Avtale kalender
15.09.2021	Outline av rapporten, begynne på del 1 om situasjonsbeskrivelse, forberede møte med referansegruppen
29.09.2021	Nettmøte for utredere
06.-08.10. 2021	Mulig fysisk møte med referansegruppa 6., 7. eller 8. oktober
21.10.2021	Nettmøte for utredere
08.11.2021	Status med Inger Kari (dvs rapportering per 01.11.2021)
xx.11.2021	Nettmøte for utredere
xx.11.2021	Nettmøte for utredere
xx.12.2021	Siste møte med referansegruppa, avtales i første møte i oktober
15.12.2021	Mulighet for nest siste hånd på verket
16.12.2021	Slutføre rapporten, mulig å sitte i Hønefoss og skrive? Medium reisevei for både Eigil og Aud-Karin
17.12.2021	Mulighet for siste hånd på verket

1.6. Kritiske suksessfaktorer/risikoer og risikoreducerende tiltak

Kritiske suksessfaktorer/risikoer	Risikoreducerende tiltak	Risiko-vurdering etter tiltak
1) Manglende informasjonstilgang		
2) Kommnehøringen gir svakt		

mandat for å etablere prostifellesråd slik det er beskrevet i rapporten.		
3) Stor uenighet i referansegruppen		
4) Ressursknapphet for utredere		

1.7. Rapportering

Det skal foretas rapportering til Kirkerådets direktør innen 1. november 2021.

2. Revisjonsoversikt

Rev.nr	Dato	Beskrivelse av hovedendring