
27.10.2023 1

Vår Frelsers kirke 
Erfaringer fra rehabilitering gjennomført 2013-2014 og status.

Haugesund kirkelige fellesråd



Riksantikvaren

Multiconsult

Byggmesterkompaniet

R.B. Johannessen – Murmester

Apply – Elektrisk og VVA 

A.a. Oddenes - Blikkenslager

Byggherre: Haugesund kirkelige fellesråd



Utgangspunkt

Teglsteinskirke bygd 1901

Store lekkasjer i murverk og tak

Tilfeldig vedlikeholdt etter behov

Utskifting av stein i enkelte partier rundt 

år 2000.

Utviklingene viste at det var feil stein og 

feil mørtel og behov for større renovering 

kom til syne
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Rehabilitering

Kartlegging

• Multiconsult lagde tilstandsrapport 

for hele kirken

• Registrering av ulike typer stein, 

kvaliteter og fugemasse (Sintef)

• Prøver av innvendig puss, 

analyser av maling og farger for å 

finne original farge og kvalitet

Erfaringer

• Ikke alt ble avdekket

• Større løse partier med 

fasadestein kom fram underveis

• Ut i prosjektet, så man at også 

tårnet var i kritisk forfatning og  

prosjektet ble ytterligere utvidet

• Kostnadsramme: 46 mill. 
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Viktig erfaringer knyttet til gjennomføring

• God løpende kontakt med Riksantikvaren var til stor hjelp

• «Fast track» ifht justeringer.

• Prosjektleder var internt i «huset», daglig oppfølging viste seg å 

være til stor nytte mtp. kostnadskontroll og framdrift

• Betydningen av dyktige håndverkere

• Burde ha stengt kirken sett fra prosjektleders ståsted, men ikke 

forenlig med å «være menighet»
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Dagens situasjon

• Tak, takrenner og tårn er tett for løpende vann

• Lite vanninntrenging gjennom fasader 

• Noe vanninntrenging under vinduer

• Enkelte steder gir konstruksjonen noen spesifikke utfordringer ang 

vann

• Endringer i oppvarming gir lavere gjennomsnittstemperatur, raskere 

akselerasjon, men jevnere temperatur
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Dagens situasjon forts.

• Ikke observert nye riss

• Betraktelig mye mindre avskalling av innvendig maling etter 

rehablilitering, men fortsatt mye behov for innvendig skraping og 

maling

• 2016 Bruk av Surfapore gir ytterligere forbedring på innvendige 

flater. Ingen synlig utvendig konsekvens annet enn at veggene 

tørker opp raskere.
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Takk for oss

Kjetil S. Nordstrøm, Kirkeverge

Torvald Mikal Haugen
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